BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1097/BC-CAHN-TM

Hà Nội, ngày12 tháng10 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần thứ 41 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy
(Từ ngày 03/10/2026 đến hết ngày 09/10/2026)

Kính gửi: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy;

Trên cơ sở tổng hợp tình hình triển khai của các cơ quan, đơn vị, Công an Thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Thành phố trong tuần thứ 41 như sau:

1) Nhóm thể chế, chỉ đạo

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ

Đến 17 giờ 00 ngày 09/10/2026, toàn Thành phố theo dõi **865** nhiệm vụ, gồm **478** nhiệm vụ đã hoàn thành và **387** nhiệm vụ đang thực hiện. So với tuần 40:

(1) Tổng số nhiệm vụ không thay đổi, số nhiệm vụ hoàn thành tăng 19, số nhiệm vụ đang thực hiện giảm 19.

(2) Số nhiệm vụ quá thời hạn giao là **10** nhiệm vụ, giảm 17 nhiệm vụ so với tuần trước. Trong đó, có **01** nhiệm vụ Trung ương giao đang chờ ban hành Sổ tay hướng dẫn để có căn cứ triển khai, còn **09** nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung xử lý.

(3) Đối với **03** nhiệm vụ đến hạn trong tháng 10/2026, có 02 nhiệm vụ đã hoàn thành, 01 nhiệm vụ đã có báo cáo lùi thời hạn đến 31/12/2026. Trong kỳ báo cáo, số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành tăng mạnh, số nhiệm vụ quá hạn và cần xử lý đã giảm mạnh, tuy nhiên vẫn cần tập trung triển khai xử lý dứt điểm đối với 09 nhiệm vụ còn lại, không để kéo dài tình trạng chậm muộn.

Stt	Nội dung	Tuần 39	Tuần 40	Tăng, giảm
1	Tổng số nhiệm vụ theo dõi	865	865	0
2	Nhiệm vụ đã hoàn thành	459	478	+19
3	Nhiệm vụ đang thực hiện	406	387	-19
4	Nhiệm vụ đã quá thời hạn giao	27	10	-17
5	Nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục xử lý	26	09	-17
6	Nhiệm vụ có hạn trong tháng 10/2026	03	0	-03

(Chi tiết tại các Phụ lục 01, 02, 03, 04 kèm theo).

2. Một số chuyển động chính trong tuần

2) Nhóm hạ tầng

(1) Về Kế hoạch số 220/KH-UBND và Kho dữ liệu dùng chung: Đến ngày 30/9/2026, Nhóm 1 *(rà soát, chuẩn hóa, lập danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành)* hoàn thành 6/6 nhiệm vụ; Nhóm 2 *(hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, yêu cầu kỹ thuật, kết nối, chia sẻ và tích hợp dữ liệu)* hoàn thành 2/2 nhiệm vụ; Nhóm 3 *(triển khai hệ thống Kho dữ liệu dùng chung Thành phố - Data Lakehouse)* về triển khai Kho dữ liệu dùng chung tăng từ 1/4 lên 2/4 nhiệm vụ hoàn thành, 2/4 nhiệm vụ còn lại đang thực hiện trong hạn trước ngày 30/10/2026; Nhóm 4 *(tích hợp, di trú và chuẩn hóa nhóm dữ liệu ưu tiên)* hoàn thành 2/2 nhiệm vụ, duy trì kết nối, thu thập 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên; Nhóm 5 *(phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu và đánh giá hiệu quả sử dụng dữ liệu)* đang triển khai, đã xây dựng và khai thác 04 kịch bản. Trong kỳ hoàn thành kết nối, thu thập 100% đối với 14 CSDL giai đoạn 2 (*Chi tiết tại Phụ lục 05 kèm theo).*

3) Nhóm dữ liệu

(2) Về cơ sở dữ liệu đất đai: Đến ngày 09/10/2026, tổng số thửa đất trên bản đồ theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp là 4.827.135 thửa *(giảm 37.403 thửa do cập nhật các thửa đất nằm trong Dự án GPMB)*; đã xây dựng cơ sở dữ liệu 4.781.746 thửa đất, đạt 99.1% *(tăng 626.557 thửa)*; thửa đất đã đạt tiêu chí Nhóm 1 "Đúng - Đủ - Sạch - Sống" là 2.782.633 thửa *(tăng 633.592 thửa)*. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao đầy đủ dữ liệu không gian bản đồ cho 126 xã, phường; tiếp tục tổ chức 05 tổ công tác đôn đốc 22 địa phương có khối lượng dữ liệu còn lớn. CSDL đất đai đã kết nối liên thông với Kho dữ liệu dùng chung; giao diện làm sạch dữ liệu qua iHanoi đang được xây dựng; Dự kiến triển khai thí điểm làm sạch dữ liệu qua iHanoi từ ngày 15/10/2026 tại một số địa phương trước khi triển khai trên toàn thành phố.

4) Nhóm nền tảng

(3) Về Hệ thống IOC Thành ủy và Phân hệ Báo cáo số dùng chung 04 trục: Trong tuần, Hệ thống đã cấu hình 84 chỉ số, cấp 28.000 tài khoản tại 134 cơ quan, đơn vị, hoàn thiện các chức năng và dữ liệu hệ thống: cập nhật giao diện và API quản lý văn bản trên Notify; phát triển phân hệ chỉ tiêu của Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phục vụ hành chính công; cập nhật bản đồ GIS; bổ sung chức năng quản lý tài khoản, phân quyền, tạo đơn vị; tối ưu chức năng quản lý nhiệm vụ và xuất số liệu thống kê xã, phường; hỗ trợ APIM, cơ sở dữ liệu và xử lý các lỗi SSO, API QLVB, đồng bộ tổ chức. Đồng thời phối hợp BKAV, Viettel, MobiFone rà soát trường dữ liệu, kết nối, tích hợp và tiếp tục hoàn thiện hệ thống phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

7) An ninh an toàn

(4) Về an toàn, an ninh thông tin: đến ngày 09/10/2026, toàn Thành phố đã có 259 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ. Trong tuần, phê duyệt mới 05 hồ sơ của Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông; Bệnh viện Bắc Thăng Long; Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội; Bệnh viện Phổi Hà Nội và Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội; đồng thời tiếp tục thẩm định thêm 03

hồ sơ. Công an Thành phố duy trì giám sát, cảnh báo và phối hợp xử lý nguy cơ an ninh mạng.

Chưa thuộc cái nào

(5) Về phát triển kỹ năng số, năng lực số và xây dựng xã hội số:

- Từ ngày 01/10 đến 07/10/2026 Thành phố tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề *"Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời"*, triển khai rộng tại các cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, cơ quan và doanh nghiệp.

- Đồng thời Thành phố thúc đẩy các hoạt động thực hành kỹ năng số, sử dụng AI an toàn, nhận diện tin giả, bảo vệ dữ liệu cá nhân; triển khai mô hình "Bản đồ cơ hội học tập" và "Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo" tại cấp xã, góp phần đưa kỹ năng số, AI và cơ hội học tập đến gần hơn với người dân, hình thành nền tảng cho xã hội học tập trong môi trường số.

Chưa thuộc cái nào

(6) Về chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội, y tế: từ ngày 06/10/2026, Thành phố triển khai cấp sổ BHXH điện tử đối với người tham gia mới và các trường hợp cấp lại, điều chỉnh thông tin, gộp sổ hoặc xác nhận thời gian đóng bảo hiểm; đồng thời cho phép người dân sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử trên VssID, VNeID mức độ 2 hoặc bản điện tử qua email để thực hiện thủ tục hưởng chế độ, khám chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT.

6) Giải ngân

(7) Về phân bổ, giải ngân nguồn lực: Theo số liệu Sở Tài chính cập nhật đến ngày 06/10/2026, đối với chi thường xuyên, khối các cơ quan thuộc Thành phố giải ngân được 726.458/4.147.157 triệu đồng, đạt 17,52%; khối xã, phường giải ngân được 179.962/323.964 triệu đồng, đạt 55,55%. Đối với chi đầu tư, đã giải ngân 3.076,037/5.452,042 tỷ đồng, đạt 56,42%.

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

1. Tiến độ xử lý nhiệm vụ quá hạn vẫn cần tập trung cao. Toàn Thành phố còn 10 nhiệm vụ đã quá thời hạn giao; trong đó 01 nhiệm vụ Trung ương giao *(Nghiên cứu Kế hoạch hành động chiến lược và văn bản hướng dẫn của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để cụ thể hoá vào kế hoạch hành động, chương trình, dự án của cơ quan, địa phương mình, phù hợp với các Hệ thống chiến lược và Sáng kiến đột phá)* đang chờ ban hành văn bản hướng dẫn, còn 09 nhiệm vụ thực tế cần tiếp tục xử lý. Một số nhiệm vụ đã có sản phẩm trung gian nhưng chưa hoàn thành sản phẩm cuối hoặc chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, do đó chưa đủ căn cứ xác nhận hoàn thành.

2. Nhóm dữ liệu và các nền tảng số trọng yếu cần tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác. Kế hoạch số 220/KH-UBND đã có chuyển biến nhưng vẫn cần kiểm soát chất lượng, phạm vi và thời điểm chốt số liệu; CSDL đất đai còn khối lượng lớn phải xây dựng, làm giàu, làm sạch, tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều; IOC Thành ủy và Phân hệ Báo cáo số đang tiếp tục hoàn

thiện chất lượng dữ liệu, cấu hình, kiểm thử và quy trình khai thác.

3. An toàn, an ninh thông tin còn nội dung phải tiếp tục kiểm soát. Toàn Thành phố đã có 259 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ, còn 03 hồ sơ đang thẩm định. Qua công tác giám sát an ninh mạng của Công an Thành phố, từ ngày 01/10/2026 đến 09/10/2026, vẫn còn phát hiện 320 cảnh báo về nguy cơ mất an ninh mạng bao gồm các cảnh báo liên quan đến tiến trình chưa được xác thực, nghi vấn mã độc, hành vi bất thường, hành vi đáng ngờ và các dấu hiệu có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh mạng, an ninh dữ liệu tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

4. Tiến độ giải ngân còn chưa đồng đều giữa các nhóm chi. Đến ngày 30/9/2026, đối với chi thường xuyên, khối các cơ quan thuộc Thành phố giải ngân được 726.458/4.147.157 triệu đồng, đạt 17,52%; khối xã, phường giải ngân được 179.962/323.964 triệu đồng, đạt 55,55%. Đối với chi đầu tư, đã giải ngân 3.076,037/5.452,042 tỷ đồng, đạt 56,42%. Trong đó, tiến độ giải ngân chi thường xuyên khối cơ quan Thành phố còn thấp, cần tập trung xác định nguyên nhân và giải pháp đẩy nhanh tiến độ tại các đơn vị giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TUẦN THỨ 41

1. Về nhiệm vụ quá hạn và nhiệm vụ đến hạn:

(1) Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực theo dõi, đôn đốc 09/10 nhiệm vụ đã quá thời hạn giao; từng cơ quan chủ trì chuyên môn chịu trách nhiệm trực tiếp hoàn thiện sản phẩm, tài liệu kiểm chứng và mốc hoàn thành theo nhiệm vụ được giao

(2) Riêng 01 nhiệm vụ Trung ương giao đang chờ văn bản hướng dẫn, tiếp tục theo dõi để triển khai ngay khi có căn cứ.

2. Về dữ liệu và các nền tảng số trọng yếu:

(1) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND tiếp tục rà soát, chuẩn hóa danh mục CSDL. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tiếp tục hoàn thiện CSDL đất đai, tập trung các địa phương còn khối lượng lớn, khớp nối dữ liệu và phối hợp hoàn thiện chức năng làm sạch dữ liệu qua iHanoi.

(2) Văn phòng Thành ủy tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Văn phòng đối với IOC Thành ủy, phối hợp cấu hình, kiểm thử, hoàn thiện Phân hệ Báo cáo số và các phần việc liên quan HanoiWork thuộc khối Đảng.

Công an Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp với tư cách Cơ quan Thường trực, không thay thế trách nhiệm triển khai của cơ quan chuyên môn.

3. Về an toàn, an ninh thông tin và nguồn lực:

(1) Công an Thành phố tiếp tục thẩm định các hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin, đôn đốc các đơn vị chưa gửi hồ sơ, báo cáo thẩm định và rà soát, hướng dẫn đối với các hệ thống phát sinh.

(2) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là chi thường xuyên khối cơ quan Thành phố; rà soát các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hoặc chưa giải ngân, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý; tiếp tục theo dõi riêng từng nhóm chi theo đúng phạm vi, mẫu số và nguồn số liệu.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung xử lý dứt điểm 08/10 nhiệm vụ đã quá thời hạn giao cần tiếp tục xử lý; chỉ đạo các cơ quan được giao chủ trì chịu trách nhiệm về sản phẩm đầu ra và tiến độ thực hiện, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

2. Đề nghị Văn phòng Thành uỷ, Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục phối hợp Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 tham mưu kiện toàn quy chế, cơ chế phối hợp phù hợp với việc điều chỉnh Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần thứ 40 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc CATP;
  (để báo cáo)
- Ủy ban kiểm tra Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố;
- Văn phòng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Đảng ủy, UBND, Công an các xã, phường;
  (để thông báo)
- Lưu: VT, TM(TTTTCH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky

PHỤ LỤC 01
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI NHIỆM VỤ TUẦN 41
(Thời điểm chốt số liệu: 17 giờ 00 ngày 09/10/2026)

STT	Nguồn giao nhiệm vụ	Tổng số	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đã quá thời hạn giao	Trong đó cần tiếp tục xử lý	Hạn trong tháng 10/2026	Biến động chính so với tuần 40
1	Nhiệm vụ Trung ương giao	294	189	105	1	0	0	Hoàn thành tăng 01; Đã quá hạn giảm 01.
2	Nhiệm vụ theo Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57	126	64	62	2	2	0	Hoàn thành tăng 06, đang thực hiện, đã quá hạn và cần tiếp tục xử lý đều giảm 06
3	Nhiệm vụ theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐ57	26	10	16	1	1	0	Hoàn thành tăng 02; đã quá hạn và hạn trong tháng 10 giảm 01
4	Nhiệm vụ theo Thông báo kết luận	366	176	190	06	06	0	Hoàn thành tăng 10; đang thực hiện giảm 10; đã quá hạn và cần tiếp tục xử lý giảm 09; hạn trong tháng 10 giảm 02
5	Nhiệm vụ theo công văn truyền đạt ý kiến	44	36	8	0	0	0	Không thay đổi.
6	Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách	9	3	6	0	0	0	Không thay đổi.
	Tổng số	**865**	**478**	**387**	**10**	**09**	**0**	**Số nhiệm vụ hoàn thành tăng 19, số nhiệm vụ đnag thực hiện giảm 19, đã quá hạn và cần tiếp tục xử lý đều giảm 17; nhiệm vụ đến hạn trong tháng 10/2026 là giảm 03.**

Ghi chú: Trong **10** nhiệm vụ đã quá thời hạn giao, có **01** nhiệm vụ Trung ương giao theo Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025, hiện đang chờ Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn để có căn cứ triển khai; do đó còn **09** nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục xử lý.

PHỤ LỤC 02
DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GHI NHẬN HOÀN THÀNH TRONG TUẦN THỨ 40
(Thời điểm chốt số liệu: 17 giờ 00 ngày 09/10/2026)

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
1	Các sở, ngành lựa chọn, đăng ký từ 01-02 sản phẩm cụ thể gắn với phát triển kinh tế số của ngành, lĩnh vực; hoàn thành đăng ký trong đầu tháng 9/2026 để làm cơ sở kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm.	701-TB/TU	Sở, ngành Thành phố	15/9/2026	09/10/2026	Có sản phẩm cụ thể đăng ký	UBND Thành phố đã giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp, theo dõi kết quả triển khai. Đến ngày 30/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận văn bản phản hồi của 09 cơ quan, đơn vị; trong đó 07 đơn vị đăng ký 08 sản phẩm, gồm: Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Kho bạc Nhà nước khu vực I; Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp Thành phố; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; 02 đơn vị là Sở Nội vụ và Bảo hiểm xã hội Thành phố không đăng ký sản phẩm. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động lựa chọn, đăng ký 02 sản phẩm thuộc phạm vi phụ trách, gồm: hỗ trợ phát triển kinh tế cho 04 làng nghề thuộc Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới và triển khai dự án khu công nghệ số tập trung. Như vậy, Thành phố đã tổng hợp được 10 sản phẩm của 08 cơ quan, đơn vị, gồm 04 sản phẩm trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế số (nhóm A), 04 nền tảng dữ liệu, công cụ số phục vụ quản lý (nhóm B) và 02 đề án tạo nền tảng triển khai (nhóm C). Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc xây dựng danh mục, phân nhóm sản phẩm và xác định chỉ tiêu kiểm đếm, bước đầu làm cơ sở theo dõi, kiểm đếm kết quả thực hiện vào cuối năm

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
							2026, cụ thể: Nhóm A - Nhóm sản phẩm trực tiếp phục vụ kinh tế số được đánh giá theo mức độ đưa vào khai thác và giá trị kinh tế tạo ra; Nhóm B - nhóm nền tảng, công cụ số được kiểm đếm theo tình trạng vận hành, dữ liệu, kết nối, giao dịch và hiệu quả sử dụng; nhóm đề án, hồ sơ được đánh giá theo tiến độ hoàn thiện, trình và phê duyệt. Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì theo dõi, báo cáo UBND Thành phố tình hình kết quả triển khai Chương trình phát triển Kinh tế số trong Quý IV/2026.
2	Thiết lập Hệ sinh thái Giáo dục Thông minh Thủ đô (Hanoi Smart Education Hub - HSE), đóng vai trò là "trục xương sống" kết nối giữa Sở Giáo dục & Đào tạo, Nhà trường, Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh. Trong đó, nền tảng "Học tập Cá nhân hóa" dựa trên AI (Personalized AI Learning) chứa hồ sơ số suốt đời, gia sư AI 24/7, hệ thống dự báo sớm, v.v	20-KH/BCĐ57	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/9/2026	09/10/2026	Hệ sinh thái Giáo dục Thông minh Thủ đô được thiết lập	Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành việc thiết lập Hệ sinh thái Giáo dục Thông minh Thủ đô (Hanoi Smart Education Hub - HSE), chính thức đưa vào vận hành với vai trò là "trục xương sống" kết nối toàn diện giữa Sở GDĐT, Nhà trường, Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh; Hệ sinh thái được tích hợp đồng bộ và vận hành hoàn chỉnh với các thành tố cốt lõi: - Trục quản lý học tập số thông minh Thành phố (Trục LMS): Nâng cấp từ hệ thống Hanoi Study, đóng vai trò là nền tảng điều phối dữ liệu dạy và học trên toàn Thành phố. Trục LMS duy trì kết nối tự động với hệ thống LMS của các cơ sở giáo dục, đảm bảo cập nhật kết quả học tập minh bạch. - Nền tảng Học tập cá nhân hóa dựa trên AI (Personalized AI Learning): Tích hợp hồ sơ học tập số suốt đời, gia sư AI 24/7, hệ thống dự báo sớm và công cụ phân tích AI nhằm tối ưu hóa, cá thể hóa lộ trình học tập cho từng học sinh.

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
							- Hệ thống Học liệu số cốt lõi dùng chung: Triển khai Kế hoạch phát triển học liệu số cốt lõi ngành GDĐT Hà Nội giai đoạn 2026 - 2027, định hướng 2028 - 2030, khai thác thống nhất trên Trục LMS. - Sở GDĐT đã hoàn thành việc thiết lập hành lang pháp lý và cơ chế quản lý vận hành Hệ sinh thái thông qua việc: Ban hành Quyết định về Quy chế quản lý, kết nối, khai thác và sử dụng Trục quản lý học tập số ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Ban hành Công văn triển khai thí điểm Hệ sinh thái giáo dục số Thủ đô. Công văn đăng ký kết nối với Nền tảng số quản trị giáo dục Quốc gia theo Công văn số 4970/SGDĐT-VP ngày 16/9/2026 gửi Bộ GDĐT (thực hiện theo văn bản số 1039/KHCNTT-CN ngày 17/8/2026 của Bộ GDĐT). UBND Thành phố đã báo cáo hoàn thành tại Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 03/10/2026
3	Thí điểm và mở rộng cơ chế đặt hàng, mua sắm công đối với sản phẩm từ kết quả của hoạt động KHCN, ĐMST; tổ chức thí điểm tối thiểu 03 gói mua sắm công đối với sản phẩm/giải pháp từ kết quả của hoạt động KHCN, ĐMST được ứng dụng trong khu vực công.	20-KH/BCĐ57	Sở Khoa học và Công nghệ	30/9/2026	09/10/2026	Cơ chế đặt hàng, mua sắm công được tổ chức thí điểm đối với tối thiểu 03 gói	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ triển khai. Ngày 30/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 8388/BC-SKHCN báo cáo UBND Thành phố về kết quả triển khai nhiệm vụ, cụ thể: Về rà soát nhu cầu mua sắm: Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp đề xuất nhu cầu của 10 xã, phường với 55 sản phẩm; đồng thời có 06 doanh nghiệp đăng ký cung cấp các sản phẩm, giải pháp phục vụ khu vực công. Về cơ chế, chính sách: - Qua rà soát, các cơ chế đặt hàng, mua sắm đã có quy định, hướng dẫn thực hiện tại Luật Đấu thầu 2023 (sửa

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
							đổi) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Sở Tài chính đã có văn bản số 5620/STC-ĐTTĐ ngày 17/4/2026 về việc hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai cơ chế ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp trong nước trong hoạt động đầu tư, mua sắm, đặt hàng và thuê dịch vụ công nghệ. Kết quả triển khai mua sắm công đối với các sản phẩm được nghiệm thu từ nhiệm vụ khoa học công nghệ: - Năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 01 nhiệm vụ đã phát sinh hợp đồng mua sắm: Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm máy phát tia plasma lạnh điều trị vết thương phục vụ xuất khẩu của Công ty cổ phần công nghệ Plasma Việt Nam. Theo đó, máy phát tia plasma lạnh điều trị vết thương đã hoàn thành 03 hợp đồng mua sắm giữa và Công ty cổ phần công nghệ Plasma Việt Nam với các cơ sở gồm: Hợp đồng số 2012/2024/BVXP-PLT ngày 20/12/2024 với Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn; (2) Hợp đồng điện tử số HD2600071034_2604091110 ngày 13/4/2026 với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội; (3) Hợp đồng điện tử số HD2600111980_2605181717 ngày 18/5/2026 ngày 18/5/2026 với Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội. - Như vậy, đến nay đã phát sinh các hợp đồng mua sắm công đối với các sản phẩm là kết quả từ hoạt động KHCN, ĐSMT, chưa ghi nhận khó khăn, vướng mắc lớn cần xây

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
							dựng cơ chế thí điểm riêng. Do vậy, trên cơ sở nhu cầu đã tổng hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai theo hướng dẫn của Sở Tài chính, đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định hiện hành và nguồn kinh phí được giao.
4	Xây dựng nền tảng 360Hanoi tích hợp du lịch thông minh, văn hóa số, thương mại điện tử đặc sản địa phương (Điều chỉnh tách tên nhiệm vụ theo Quyết định số 37-QĐ/BCĐ57)	20-KH/BCĐ57	Sở Khoa học và Công nghệ	30/9/2026	09/10/2026	Nền tảng 360Hanoi được đưa vào hoạt động	Sở KH&CN đã có báo cáo số 8156/BC-SKHCN ngày 25/9/2026 gửi đồng chí PCT UBND Thành phố Vũ Thu Hà (đồng thời gửi Văn phòng Thành ủy) về tình hình triển khai và kế hoạch phát triển, vận hành nền tảng "HanoiGo", trong đó, nền tảng "HanoiGo" cơ bản hoàn thiện và tích hợp trên ứng dụng iHanoi với các chức năng phục vụ người dùng và công tác quản trị, gồm: đăng nhập, định danh; tra cứu địa điểm du lịch, di tích lịch sử, văn hóa và các cơ sở lưu trú, ẩm thực...; trợ lý ảo Chatbot AI hỗ trợ tư vấn lịch trình du lịch; gửi phản ánh, góp ý; phân quyền, phân cấp; quản lý danh mục dữ liệu; kiểm duyệt nội dung và tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách. Đối với chức năng vé điện tử, hệ thống về cơ bản đã hoàn thiện toàn bộ quy trình từ thiết lập giá vé, sinh mã vé, mua vé trực tuyến, lưu vé kèm mã QR trong ví điện tử đến quét mã check-in tại điểm đến và quản trị, theo dõi, tra cứu, thống kê doanh thu theo từng ngày
5	Phát triển hệ thống không gian văn hóa sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa Thủ đô (Điều chỉnh đơn vị chủ trì theo Quyết định số 37-QĐ/BCĐ57)	20-KH/BCĐ57	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	30/9/2026	09/10/2026	Các sản phẩm liên quan hệ thống không gian văn hóa	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu triển khai nhiệm vụ. Thành phố đã ban hành Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 phê duyệt Đề án "Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội" và Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
						sáng tạo được triển khai	31/7/2026 ban hành Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường Cầu Giấy. Mạng lưới trung tâm, không gian công nghiệp văn hóa bước đầu được hình thành tại Cửa Nam, Đồng Xuân - Bắc Qua, Hồ Văn, Bát Tràng, Đông Đô; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục thành lập một số trung tâm tại khu vực Bà Triệu và Trung tâm công nghiệp văn hóa Điện ảnh Hà Nội. Thành phố cũng đã công bố Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội, qua đó tăng cường kết nối các không gian sáng tạo trên địa bàn; đồng thời hình thành thêm các sản phẩm gắn công nghiệp văn hóa với du lịch, di sản và kinh tế ban đêm như điểm du lịch cộng đồng Mường Cốc, sản phẩm du lịch đêm "Hào khí Thánh Gióng" và tuyến du lịch từ trung tâm Thành phố tới khu vực phía Tây
6	Tham mưu phát triển hạ tầng xã hội, không gian sáng tạo, trong đó: xây dựng chính sách ưu đãi thuê, mua nhà ở cho nhân lực số, nhân lực khoa học – công nghệ; chuyển đổi công năng các cơ sở công nghiệp cũ, công trình phù hợp thành không gian đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp. (Chính sách nhà ở: Quý I/2026; chuyển đổi công năng: Quý III/2026)	20-KH/BCĐ57	Sở Xây dựng	30/9/2026	09/10/2026	chính sách được ban hành, triển khai	- Đối với chính sách nhà ở: UBND Thành phố đã trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết số 72/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 về Quy định cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội (Thực hiện điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 12 và điểm b khoản 2 Điều 25 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16) Về phát triển hạ tầng, không gian đổi mới sáng tạo và nhà ở cho nhân lực khoa học, công nghệ: Thành phố đã ban hành Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 15/7/2026, chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT. Dự án bố trí Khu công viên công nghệ số khoảng 167,9 ha phục vụ nghiên cứu, phát triển, đào tạo, ươm tạo và hỗ

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
							trợ doanh nghiệp công nghệ số; đồng thời hình thành 02 khu hỗn hợp HH1, HH2 khoảng 16,87 ha, bố trí nhà ở cho cán bộ, kỹ sư, chuyên gia. Qua đó, đáp ứng yêu cầu hình thành không gian đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và tối thiểu 01- 02 khu nhà ở kiểu mẫu dành cho nhân lực số, nhân lực khoa học, công nghệ. UBND Thành phố đã báo cáo hoàn thành tại Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 03/10/2026
7	Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành cập nhật các lớp dữ liệu hiện có của ngành phục vụ việc rà soát, cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, hoàn thành trước ngày 25/8/2026. (Y tế)	146-TB/VPTU	Sở Y tế	30/9/2026	09/10/2026	Hoàn thành cập nhật các lớp dữ liệu	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế đã hoàn thành kết nối, thu thập dữ liệu đối với 04 nguồn dữ liệu y tế ưu tiên, gồm: danh sách 800 cơ sở y tế; 10.524.686 bản ghi dữ liệu dân số; 3.402 bản ghi dữ liệu chuyên ngành y, dược; 292.004 bản ghi tổng hợp bệnh và 3.402 bản ghi tổng hợp người dân thuộc dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử. UBND Thành phố đã báo cáo hoàn thành tại Báo cáo số 396/BC-UBND ngày 30/8/2026
8	Phát triển mô hình kinh tế tóc bạc trên địa bàn Thành phố	20-KH/BCĐ57	Sở Y tế	30/9/2026	09/10/2026	Mô hình được triển khai	Thành phố đã triển khai thí điểm mô hình "Chăm sóc người cao tuổi ban ngày" tại 06 xã, phường: Long Biên, Quốc Oai, Đống Đa và Việt Hưng, Bồ Đề và Tây Hồ đã đi vào hoạt động, đón trên 1.250 lượt người cao tuổi đến trải nghiệm, chăm sóc và sinh hoạt. Mô hình tận dụng trụ sở, cơ sở vật chất và nhân lực sẵn có của trạm y tế, không phát sinh tổ chức và biên chế mới; cung cấp đồng bộ các dịch vụ theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc tinh thần và kết nối cộng đồng. Kết quả bước đầu nhận được sự đồng thuận của

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
							người cao tuổi, gia đình và chính quyền cơ sở, góp phần giảm gánh nặng chăm sóc cho gia đình, phát triển dịch vụ phục vụ người cao tuổi và tạo cơ sở để Thành phố chuẩn hóa, huy động nguồn lực xã hội hóa, từng bước nhân rộng mô hình. Sở Y tế đã có các Báo cáo: số 7869/BC-SYT ngày 4/8/2026 gửi UBND Thành phố về việc đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình "Chăm sóc người cao tuổi ban ngày"; số 9632/BC-SYT ngày 19/9/2026 gửi UBND Thành phố về việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình thí điểm trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, đối với mô hình "Chăm sóc người cao tuổi ban ngày", Sở Y tế đã nêu ra các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng xử lý nhằm hoàn thiện mô hình, đồng thời đề xuất lộ trình nhân rộng gồm 3 giai đoạn: (1) Tổng kết đánh giá mô hình thí điểm (đến hết năm 2026); (2) Hoàn thiện mô hình và xây dựng cơ chế chuẩn hóa (Quý I/2027); (3) Nhân rộng mô hình có trọng điểm (2027-2028)
9	Về hệ thống văn bản điện tử kết nối doanh nghiệp: Tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống để đáp ứng yêu cầu ký kết hợp đồng kinh tế điện tử giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức; giữa doanh nghiệp với các đối tác, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.	63 - TB/VPTU	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội	30/9/2026	09/10/2026	Hệ thống đáp ứng yêu cầu ký kết hợp đồng kinh tế điện tử giữa cơ quan nhà nước với doanh	UBND Thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tham mưu triển khai. Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã có văn bản số 251/BC-TTPVHCC ngày 01/10/2026 về việc báo cáo kết quả triển khai, theo đó, Thành phố đã hoàn thành xây dựng, tích hợp chức năng ký kết hợp đồng điện tử trên Hệ thống chuyển, nhận văn bản điện tử dùng chung, sớm hơn thời hạn được giao. Chức năng hỗ trợ ký số với 25 nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; xác minh chữ ký số và dấu thời gian; ứng dụng blockchain quản

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
						nghiệp, tổ chức; giữa doanh nghiệp với các đối tác	lý chuỗi giao dịch; tạo mã QR phục vụ tra cứu, xác thực; mã hóa, lưu trữ hợp đồng và cung cấp API kết nối với hệ thống quản lý văn bản của cơ quan, doanh nghiệp. Qua kiểm thử vận hành, hệ thống đã phát sinh và hoàn tất thành công giao dịch ký hợp đồng điện tử, hợp đồng có đầy đủ chữ ký số của các bên và được ghi nhận ở trạng thái hoàn tất, qua đó khẳng định khả năng đáp ứng yêu cầu ký kết hợp đồng điện tử giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với các đối tác.
10	Tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc đối với 03 nhóm nội dung trọng tâm: (i) Tiến độ và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 xã, phường; (ii) Tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; (iii) Việc hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo kế hoạch. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ xem xét, đánh giá trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quý III/2026.	146-TB/VPTU	Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội	30/9/2026	09/10/2026	Có kết quả theo dõi, giám sát thực hiện nhiệm vụ	Ngày 29/9/2026, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã có báo cáo số 276-BC/UBKTTU báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Phân cấp, ủy quyền; Xây dựng và vận hành mô hình tăng trưởng mới; Xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. Tại Báo cáo đã có nội dung theo dõi, giám sát, đôn đốc đối với 03 nhóm nội dung trọng tâm: (i) Tiến độ và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 xã, phường; (ii) Tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; (iii) Việc hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo kế hoạch.
11	Về hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh	83-TB/VPTU	Văn phòng	30/9/2026	09/10/2026	Hệ thống được đưa	Đã cấu hình 84 chỉ số, cấp 9.269 tài khoản tại 134 cơ quan, đơn vị; tổ chức tập huấn cho 126 xã, phường tại

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
	(IOC) Giao Văn phòng Thành ủy tiếp tục hoàn thiện, triển khai và tổ chức vận hành Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của Thành ủy; khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế vận hành, khai thác, gắn với nền tảng AI và hệ thống theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ dùng chung; bảo đảm đưa hệ thống vào vận hành từ ngày 01/5/2026.		Thành ủy			vào hoạt động	122 điểm cầu với 2.628 đại biểu; tổ chức 03 buổi hướng dẫn bổ sung, thiết lập 07 nhóm hỗ trợ theo địa bàn và ngày 09/9/2026 tổ chức hướng dẫn trực tuyến cho 17 sở, cơ quan ngang sở. Đã hoàn thành lấy ý kiến 135 cơ quan, đơn vị về Quy chế vận hành (134/135 đơn vị cơ bản thống nhất, đạt 99,3%); tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2801-QĐ/TU ngày 12/9/2026 kèm Quy chế tạm thời về quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống IOC. Như vậy, các nội dung cốt lõi của nhiệm vụ về xây dựng, hoàn thiện, triển khai và tổ chức vận hành Hệ thống IOC Thành ủy đã được thực hiện đầy đủ; Hệ thống đã được đưa vào khai thác thực tế, có bộ chỉ số, tài khoản, phân quyền, cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng và Quy chế quản lý, vận hành, khai thác làm cơ sở tổ chức thực hiện thống nhất. Trên cơ sở kết quả đạt được, nhiệm vụ có đủ điều kiện để xác nhận hoàn thành; các nội dung tiếp tục hoàn thiện về kỹ thuật, dữ liệu, an toàn thông tin và đánh giá hiệu quả vận hành được chuyển sang công tác quản lý, vận hành và hoàn thiện hệ thống trong giai đoạn tiếp theo.
12	Các sở, ban, ngành rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối và chia sẻ được; hoàn thành trước ngày 30/8/2026.	452-TB/TU	Các sở, ban, ngành Thành phố	30/08/2026	09/10/2026	Hoàn thành rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu	Đến ngày 30/8/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành các nội dung hướng dẫn, điều phối kỹ thuật phục vụ rà soát, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu của Thành phố, trong đó **hoàn thành 6/6 nhiệm vụ về rà soát, chuẩn hóa, lập danh mục CSDL chuyên ngành và 2/2 nhiệm vụ về kiến trúc dữ liệu, yêu cầu kỹ thuật kết nối, chia sẻ, tích hợp**; đã xây dựng biểu mẫu khảo sát, tài liệu hướng dẫn lập danh mục CSDL, tổng hợp hiện

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
	Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, kiến trúc dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong xây dựng, chia sẻ, tích hợp dữ liệu của các cơ quan, đơn vị.					chuyên ngành	trạng dữ liệu, đầu mối dữ liệu, đánh giá mức độ sẵn sàng tích hợp, hoàn thiện kiến trúc dữ liệu và yêu cầu kỹ thuật tích hợp vào Kho dữ liệu dùng chung. Trên cơ sở đó, Sở đã phối hợp các sở, ban, ngành triển khai chuẩn hóa, kết nối và đến ngày 31/8/2026 hoàn thành kết nối, thu thập 100% đối với 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên. Đối với toàn bộ các CSDL chuyên ngành, Thành phố tiếp tục rà soát khoảng 80 loại CSDL theo Kế hoạch số 220/KH-UBND, thực hiện theo nguyên tắc dữ liệu chưa có thì tạo lập, đã có thì làm sạch, dữ liệu sạch thì ưu tiên chia sẻ, dữ liệu thuộc cơ quan khác quản lý thì kết nối qua API về Kho dữ liệu dùng chung. UBND Thành phố đã báo cáo hoàn thành nhiệm vụ tại báo cáo số 410/BC-UBND ngày 12/09/2026
13	Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với các hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác; tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng định kỳ.	35-KH/BCĐ57	Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND xã, phường	15/08/2026	09/10/2026	- Các hệ thống được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn trước khi đưa vào vận hành, khai thác; - Tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng định kỳ	- Đến ngày 09/10/2026, toàn Thành phố đã có 259 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ. - Qua công tác giám sát an ninh mạng của Công an Thành phố, từ ngày 01/10/2026 đến 09/10/2026, vẫn còn phát hiện 320 cảnh báo về nguy cơ mất an ninh mạng bao gồm các cảnh báo liên quan đến tiến trình chưa được xác thực, nghi vấn mã độc, hành vi bất thường, hành vi đáng ngờ và các dấu hiệu có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh mạng, an ninh dữ liệu tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn Thành phố. - UBND Thành phố đã báo cáo hoàn thành nhiệm vụ tại báo cáo số 426/BC-UBND ngày 21/9/2026

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
14	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan trong hệ thống chính trị Thành phố (Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các sở, ban, ngành), bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo, dàn trải, lãng phí; hoàn thành trước ngày 20/3/2026.	289-TB/TU	Sở Khoa học và Công nghệ	20/03/2026	09/10/2026		UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ triển khai. Ngày 30/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 8388/BC-SKHCN báo cáo UBND Thành phố về kết quả triển khai nhiệm vụ, cụ thể: Về rà soát nhu cầu mua sắm: Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp đề xuất nhu cầu của 10 xã, phường với 55 sản phẩm; đồng thời có 06 doanh nghiệp đăng ký cung cấp các sản phẩm, giải pháp phục vụ khu vực công. Về cơ chế, chính sách: - Qua rà soát, các cơ chế đặt hàng, mua sắm đã có quy định, hướng dẫn thực hiện tại Luật Đấu thầu 2023 (sửa đổi) và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 của Chính phủ Sở Tài chính đã có văn bản số 5620/STC-ĐTTĐ ngày 17/4/2026 về việc hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường triển khai cơ chế ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp trong nước trong hoạt động đầu tư, mua sắm, đặt hàng và thuê dịch vụ công nghệ. Kết quả triển khai mua sắm công đối với các sản phẩm được nghiệm thu từ nhiệm vụ khoa học công nghệ: - Năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiệm thu 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có 01 nhiệm vụ đã phát sinh hợp đồng mua sắm: Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm máy phát tia plasma lạnh điều trị vết thương phục vụ xuất khẩu của Công ty cổ phần công nghệ Plasma Việt Nam. Theo đó, máy phát tia plasma lạnh điều trị vết thương đã hoàn thành 03 hợp đồng mua sắm giữa và Công ty cổ phần công nghệ

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
							Plasma Việt Nam với các cơ sở gồm: Hợp đồng số 2012/2024/BVXP-PLT ngày 20/12/2024 với Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn; (2) Hợp đồng điện tử số HD2600071034_2604091110 ngày 13/4/2026 với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội; (3) Hợp đồng điện tử số HD2600111980_2605181717 ngày 18/5/2026 ngày 18/5/2026 với Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội. - Như vậy, đến nay đã phát sinh các hợp đồng mua sắm công đối với các sản phẩm là kết quả từ hoạt động KHCN, ĐSMT, chưa ghi nhận khó khăn, vướng mắc lớn cần xây dựng cơ chế thí điểm riêng. Do vậy, trên cơ sở nhu cầu đã tổng hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai theo hướng dẫn của Sở Tài chính, đảm bảo đúng thẩm quyền, quy định hiện hành và nguồn kinh phí được giao. UBND Thành phố đã báo cáo hoàn thành tại Báo cáo số 442/BC-UBND ngày 03/10/2026
15	Khẩn trương rà soát khối lượng, hiện trạng, chỉ tiêu đã giao và tiến độ thực hiện của 126 xã, phường; đề xuất KPI phải hoàn thành đến ngày 30/8/2026 đối với từng đơn vị; lập bảng tổng hợp, nêu rõ tỷ lệ hoàn thành, KPI đề xuất và các đơn vị chưa quan tâm, thiếu quyết	146-TB/VPTU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	21/08/2026	09/10/2026	Hoàn thành rà soát khối lượng, hiện trạng, chỉ tiêu đã giao và tiến độ thực hiện của 126	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức triển khai, ngày 25/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có báo cáo số 648/BC-SNNMT gửi Ủy ban nhân nhân Thành phố và Văn phòng Thành ủy về Kết quả thực hiện Chiến dịch tập trung cao điểm “45 ngày” về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong đó, Sở Nông nghiệp và môi trường đã lập bảng chi tiết theo từng đơn vị về tổng khối lượng thửa đất cần thu thập, số đã thu thập và tỷ lệ hoàn thành, qua đó xác định cụ thể khối lượng còn lại cần tập trung hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Đồng thời, đã

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn giao	Ngày ghi nhận hoàn thành	Sản phẩm phải hoàn thành	Tài liệu kiểm chứng
	liệt hoặc có kết quả thấp, gửi Văn phòng Thành ủy trước ngày 21/8/2026					xã, phường	phân nhóm, đánh giá tiến độ và nhận diện các đơn vị có kết quả thấp để tập trung đôn đốc; trong đó 05 xã có khối lượng lớn nhưng tỷ lệ thu thập thấp gồm Mê Linh (20,8%), Chuyên Mỹ (28,2%), Quảng Oai (28,7%), Quang Minh (31,5%) và Hưng Đạo (33,4%). UBND Thành phố đã báo cáo hoàn thành tại Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 30/8/2026
16	Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an Thành phố và các cơ quan liên quan rà soát phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, định danh người sử dụng; kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với nền tảng iHanoi để người dân kiểm tra, xác nhận và tham gia làm sạch dữ liệu, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.	146-TB/VPTU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	15/09/2026	09/10/2026		UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an Thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đối soát định danh và kết nối dữ liệu phục vụ người dân. Đến nay, Thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 3.770.751/4.899.639 thửa đất, trong đó 2.553.383 thửa đạt tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"; đã đối khớp 3.317.442 thửa đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai được vận hành trên hạ tầng đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin cấp độ 3 và đã kết nối liên thông với Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với iHanoi. UBND Thành phố đã báo cáo hoàn thành nhiệm vụ tại báo cáo số 437/BC-UBND ngày 25/9/2026

PHỤ LỤC 03
DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐÃ QUÁ THỜI HẠN GIAO CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ
(Thời điểm chốt số liệu: 17 giờ 00 ngày 09/10/2026)

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
1	Giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi dự án; gửi UBND Thành phố để tổng hợp, chỉ đạo triển khai; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 15/03/2026	277-TB/TU	Đảng ủy UBND Thành phố	15/03/2026	UBND Thành phố đã tổ chức triển khai qua Công văn số 5401/VP-ĐT ngày 31/3/2026 và Thông báo số 366/TB-VP ngày 06/5/2026; đến thời điểm chốt báo cáo chưa có báo cáo tổng hợp về tình hình xây dựng kế hoạch, lộ trình của các sở, ban, ngành và địa phương theo kết luận tại Thông báo số 277-TB/TU.	UBND Thành phố chưa báo cáo về tình hình xây dựng kế hoạch của các sở, ban, ngành và địa phương theo yêu cầu tại Thông báo số 277-TB/TU	Chưa có sản phẩm cuối theo nhiệm vụ; chưa đủ điều kiện xác định hoàn thành và tiếp tục quá hạn.	Đề nghị UBND thành phố báo cáo về tình hình các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, xác định rõ đầu mối, sản phẩm, thời hạn và cơ chế theo dõi. Mốc kiểm tra: 16/10/2026.
2	Rà soát, phân loại các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội; chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Đối với nội dung vượt	566-TB/TU	UBND Thành phố	15/08/2026	UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 14969/VP-KT ngày 23/7/2026 triển khai Thông báo số 566-TB/TU; giao các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất, kiến nghị. Ngày 23/9/2026, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và	Đây là nội dung có phạm vi rộng, liên quan nhiều lĩnh vực, cơ chế, chính sách, UBND Thành phố đang xem xét nội dung tờ trình của BQL để trình cấp có	Chưa có sản phẩm cuối là Báo cáo tổng thể theo yêu cầu; nhiệm vụ tiếp tục quá hạn.	Đề nghị UBND Thành phố sớm cho ý kiến về Báo cáo tổng thể, trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Mốc

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Kết quả rà soát, xử lý được tổng hợp trong Báo cáo tổng thể trình Ban Thường vụ Thành ủy.				Khu công nghiệp thành phố Hà Nội đã trình UBND Thành phố Tờ trình số 3129/TTr-CNCCN về việc báo cáo tổng thể định hướng phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. UBND đang xem xét nội dung tờ trình của BQL để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.	thẩm quyền theo quy định.		kiểm tra: 16/10/2026
3	Tham mưu đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư Đảng ủy 126 xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai. Kết quả thực hiện đến ngày 30/8/2026 được đối chiếu với KPI đã được thông báo đến từng xã, phường và sử dụng làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm người đứng đầu trong quý III/2026.	146-TB/VPTU	Văn phòng Thành ủy	30/08/2026	Ngày 26/8/2026, Văn phòng Thành ủy đã có công văn số 1674-CV/VPTU về việc đôn đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ. Văn phòng Thành ủy đã theo dõi, đôn đốc việc rà soát, cập nhật kết quả thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai của 126 xã, phường; tuy nhiên đến nay chưa có đầy đủ số liệu chính thức và báo cáo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm căn cứ tham mưu đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo, đồng thời đối chiếu kết quả thực hiện với KPI của từng địa phương.	Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tham mưu UBND TP ban hành Báo cáo Kết quả thực hiện Chiến dịch tập trung cao điểm "45 ngày" về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện chưa phát hành báo cáo để làm cơ sở tham mưu Công văn chỉ đạo.	Nhiệm vụ chậm tiến độ, chưa đủ điều kiện hoàn thành. Văn phòng Thành ủy đã chủ động đôn đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ; tuy nhiên đến nay Sở Nông nghiệp và Môi trường đang trình tham mưu Đảng ủy	Tiếp tục theo dõi, đôn đốc sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân Thành phố tổng hợp các đơn vị chưa đạt và tham mưu đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Mốc kiểm tra tiếp theo ngày 16/10/2026

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
							UBND TP ban hành báo cáo chính thức làm căn cứ tham mưu đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư Đảng ủy 126 xã, phường và đối chiếu kết quả thực hiện với KPI đã giao.	
4	Phân công đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tổng thể về định hướng, nhiệm vụ và giải pháp	566-TB/TU	Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội	15/08/2026	Ngày 23/9/2026, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội đã trình UBND Thành phố Tờ trình số 3129/TTr-CNCCN về việc báo cáo tổng thể định hướng phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.	Hồ sơ báo cáo đang được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.	Đã triển khai thực hiện. Tuy nhiên, thời hạn theo yêu cầu đã quá; cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, báo cáo để thực hiện bước tiếp theo.	Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng thể trên cơ sở ý kiến của UBND Thành phố và các cơ quan liên quan; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Mốc kiểm tra: 16/10/2026.

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong giai đoạn mới; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Báo cáo tập trung làm rõ: Kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo liên quan; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và những nội dung cần thay đổi trong phương thức tổ chức thực hiện. Vị trí, vai trò, mục tiêu, định hướng và mô hình phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong tổng thể phát triển khu vực phía Tây Thành phố. Việc rà soát quy hoạch Khu công nghệ cao Hòa Lạc với quy mô hiện có 1.586 ha và phạm vi mở rộng 460 ha, tổng quy mô 2.046 ha; việc kết nối với Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học, viện nghiên cứu, hệ thống giao							

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	thông, các khu đô thị, đô thị thông minh và không gian phát triển xung quanh. Lợi thế cạnh tranh thực chất của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc so với các điểm đến đầu tư cạnh tranh trong khu vực; giải pháp thu hút nhà đầu tư có chất lượng, nhất là nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp dẫn dắt có khả năng kéo hệ sinh thái, doanh nghiệp vệ tinh, chuỗi cung ứng, nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển vào Hòa Lạc; đề xuất chính sách đặc biệt đủ sức cạnh tranh, gắn với ràng buộc cụ thể về vốn, công nghệ, tiến độ, hiệu quả sử dụng đất và mức độ đóng góp cho hệ sinh thái. Kết quả rà soát các dự án đã được chấp thuận và các dự án đang nghiên cứu, chuẩn bị							

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	đầu tư; năng lực nhà đầu tư, tiến độ thực hiện, hiệu quả sử dụng đất, mức độ đáp ứng tiêu chí công nghệ cao và phương án xử lý theo quy định đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc không còn đáp ứng tiêu chí. Kết quả rà soát các cơ chế, chính sách, quy định và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc; mô hình quản lý, vận hành, khai thác và phương án tổ chức bộ máy phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.							
5	Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ phó Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy về	128-TB/VPTU	Sở Khoa học và Công nghệ	30/08/2026	UBND Thành phố đã giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phối hợp với các doanh nghiệp, chủ trì hướng dẫn, thẩm định các Đề án phát triển doanh nghiệp theo Nghị	Tiến độ xây dựng, hoàn thiện Đề án của các doanh nghiệp chưa đồng đều. Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản yêu cầu các đơn vị	Nhiệm vụ đã quá thời hạn 30/8/2026, chưa hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu tại	Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần Hanel, Công ty Cổ phần Giống

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố trực tiếp chỉ đạo Công ty Cổ phần Hanel, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội và Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội hoàn thiện đề án phát triển doanh nghiệp trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các đề án phải đánh giá đúng thực chất năng lực hiện có; xác định rõ định hướng phát triển, lộ trình thực hiện, tổ chức bộ máy, nhân lực và các kiến nghị, đề xuất với Thành phố; hoàn thành trước ngày 15/8/2026. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên				quyết số 57-NQ/TW và Thông báo số 128-TB/VPTU. Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 03 Đề án của: Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị; Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội. Sở KH&CN đã tổ chức các Hội đồng thẩm định 03 Đề án, trong đó: - Đối với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội: Ngày 07/10/2026, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số 1644/TNHH của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội về việc báo cáo tiến độ hoàn thiện Đề án (chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của Hội đồng). Do cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện và bổ sung một số nội dung của Đề án theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, Công ty đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thiện Đề án	chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án nhưng các đơn vị vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu do Sở Khoa học và Công nghệ đưa ra, chưa thể hoàn thiện Đề án để ban hành. Do vậy, chưa đủ điều kiện tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy theo thời hạn giao.	Thông báo số 128-TB/VPTU. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thẩm định đối với các Đề án đã tiếp nhận và tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp; tuy nhiên tiến độ tổng thể còn chậm, cần tập trung hoàn thành dứt điểm.	gia súc Hà Nội khẩn trương hoàn thiện, gửi Đề án; hoàn thành thẩm định 02 Đề án đã tiếp nhận, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Kiểm tra tiến độ tại kỳ báo cáo tuần 42, trước ngày 16/10/2026.

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	quan thẩm định, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 30/8/2026.				đến hết ngày 15/10/2026. Công ty cam kết khẩn trương hoàn thiện và gửi Sở để xem xét, góp ý trong thời hạn nêu trên. - Đối với Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội: Ngày 06/10/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận được Đề án phát triển doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội. Hiện nay, Sở đang tổ chức rà soát, đánh giá hồ sơ Đề án; trường hợp hồ sơ bảo đảm yêu cầu, Sở sẽ gửi xin ý kiến chuyên gia và các Sở, ngành có liên quan để tiếp tục hoàn thiện Đề án. - Đối với Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị: Ngày 29/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận Đề án phát triển doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị đã được Doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của chuyên gia tại cuộc họp thẩm định			

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
					ngày 11/9/2026. Sau khi rà soát, Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản số 8573/SKHCN-KHCN ngày 05/10/2026 gửi các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tham gia ý kiến đối với hồ sơ Đề án phát triển Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị. Sau khi nhận được ý kiến góp ý, hoàn thiện đề án, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu thành lập hội đồng xét duyệt. - Đối với Công ty Cổ phần Hanel: Ngày 01/10/2026, Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Văn bản số 259/CV-HANEL ngày 30/09/2026 của Công ty Cổ phần Hanel về việc báo cáo tiến độ xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, Công ty Cổ phần Hanel cho biết việc xây dựng Đề án có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát			

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
					triển lâu dài của Công ty, cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng để đưa ra các phương án đề xuất có tính khả thi, phù hợp với giai đoạn phát triển tới; đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, chấp thuận gia hạn thời gian hoàn thiện Đề án đến hết ngày 15/10/2026.			
6	Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an Thành phố và các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch cao điểm hoàn thiện dữ liệu đất đai; phân rã tiến độ theo tuần, theo địa bàn, theo nhóm dữ liệu; hoàn thành trước ngày 30/6/2026.	452-TB/TU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	30/06/2026	Tổng số thửa đất đã có trên bản đồ theo chính quyền địa phương 2 cấp: là 4.827.135 thửa (giảm 37.403 thửa do cập nhật các thửa đất nằm trong Dự án GPMB); đã xây dựng cơ sở dữ liệu 4.781.746 thửa đất, đạt 99.1% (tăng 626.557 thửa); đang xây dựng 45.389 thửa đất. Số thửa đất đã đạt tiêu chí Nhóm 1 "Đúng - Đủ - Sạch - sống" là 2.782.633 thửa (tăng 633.592 thửa); tổng số thửa đất cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu, làm giàu, làm sạch: 2.094.324 thửa đất (gồm: 95.211 thửa đất cần phải thu thập dữ liệu; 1.999.113 thửa đã có trong cơ	Khối lượng dữ liệu cần tiếp tục xây dựng, làm giàu, làm sạch còn lớn; việc hoàn thiện dữ liệu cần tiếp tục thực hiện theo kế hoạch, địa bàn và nhóm dữ liệu.	Nhiệm vụ đã được triển khai và có kết quả cập nhật về khối lượng, tiến độ thực hiện. Tuy nhiên, chưa hoàn thành toàn bộ khối lượng theo yêu cầu tại thời điểm 30/6/2026.	Tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, ưu tiên các nhóm dữ liệu chưa đạt yêu cầu; thường xuyên cập nhật, đối soát kết quả thực hiện. Mốc kiểm tra: 16/10/2026.

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
					sở dữ liệu nhưng cần tiếp tục làm giàu, làm sạch).			
7	Rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ, giao dự toán đối với kinh phí năm 2026 đã được bố trí nhưng chưa phân bổ, chưa giao dự toán; ưu tiên cơ sở dữ liệu, nền tảng dùng chung, an ninh mạng, thiết bị thiết yếu và nhiệm vụ cấp bách.	35-KH/BCĐ57	Sở Tài chính	15/08/2026	Tính đến ngày 30/9/2026, tổng kinh phí Thành phố bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 là 9.090,399 tỷ đồng; đã phân bổ lũy kế 8.848,058 tỷ đồng, đạt 97,3%; kinh phí chưa phân bổ còn 242,341 tỷ đồng	Chưa hoàn thành phân bổ toàn bộ phần kinh phí còn lại; một số nhu cầu, hồ sơ của các đơn vị chưa hoàn thiện để tổng hợp phương án giao dự toán.	Nhiệm vụ đã quá thời hạn; còn 267,443 tỷ đồng chưa được phân bổ, chưa đủ điều kiện xác nhận hoàn thành.	Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp phương án phân bổ phần kinh phí còn lại trước ngày 10/10/2026; Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 16/10/2026.
8	Hình thành kho lưu trữ hình ảnh y tế tập trung, chia sẻ kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa 100% cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố; cho phép người dân truy cập kết quả khám, chẩn đoán trên iHanoi (Điều chỉnh thời hạn theo Quyết định số 37-QĐ/BCĐ57)	20-KH/BCĐ57	Sở Y tế	30/09/2026	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế xây dựng Đề án - Ngày 26/8/2026, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 8814/SYT-NVY gửi Sở Khoa học và Công nghệ xin ý kiến hoàn thiện Đề án hình thành kho lưu trữ hình ảnh y tế tập trung. - Ngày 04/9/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 7186/SKHCN-DL&CQS góp ý dự thảo Đề		Nhiệm vụ chưa hoàn thành do UBND Thành phố đang xem xét, phê duyệt Đề án	Đề nghị Sở Y tế bám sát tiến độ phê duyệt của UBND Thành phố để kịp thời triển khai. Mốc kiểm tra tiếp theo: 16/10/2026

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
					án Hình thành kho lưu trữ hình ảnh y tế tập trung gửi Sở Y tế. Hiện nay, Sở Y tế đang rà soát, tiếp thu góp ý của Sở Khoa học và Công nghệ để hoàn thiện dự thảo Đề án." - Ngày 5/9/2026 Sở Y tế có Báo cáo số 9101/BC-SYT về việc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Đề án hình thành kho lưu trữ hình ảnh y tế tập trung, chia sẻ kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa 100% cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố; cho phép người dân truy cập kết quả khám, chẩn đoán trên iHanoi. Hiện UBND Thành phố đang xem xét, phê duyệt Đề án.			
9	Xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) của Thành phố	20-KH/BCĐ57	Sở Y tế	30/09/2026	Ngày 21/8/2026, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án. Trên cơ sở đó, ngày 08/9/2026, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 9189/KH-SYT, xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm xây dựng dự án đầu tư hệ thống, đào tạo nhân lực, hoàn thiện quy trình chuyên môn và định mức kinh tế - kỹ thuật;		Nhiệm vụ đã ban hành Kế hoạch nhưng chưa có sản phẩm cụ thể	Đề nghị Sở Y tế tiếp tục triển khai, có sản phẩm cụ thể. Mốc kiểm tra tiếp theo: 16/10/2026

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Cơ quan thường trực	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
					triển khai nền tảng Telehealth dùng chung. Qua rà soát, Thành phố hiện có 42 bệnh viện công lập trực thuộc và 126 trạm y tế xã, phường, trong đó có 07 bệnh viện, gồm: (1) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; (2) Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng; (3) Bệnh viện Phụ sản Hà Nội; (4) Bệnh viện Đa khoa Đức Giang; (5) Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; (6) Bệnh viện Tim Hà Nội; (7) Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã đủ hạ tầng và đã triển khai hội chẩn từ xa, còn 35 bệnh viện và phần lớn trạm y tế chưa có hạ tầng kỹ thuật; đồng thời cần rà soát lại nhu cầu đầu tư phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện Sở Y tế đang rà soát tình hình vận hành, triển khai hội chẩn từ xa tại 07 đơn vị nêu trên, đồng xây dựng báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, UBND Thành phố kết quả, đồng thời đề xuất lộ trình triển khai nâng cấp, mở rộng mô hình tới 35 bệnh viện còn lại.			

PHỤ LỤC 04
DANH MỤC NHIỆM VỤ ĐẾN HẠN TRONG THÁNG 10/2026
(Thời điểm chốt số liệu: 17 giờ 00 ngày 09/10/2026)

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành	Mức nguy cơ
1	Riêng đối với hồ sơ người có công, chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng hồ sơ, xác định phạm vi, lộ trình, phương án bảo quản hồ sơ gốc và số hóa dữ liệu; trình phương án thực hiện trước ngày 15/6/2026, phấn đấu hoàn thành số hóa trước ngày 30/10/2026.	452-TB/TU	Sở Nội vụ	30/10/2026	Tại Thông báo số 146-TB/VPTU ngày 20/8/2026 của Văn phòng Thành ủy thông báo kết luận phiên họp lần thứ 10 triển khai các nhiệm vụ của Tổ Thường trực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy đã có nội dung điều chỉnh thời hạn nhiệm vụ tại mục 2.4 là hoàn thành trước ngày 31/12/2026.	Hoàn thành số hóa dữ liệu	Điều chỉnh thời hạn, đang thực hiện trong hạn.
2	Sở Công Thương chủ động xác định, đăng ký chỉ tiêu cụ thể về phát triển thương mại điện tử; tăng cường kết nối, khai thác dữ liệu với cơ quan thuế để thúc đẩy thương mại điện tử; khẩn trương hoàn thiện "Gian hàng OCOP Hà Nội" trên các sàn thương mại điện tử lớn, phấn đấu đưa vào hoạt động dịp 10/10/2026, là sản phẩm tiêu	701-TB/TU	Sở Công Thương	10/10/2026	Căn cứ Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 23/9/2025 của UBND Thành phố triển khai Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" thúc đẩy tăng trưởng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của thành phố Hà Nội; văn bản số 4950/UBND-ĐMPT ngày 28/9/2026 của UBND Thành phố thống nhất nội dung phương án triển khai nhiệm vụ và tổ chức sự kiện khởi động, kích hoạt Chương trình theo đề xuất của Sở Công Thương tại văn bản số 9264/SCT-QLTM ngày 25/9/2026; Sở Công Thương đã ban	Đã hoàn thành mở Gian hàng OCOP Hà Nội trên các sàn thương mại điện tử và tổ chức Lễ khai mạc Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" Kênh Tiktok "OCOP Hà Nội"	Đã hoàn thành

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành	Mức nguy cơ
	biểu của Thành phố gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và phát triển kinh tế số.				hành Kế hoạch số 9416/KH-SCT ngày 29/9/2026 về Xây dựng, kích hoạt Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" Kênh Tiktok "OCOP Hà Nội". Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành mở Kênh Tiktok "OCOP Hà Nội" vào ngày 30/9/2026; đã tổ chức Lễ khai mạc Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" Kênh Tiktok "OCOP Hà Nội" vào ngày 06/10/2026.		
3	Tiếp tục đẩy mạnh triển khai học bạ số trên toàn địa bàn Thành phố	35-KH/BCĐ57	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/10/2026	**1.720/1.720 cơ sở** giáo dục phổ thông (**100%**) đã triển khai; **1.659.846/1.775.604 học sinh (93,48%)** có học bạ số được ký số đầy đủ, **vượt chỉ tiêu Trung ương giao (80%)** (số liệu chốt 08/9/2026). Tồn tại: (a) **Dữ liệu, định danh:** một số hệ thống giáo dục tư thục nhiều cơ sở, cấp học dùng chung pháp nhân, mã số thuế, khó tạo lập mã định danh tổ chức riêng; trùng số căn cước công dân liên tỉnh, dữ liệu dân tộc, quốc tịch không khớp danh mục (chiếm **6,6%** tổng số lỗi); **1.080 hồ sơ** chưa tìm thấy trên hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo dù dữ liệu đã khớp giữa phần mềm quản lý nhà trường và Cơ sở dữ liệu ngành; học sinh	Học bạ số được triển khai trên toàn Thành phố	Đã hoàn thành

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành	Mức nguy cơ
					chưa có số định danh cá nhân, học sinh người nước ngoài chưa có phương án phát hành học bạ số. (b) **Chứng thư số, hạ tầng:** lỗi chứng thư số hết hạn hoặc ngày ký không hợp lệ chiếm **42,1%** tổng số lỗi (chưa có cơ chế cảnh báo tự động); Cổng Học bạ số của Bộ có thời điểm chậm, quá tải, còn học bạ đã gửi nhưng chưa được tiếp nhận; một số thiết bị (macOS) chưa tương thích ứng dụng ký số. (c) **Phần mềm:** chưa hỗ trợ cảnh báo sớm lỗi logic, lỗi đồng bộ. (d) **Kinh phí, nguồn lực:** kinh phí duy trì chữ ký số cho giáo viên, nhân viên cơ sở ngoài công lập còn khó khăn; một bộ phận giáo viên lớn tuổi cần thêm thời gian thích nghi. **Kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo:** hướng dẫn cấp mã định danh tổ chức riêng theo từng cấp học và điều chỉnh mã định danh khi thay đổi địa giới hành chính theo Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg; bổ sung chức năng **cảnh báo chứng thư số sắp hết hạn**, cho phép gia hạn tập trung qua Sở Giáo dục và Đào tạo; nâng cấp hạ tầng Cổng Học bạ số, cho phép nộp dữ liệu theo lịch phân tán		

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành	Mức nguy cơ
					và cung cấp công cụ kiểm tra dữ liệu trước khi nộp; phối hợp Bộ Công an chuẩn hóa danh mục dân tộc, quốc tịch, xử lý trùng số căn cước công dân liên tỉnh, cho phép dùng mã định danh ngành với học sinh chưa có số định danh cá nhân; hướng dẫn học bạ số cho học sinh người nước ngoài và học sinh tại cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài; kiến nghị **Ban Cơ yếu Chính phủ** mở rộng cấp miễn phí chữ ký số chuyên dùng công vụ cho toàn bộ giáo viên, nhân viên phục vụ Học bạ số.		

PHỤ LỤC 05
TÌNH HÌNH, CHUYỂN ĐỘNG CÁC NGUỒN DỮ LIỆU THEO KẾ HOẠCH SỐ 220/KH-UBND
(So sánh tuần 40 và tuần 41; số liệu Kế hoạch 220 tuần 41 cập nhật đến ngày 08/10/2026)

A. SO SÁNH TỔNG THỂ 05 NHÓM NHIỆM VỤ

STT	Nhóm nhiệm vụ	Tuần 40	Tuần 41	Chuyển động/đánh giá
1	Rà soát, chuẩn hóa, lập danh mục CSDL chuyên ngành	Hoàn thành 6/6.	Hoàn thành 6/6.	Không thay đổi trạng thái; tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục.
2	Hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, yêu cầu kỹ thuật, kết nối, chia sẻ và tích hợp	Hoàn thành 2/2.	Hoàn thành 2/2.	Không thay đổi.
3	Triển khai Kho dữ liệu dùng chung Thành phố (Data Lakehouse)	Hoàn thành 2/4; 2/4 trong hạn đến 30/10/2026.	Hoàn thành 2/4; 2/4 trong hạn đến 30/10/2026.	Không thay đổi
4	Tích hợp, di trú, chuẩn hóa nhóm dữ liệu ưu tiên	Hoàn thành 2/2; duy trì 13/13 nguồn ưu tiên.	Hoàn thành 2/2; duy trì 13/13 nguồn ưu tiên.	Không thay đổi
5	Phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu và đánh giá hiệu quả sử dụng	Đã xây dựng và khai thác 04 kịch bản; tiếp tục phát triển công cụ khai thác, OCR/tìm kiếm văn bản và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu.	Đã xây dựng và khai thác 04 kịch bản; tiếp tục phát triển công cụ khai thác, OCR/tìm kiếm văn bản và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dữ liệu.	Không đổi số kịch bản; nội dung khai thác được cụ thể hóa hơn theo dữ liệu thực tế.

B. THỐNG KÊ, SO SÁNH LŨY KẾ CÁC NGUỒN DỮ LIỆU ĐÃ TRIỂN KHAI (GIAI ĐOẠN 1 VÀ GIAI ĐOẠN 2)

STT	Giai đoạn	Nguồn/CSDL	Tuần 40 (đến 02/10/2026)	Tuần 40 (đến 09/10/2026)	Biến động/đánh giá
1	GĐ1	Đầu tư công	Duy trì trạng thái 100%; báo cáo kỳ 24-30/9 không nêu số liệu lũy kế mới.	Duy trì trạng thái 100%; báo cáo kỳ 01-09/10 không nêu số liệu lũy kế mới.	Không phát sinh nguồn mới; tiếp tục duy trì, khai thác dữ liệu đã tích hợp.
2	GĐ1	Thu ngân sách	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi trạng thái.
3	GĐ1	Dự án đầu tư	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi trạng thái.
4	GĐ1	Doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi trạng thái.
5	GĐ1	Quy hoạch	Duy trì trạng thái 100%; tiếp tục khai thác trên GIS.	Duy trì trạng thái 100%; tiếp tục khai thác trên GIS.	Không thay đổi trạng thái.
6	GĐ1	Đất đai, địa chính, môi trường	Đã kết nối 100% khối lượng hiện có: 3.288.528 thửa đất; 3.503.029 chủ sử dụng/sở hữu; 11.020 công trình; 2.995.767 đơn đăng ký; 3.032.542 giấy chứng nhận; 776.851 nhà.	Đã kết nối 100% khối lượng hiện có: 3.306.042 thửa đất; 3.517.445 chủ sử dụng/sở hữu; 11.063 công trình; 3.008.745 đơn đăng ký; 3.044.098 giấy chứng nhận; 778.220 nhà.	Tăng 17.514 thửa đất; 14.416 chủ sử dụng/sở hữu; 43 công trình; 12.978 đơn đăng ký; 11.556 giấy chứng nhận; 1.369 nhà. Tiếp tục cập nhật theo tiến độ chuẩn hóa, làm sạch của cơ quan chủ quản.
7	GĐ1	Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi trạng thái.
8	GĐ1	Quản lý văn bản và điều hành	Dữ liệu năm 2026 đã thu thập 4.148.589 văn bản, đạt 35%; bổ sung dữ liệu năm 2024: 468 văn bản, năm 2025: 7.496 văn bản.	Dữ liệu năm 2026 đã thu thập 4.677.228 văn bản, đạt 40%; bổ sung dữ liệu năm 2024: 468 văn bản, năm 2025: 7.496 văn bản.	Tăng 528.639 văn bản năm 2026, tương ứng +5%; tiếp tục xử lý phương án trích xuất, cập nhật tự động.
9	GĐ1	Y tế	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi trạng thái.

STT	Giai đoạn	Nguồn/CSDL	Tuần 40 (đến 02/10/2026)	Tuần 40 (đến 09/10/2026)	Biến động/đánh giá
10	GĐ1	Giáo dục	Duy trì kết nối; phụ lục tuần 40 chi tiết dữ liệu học sinh, lớp học, phòng học, nhân sự các cấp. Dữ liệu năm học 2025-2026 hoàn thành 10/8/2026; dữ liệu các năm học 2021-2025 hoàn thành 17/8/2026.	Duy trì kết nối; phụ lục tuần 41 chi tiết dữ liệu học sinh, lớp học, phòng học, nhân sự các cấp. Dữ liệu năm học 2025-2026 hoàn thành 10/8/2026; dữ liệu các năm học 2021-2025 hoàn thành 17/8/2026.	Không phát sinh nguồn mới; tuần 41 chủ yếu cụ thể hóa khối lượng dữ liệu và tiếp tục cập nhật năm học mới.
11	GĐ1	An sinh xã hội, việc làm	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi trạng thái.
12	GĐ1	Giao thông công cộng	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi trạng thái.
13	GĐ1	Hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, chiếu sáng, cây xanh	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì trạng thái 100%; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi trạng thái.
14	GĐ2	CSDL di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội và bảo vật quốc gia	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi; là nguồn GĐ2 đã hoàn thành trước mốc chốt tuần 38.
15	GĐ2	Dữ liệu lễ hội và chương trình sự kiện cộng đồng	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi.
16	GĐ2	Dữ liệu thể thao: thành tích thi đấu và cơ sở thể thao	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi.
17	GĐ2	Dữ liệu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và doanh thu đơn vị nghệ thuật	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi.
18	GĐ2	Dữ liệu khách du lịch và tổng doanh thu du lịch	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi

STT	Giai đoạn	Nguồn/CSDL	Tuần 40 (đến 02/10/2026)	Tuần 40 (đến 09/10/2026)	Biến động/đánh giá
19	GĐ2	Dữ liệu lữ hành, hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú và điểm du lịch	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi
20	GĐ2	Cơ sở dữ liệu dân tộc	Duy trì kết nối; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì kết nối; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi
21	GĐ2	Dữ liệu hành nghề tư pháp	Duy trì kết nối; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì kết nối; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi
22	GĐ2	Dữ liệu số hóa 3D Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi
23	GĐ2	Dữ liệu giá thị trường	Duy trì kết nối; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Duy trì kết nối; chưa có số liệu cập nhật riêng trong kỳ.	Không thay đổi
24	GĐ2	Dữ liệu kết quả thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi
25	GĐ2	Dữ liệu giáo dục nghề nghiệp	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi
26	GĐ2	Dữ liệu thi đua, khen thưởng và sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi
27	GĐ2	Dữ liệu thương mại điện tử (doanh thu, số người mua, thanh toán điện tử, dịch vụ logistics)	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Duy trì hoàn thành 100%; không ghi nhận khối lượng mới.	Không thay đổi
	Tổng hợp	**27 nguồn/CSDL có kết quả kết nối/thu thập được phản ánh trong hồ sơ đến 23/9/2026.**	**GĐ1 tiếp tục duy trì 13/13 nguồn; GĐ2 tiếp tục duy trì 14 CSDL/nguồn được ghi rõ hoàn thành thu thập 100%.**	**GĐ1 tiếp tục duy trì 13/13 nguồn; GĐ2 tiếp tục duy trì 14 CSDL/nguồn được ghi rõ hoàn thành thu thập 100%.**	**Tuần 40 tiếp tục duy trì các CSDL/nguồn GĐ1 và GĐ2 đã hoàn thành thu thập 100%. Tiếp tục hiệu chỉnh, làm "sạch" dữ liệu.**