THÀNH ỦY HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
*
Số 275 -BC/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tháng 6/2026, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2026

Kính gửi: - Các đồng chí Thường trực Thành ủy,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
- Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy.

Căn cứ kết quả tổng hợp tình hình triển khai của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố và kết quả theo dõi, kiểm đếm nhiệm vụ đến 17h00 ngày 26/6/2026, Văn phòng Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tháng 6/2026; đồng thời nhận diện các nhiệm vụ chậm muộn, các điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ và nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2026, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy và Tổ Thường trực như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về thực thi nhiệm vụ, kỷ cương hành chính

Trong tháng 6/2026, công tác theo dõi, kiểm đếm nhiệm vụ tiếp tục được duy trì thường xuyên, từng bước chuyển từ nắm tiến độ chung sang kiểm soát theo số liệu, trạng thái nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm cơ quan chủ trì và minh chứng hoàn thành.

Tính đến 17h00 ngày 26/6/2026, toàn Thành phố đang theo dõi **713** nhiệm vụ, tăng **18** nhiệm vụ so với cuối tháng 5/2026; trong đó **344** nhiệm vụ đã hoàn thành, tăng **38** nhiệm vụ; **369** nhiệm vụ đang triển khai, giảm **20** nhiệm vụ. Trong số nhiệm vụ đang triển khai, có **19** nhiệm vụ quá hạn, **01** nhiệm vụ đang chờ Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Sổ tay hướng dẫn để có căn cứ cụ thể hóa; do đó, số nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục xử lý trực tiếp trong tháng là **18** nhiệm vụ, giảm **04** nhiệm vụ so với tháng trước. Đồng thời, còn **37** nhiệm vụ có thời hạn trong tháng **6/2026** cần tiếp tục kiểm soát, giảm **14** nhiệm vụ so với cuối tháng 5/2026.

So với cuối tháng 5/2026, tiến độ xử lý nhiệm vụ có chuyển biến tích cực: số nhiệm vụ hoàn thành tăng, số nhiệm vụ đang thực hiện giảm, số nhiệm vụ quá hạn cần xử lý trực tiếp và số nhiệm vụ còn thời hạn trong tháng 6 đều giảm. Kết quả này cho thấy công tác kiểm đếm, đôn đốc đã bước đầu tạo áp lực thực thi rõ hơn đối với các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, khối lượng nhiệm vụ đang triển khai vẫn lớn; một số nhiệm vụ quá hạn kéo dài, nhất là nhóm nhiệm vụ theo thông báo kết luận, chưa có chuyển biến tương xứng với yêu cầu chỉ đạo.

Đối với Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57, Thành phố đang theo dõi **125** nhiệm vụ; trong đó **35** nhiệm vụ đã hoàn thành, **90** nhiệm vụ đang thực hiện, **05** nhiệm vụ quá hạn và **20** nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong tháng 6/2026. So với cuối tháng trước, số nhiệm vụ hoàn thành tăng **08** nhiệm vụ, số nhiệm vụ đang thực hiện giảm **08** nhiệm vụ, số nhiệm vụ quá hạn giảm **03** nhiệm vụ, cho thấy việc triển khai Kế hoạch 20-KH/BCĐ57 đã có chuyển biến nhưng chưa đồng đều giữa các nhóm nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ[1] đã có sản phẩm đầu ra rõ hoặc kết quả triển khai bước đầu; tuy nhiên, nhiều nhiệm vụ mới dừng ở sản phẩm trung gian như kế hoạch, dự thảo, đề cương, báo cáo rà soát, chưa đủ căn cứ đánh giá hoàn thành nếu chưa có sản phẩm kiểm chứng, cơ chế nghiệm thu hoặc địa chỉ ứng dụng cụ thể.

(Chi tiết tại Phụ lục 1, 2, 3 kèm theo).

Yêu cầu đặt ra trong tháng 7/2026 là tiếp tục rà soát từng nhiệm vụ quá hạn, làm rõ sản phẩm còn thiếu, khâu đang vướng, trách nhiệm phối hợp và mốc hoàn thành mới; không xác nhận hoàn thành đối với nhiệm vụ mới dừng ở dự thảo, văn bản trao đổi hoặc báo cáo tiến độ nhưng chưa có sản phẩm kiểm chứng được. Đối với các nhiệm vụ chậm từ 02 kỳ báo cáo trở lên mà không có chuyển biến thực chất, cần tổng hợp, báo cáo riêng Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy để xem xét trách nhiệm cơ quan chủ trì và người đứng đầu.

2. Kết quả nổi bật trong tháng 6/2026

2.1. Về thể chế, cơ chế, chính sách

Trong tháng 6/2026, công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phục vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và cụ thể hóa Luật Thủ đô tiếp tục có chuyển động rõ. HĐND Thành phố đã thông qua 08/08 nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại hai kỳ họp chuyên đề; trong đó Kỳ họp thứ tư thông qua 04 nghị quyết quan trọng về khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, Quỹ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

UBND Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch, quyết định quan trọng để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về dữ liệu, hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số, công nghiệp bán dẫn, chuyển đổi số cấp xã, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa, đô thị thông minh và an toàn thông tin. Đáng chú ý, Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 09/6/2026 về tích hợp, di trú, chuẩn hóa dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung Thành phố và Khung kiến trúc số Hà Nội phiên bản 1.0 đã tạo cơ sở bước đầu để thống nhất định hướng quản trị dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu và kiểm soát đầu tư các nền tảng số dùng chung. Trọng tâm tháng 6 đã chuyển từ xây dựng, ban hành chính sách sang cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chính sách.

---

[1] Đề án phát triển kinh tế đêm đã được UBND Thành phố phê duyệt; nhiệm vụ chuẩn hóa, kết nối camera đã có kết quả kết nối camera phục vụ điều hành; tổng đài thông minh dùng chung và chia sẻ camera dùng chung cơ bản hoàn thành; cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học đã được xây dựng bước đầu; một số nhiệm vụ về hồ sơ số dự án, lớp học mở, học liệu số, trợ lý ảo công vụ, 30 bài toán lớn

2.2. Về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai gắn với chuyển đổi số, tái cấu trúc quy trình, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.512/1.721 thủ tục hành chính, đạt khoảng 87,9%; theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, chi phí tuân thủ giảm từ khoảng 671 tỷ đồng xuống còn khoảng 263 tỷ đồng, tiết kiệm khoảng 408 tỷ đồng.

Nền tảng iHanoi đạt trên 6,2 triệu tài khoản, khoảng 112 triệu lượt truy cập, tiếp tục là kênh tương tác số quan trọng giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Hệ thống văn bản điện tử kết nối doanh nghiệp đã hoàn thành đăng ký cho 100% doanh nghiệp có đăng ký thuế trên địa bàn và tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, đơn vị và 126 xã, phường. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để mở rộng giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, giảm giao dịch giấy và chi phí tuân thủ.

2.3. Về dữ liệu số, cơ sở dữ liệu dùng chung

Dữ liệu số tiếp tục là trọng tâm chỉ đạo của Thành phố. Đến nay, 17/17 sở, ngành đã tham gia mở dữ liệu với 93/93 bộ dữ liệu, đạt 100%. Một số cơ sở dữ liệu quy mô lớn đã được hình thành, chuẩn hóa và đưa vào khai thác, như: cơ sở dữ liệu tài sản công với hơn 543.000 tài sản; cơ sở dữ liệu quản lý đầu tư với trên 27.000 dự án; cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức với 129.098 hồ sơ đã đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia; cơ sở dữ liệu y tế với 9.236.484 người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt 99% dân số đã chuẩn hóa; dữ liệu giáo dục phổ thông hoàn thành 100% việc đồng bộ, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết quả trên cho thấy dữ liệu đã có chuyển động về số lượng và phạm vi tích hợp. Tuy nhiên, trọng tâm thời gian tới không chỉ là mở dữ liệu hoặc tăng số lượng cơ sở dữ liệu đưa vào Kho dữ liệu dùng chung, mà phải bảo đảm dữ liệu được cập nhật đúng nguồn, đúng trách nhiệm, có phân quyền khai thác, có khả năng thay thế hồ sơ giấy, giảm báo cáo thủ công và phục vụ trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

2.4. Về nền tảng số, hạ tầng số và chuyển đổi số cấp xã

Các nền tảng số dùng chung phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được triển khai, trọng tâm là IOC Thành ủy, Hệ thống theo dõi nhiệm vụ 04 trục, Hệ thống báo cáo số dùng chung, nền tảng trí tuệ nhân tạo dùng chung và HanoiWork gắn với OKR/KPI.

IOC Thành ủy đã được đánh giá đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 3; xây dựng dashboard với 62 chỉ số thiết yếu; hoàn thành cấu hình 6.252 tài khoản cho 134 đơn vị và tổ chức tập huấn cho 2.261 đại biểu tại 148 điểm cầu. Hệ thống theo dõi nhiệm vụ 04 trục đã cấp 11.392 tài khoản, phục vụ tiếp nhận, cập nhật, theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với các nền tảng dùng chung của Thành phố, một số trục trong hệ thống chính trị đã có chuyển động riêng về đổi mới phương thức hoạt động trên môi trường

số. Khối HĐND đưa vào vận hành Nền tảng điều hành tập trung của Đoàn ĐBQH và HĐND 02 cấp; khối MTTQ tiếp tục duy trì ứng dụng "Mặt trận số Thủ đô" tích hợp trên iHanoi, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân. Các nội dung này cần tiếp tục được chuẩn hóa, kết nối với IOC, Hệ thống theo dõi nhiệm vụ 04 trục và Kho dữ liệu dùng chung Thành phố.

Về hạ tầng số phục vụ cấp xã, Thành phố đã bàn giao, lắp đặt 7.411 máy tính và 411 máy photocopy cho 126 xã, phường. Đối với hệ thống phòng họp trực tuyến đã chuẩn bị mặt bằng 306/306 phòng họp; đã bàn giao thiết bị cho 306/306 phòng; đã lắp đặt 302/306 phòng; đã cấu hình 298/306 phòng; đã kết nối màn hình LED cho 191/191 phòng thuộc diện phải kết nối LED. Đối với chữ ký số, đã cấp 907 chữ ký số cho người có thẩm quyền ký văn bản, đạt 100%; riêng chữ ký số cá nhân phục vụ xử lý văn bản thường đạt 90,3%. UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 19/6/2026 về triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã và Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 ban hành tạm thời Bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp xã. Từ ngày 25/5 đến ngày 25/6/2026, có 96/126 xã, phường đạt tỷ lệ phát hành văn bản toàn trình từ 90% trở lên.

(Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo)

II. ĐIỂM NGHẼN

1. Dữ liệu đất đai là điểm nghẽn lớn nhất trong nhóm nhiệm vụ dữ liệu

Cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách đã được Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo phải hoàn thiện, bảo đảm tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" trước ngày 30/6/2026. Thực hiện chỉ đạo này, UBND Thành phố yêu cầu hoàn thành rà soát, chỉnh lý, cập nhật dữ liệu đối với khoảng 3,25 triệu thửa đất đã đo đạc trước ngày 30/6/2026 và khoảng 950.000 thửa đất nông nghiệp đang đo đạc trước ngày 30/8/2026.

Tuy nhiên, kết quả rà soát cho thấy tỷ lệ dữ liệu đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" mới đạt khoảng 38%, chưa đáp ứng yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Việc điều chỉnh sang "Chiến dịch 45 ngày" cần tiếp tục được chuẩn hóa về phạm vi, khối lượng, nhóm dữ liệu, trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị và mốc hoàn thành, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc trong tháng 7/2026.

2. Giải ngân kinh phí còn thấp, chưa đạt mốc điều hành

Năm 2026, Hà Nội bố trí 9.090,399 tỷ đồng, tương đương khoảng 4% tổng chi ngân sách Thành phố, cao gấp khoảng 6,1 lần năm 2025; trong đó chi đầu tư là 5.560 tỷ đồng, chi thường xuyên là 3.530,399 tỷ đồng. Thành phố cũng đã đăng ký, đề xuất Trung ương bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 cho lĩnh vực khoa học và công nghệ là 11.933,091 tỷ đồng cho 09 dự án. Tuy nhiên, tiến độ phân bổ, giao vốn và giải ngân còn chậm, chưa tương xứng với quy mô nguồn lực đã bố trí. Tính đến ngày 23/6/2026, toàn Thành phố đã phân bổ 3.479,86 tỷ đồng, đạt

38,28%; còn 5.610,54 tỷ đồng chưa phân bổ. Về giải ngân, chi thường xuyên giải ngân 53,772 tỷ đồng, đạt 3,3%; chi đầu tư giải ngân 325,455 tỷ đồng, đạt 21,96%.

Điểm nghẽn chủ yếu không nằm ở tổng nguồn bố trí, mà ở tiến độ phân bổ, hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt nhiệm vụ, đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán và cập nhật số liệu giải ngân của từng đơn vị.

3. IOC Thành ủy và Hệ thống báo cáo số dùng chung chậm hoàn thiện điều kiện vận hành

IOC Thành ủy đã đạt tiêu chuẩn an toàn thông tin cấp độ 3, hoàn thành khảo sát 18/19 điểm, cấu hình 6.252 tài khoản cho 134 đơn vị, đưa vào trình diễn dashboard với 62 chỉ số và tập huấn cho 2.261 đại biểu. Tuy nhiên, Quy chế vận hành, khai thác IOC chưa được ban hành, ảnh hưởng đến việc xác lập rõ quy trình cập nhật, xác nhận dữ liệu, phân quyền khai thác, cơ chế cảnh báo và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Hệ thống báo cáo số dùng chung 04 trục đến nay vẫn đang ở bước rà soát, hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng, triển khai thử nghiệm hệ thống. Đây là điểm nghẽn cần tập trung xử lý vì có tác động trực tiếp đến yêu cầu giảm báo cáo thủ công, giảm nhập liệu lặp lại, hình thành báo cáo tự động trên nền dữ liệu và phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy.

4. Công tác phê duyệt cấp độ an toàn thông tin chưa đạt yêu cầu tiến độ

Đến ngày 25/6/2026, có 101/245 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, đạt 41,22%; còn 144/245 hệ thống chưa được phê duyệt. Nhiệm vụ này chưa đạt mốc hoàn thành trước ngày 20/6/2026 theo yêu cầu chỉ đạo.

Công an Thành phố đã có nhiều nỗ lực, như cử 15 tổ công tác hướng dẫn trực tiếp, tiếp nhận thêm 102 hồ sơ mới, duy trì giám sát an ninh mạng đối với 158 máy chủ và 10.024 máy tính, phát hiện và phối hợp xử lý các cảnh báo nguy cơ mất an ninh mạng mức độ rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, khối lượng còn lại lớn, phụ thuộc nhiều vào việc các sở, ngành, đơn vị hoàn thiện hồ sơ và phối hợp thẩm định.

5. 30 bài toán lớn chưa chuyển rõ từ tổng hợp đề xuất sang đặt hàng, triển khai

30 bài toán lớn thuộc nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 chưa chuyển rõ từ đề xuất sang đặt hàng, thử nghiệm và ứng dụng. Thành phố đã ghi nhận khoảng 120 đề xuất giải pháp và hình thành 25 tổ chuyên gia, tuy nhiên đến cuối tháng 6/2026 chưa có số liệu sau sàng lọc về số bài toán được lựa chọn ưu tiên, số bài toán đã có cơ quan đặt hàng, sản phẩm đầu ra, nguồn lực, cơ chế thử nghiệm, tiêu chí nghiệm thu và mốc triển khai.

Vướng mắc hiện nay không phải thiếu đề xuất, mà là chưa chuyển được từ danh mục đề xuất sang danh mục nhiệm vụ đặt hàng có địa chỉ ứng dụng cụ thể. Vì vậy, từng bài toán ưu tiên phải làm rõ cơ quan đặt hàng, dữ liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, nguồn lực, cơ chế thử nghiệm, tiêu chí nghiệm thu, cơ quan sử dụng kết quả và trách nhiệm vận hành sau thử nghiệm.

6. Việc triển khai Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57

Mặc dù UBND Thành phố đã có Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 18/6/2026 gửi Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 và đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ có Báo cáo số 4236/BC-SKHCN ngày 20/6/2026, tuy nhiên nội dung hiện nay mới dừng ở mức tổng hợp, chưa làm rõ đầy đủ hiệu quả sau đầu tư đối với trang thiết bị công nghệ thông tin cho 126 xã, phường và các điểm phục vụ hành chính công; chưa có đủ số liệu về sử dụng, khai thác, vận hành thực tế, mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở. Do đó, cần tiếp tục yêu cầu UBND Thành phố chỉ đạo cơ quan chủ trì bổ sung số liệu, minh chứng, sản phẩm vận hành thực tế và đánh giá hiệu quả theo từng nhóm nhiệm vụ, dự án trước khi xem xét xác nhận hoàn thành.

7. Kỷ luật thông tin, báo cáo tại cơ sở chưa nghiêm

Đến 12h00 ngày 26/6/2026, có 117/126 Đảng ủy xã, phường gửi báo cáo tháng 6; trong đó 105 đơn vị gửi đúng hạn, 12 đơn vị gửi quá hạn và 09 đơn vị chưa gửi báo cáo theo quy định. Trong bối cảnh Thành phố đang chuyển mạnh sang quản trị theo dữ liệu, kiểm đếm nhiệm vụ thường xuyên và báo cáo số, tình trạng gửi chậm, chưa gửi báo cáo hoặc báo cáo thiếu minh chứng cần được chấn chỉnh, đưa vào diện theo dõi riêng và làm căn cứ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.

(Chi tiết tại Phụ lục 5 kèm theo)

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW trong tháng 7/2026, Văn phòng Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy kiến nghị Thường trực Thành uỷ, Ban Chỉ đạo 57 Thành uỷ chỉ đạo một số nội dung trọng tâm sau:

1. Về dữ liệu đất đai: Giao UBND Thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trước ngày 30/6/2026 chuẩn hóa lại toàn bộ số liệu dữ liệu đất đai, tách bạch rõ từng nhóm (đã đo đạc, đã đạt tiêu chí, đang chỉnh lý, chưa đo đạc); giải trình rõ nguyên nhân chưa bảo đảm mốc 30/6/2026, căn cứ điều chỉnh khối lượng và thời hạn sang "Chiến dịch 45 ngày", trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy**.**

2. Về IOC Thành ủy và Hệ thống báo cáo số dùng chung: Giao Văn phòng Thành ủy hoàn thiện, trình ban hành Quy chế vận hành IOC Thành ủy trước ngày 15/7/2026; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương Hệ thống báo cáo số dùng chung 04 trục trước ngày 15/7/2026. Sau khi được phê duyệt, khẩn trương ban hành hướng dẫn thử nghiệm, xác định rõ phạm vi thí điểm, cơ quan tham gia, thời gian vận hành thử và tiêu chí đánh giá; không để kéo dài tình trạng "đang hoàn thiện".

3. Về giải ngân kinh phí: Giao UBND Thành phố rà soát, tổng hợp danh sách các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 30% tính đến hết tháng 6/2026, báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành uỷ và đưa vào diện theo dõi riêng. Yêu cầu các đơn vị giải trình bằng

văn bản, nêu rõ khối lượng đã hoàn thành, điều kiện thanh toán, vướng mắc về thủ tục, mốc giải ngân tiếp theo và gửi kế hoạch xử lý trước ngày 10/7/2026; bảo đảm đạt mốc giải ngân 55% trước ngày 31/8/2026 theo yêu cầu điều hành.

4. Về 30 bài toán lớn: Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan rà soát, rút gọn danh mục 30 bài toán lớn theo nhóm ưu tiên triển khai trong năm 2026; trong đó mỗi bài toán phải xác định rõ: đơn vị đề xuất, cơ quan đặt hàng, dữ liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra, nguồn lực thực hiện, cơ chế thử nghiệm, tiêu chí nghiệm thu, cơ quan sử dụng kết quả và trách nhiệm vận hành sau thử nghiệm. Trước mắt, lựa chọn một số bài toán cấp bách, có dữ liệu sẵn có, có cơ quan sử dụng cụ thể và có khả năng tạo sản phẩm trong năm 2026 để đặt hàng, thử nghiệm, đánh giá và nhân rộng.

5. Về an toàn thông tin: Chỉ đạo Công an Thành phố tiếp tục phân loại 144 hệ thống thông tin chưa được phê duyệt cấp độ theo nhóm ưu tiên, gồm hệ thống dùng chung, hệ thống triển khai diện rộng, hệ thống có dữ liệu quan trọng, dữ liệu nhạy cảm; phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt trong tháng 7/2026. Đồng thời, hoàn thiện quy chế phối hợp xử lý cảnh báo an ninh mạng theo thời gian thực và mô hình vận hành SOC tập trung.

6. Về xử lý nhiệm vụ quá hạn và kỷ luật báo cáo: Giao Cơ quan Thường trực tổng hợp danh sách 18 nhiệm vụ quá hạn cần xử lý trực tiếp, báo cáo Tổ Thường trực trước ngày 05/7/2026; trong đó làm rõ cơ quan chủ trì, sản phẩm còn thiếu, khâu đang vướng, mốc hoàn thành điều chỉnh và cam kết của người đứng đầu. Đối với chế độ báo cáo cấp xã, tổng hợp danh sách 09 Đảng ủy xã, phường chưa gửi báo cáo tháng 6 và 12 đơn vị gửi quá hạn; yêu cầu giải trình bằng văn bản. Từ tháng 7/2026, kỷ luật báo cáo cấp xã được đưa vào nội dung theo dõi riêng, làm căn cứ phục vụ đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và phản ánh trong báo cáo định kỳ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy.

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tháng 6/2026, nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2026. Văn phòng Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Đ/c Chánh VPTU *(để b/c)*;
- Lưu VT. CĐS-CY - Hoàng Hiền Hạnh

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
THÀNH ỦY HÀ NỘI

Hoàng Văn Bằng

PHỤ LỤC 1
Bảng tổng hợp theo dõi nhiệm vụ tháng 6
(Thời điểm chốt số liệu 17h00 ngày 26/6/2026)

Nội dung theo dõi	Tổng số	Hoàn thành	Đang thực hiện	Trong đó quá hạn	Số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 6/2026	Biến động so với tháng trước	Nhận xét
Nhiệm vụ Trung ương giao	292	181	111	2	5	Tổng số không thay đổi; tăng 17 nhiệm vụ hoàn thành, giảm 17 nhiệm vụ đang thực hiện; giảm 01 nhiệm vụ quá hạn; giảm 05 nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 6/2026.	Có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hoàn thành tăng; tiếp tục theo dõi, đôn đốc 02 nhiệm vụ quá hạn và 05 nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 6/2026.
Nhiệm vụ theo Kế hoạch 20-KH/BCĐ57	125	35	90	5	20	Tổng số không thay đổi; tăng 08 nhiệm vụ hoàn thành, giảm 08 nhiệm vụ đang thực hiện; giảm 03 nhiệm vụ quá hạn; giảm 05 nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 6/2026.	Tiến độ có chuyển biến, số nhiệm vụ quá hạn giảm; cần tiếp tục tập trung xử lý 05 nhiệm vụ quá hạn và kiểm soát chặt 20 nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 6/2026.
Nhiệm vụ theo Thông báo kết luận	287	127	160	12	12	Tăng 18 nhiệm vụ; tăng 13 nhiệm vụ hoàn thành, tăng 05 nhiệm vụ đang thực hiện; số nhiệm vụ quá hạn không thay đổi; giảm 04 nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 6/2026.	Khối lượng nhiệm vụ tăng, số nhiệm vụ quá hạn chưa giảm; cần tăng cường đôn đốc, xác định rõ sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm cơ quan chủ trì đối với từng nhiệm vụ.
Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách	9	1	8	0	0	Không thay đổi so với tháng trước.	Tiếp tục theo dõi sát tiến độ thực hiện 08 nhiệm vụ đang triển khai, bảo đảm không phát sinh quá hạn.
Tổng số nhiệm vụ toàn TP	**713**	**344**	**369**	**18**[2]	**37**	Tăng 18 nhiệm vụ; tăng 38 nhiệm vụ hoàn thành, giảm 20 nhiệm vụ đang thực hiện; giảm 04 nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục xử lý; giảm 14 nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 6/2026.	Tình hình thực hiện nhiệm vụ có chuyển biến rõ, số nhiệm vụ hoàn thành tăng và số nhiệm vụ quá hạn giảm; tuy nhiên còn 369 nhiệm vụ đang thực hiện, 18 nhiệm vụ quá hạn cần xử lý và 37 nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 6/2026, cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt theo đường găng tiến độ, cơ quan chủ trì và sản phẩm đầu ra.

---

[2] Trong tổng số 19 nhiệm vụ quá hạn theo thời hạn giao, có 01 nhiệm vụ đang chờ Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Sổ tay hướng dẫn để có căn cứ cụ thể hóa; ***do đó, số nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục xử lý trong tháng là 18 nhiệm vụ.***

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHẬM MUỘN; NHIỆM VỤ CÓ HẠN TRONG THÁNG 6/2026

I. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHẬM MUỘN

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
I.	**NHÓM I: ĐÃ CÓ HỒ SƠ, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO; ĐANG CHỜ XEM XÉT, PHÊ DUYỆT**						
1	Xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản trọng điểm cấp Thành phố, có tính liên ngành, liên cơ sở, thời gian thực hiện dài hạn (5–10 năm), gắn trực tiếp với hệ thống "bài toán lớn" của Thủ đô	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	31/03/2026	Quá hạn	Trên cơ sở xem xét tờ trình số 2714/TTr-SKHCN ngày 07/5/2026 của SKHCN về việc phê duyệt Chương trình nghiên cứu cơ bản Khoa học và Công nghệ Lượng tử thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2035, UBND TP đã có VB số 8766/VP-ĐMPT ngày 13/5/2026 về việc rà soát toàn diện hồ sơ đề xuất Chương trình nghiên cứu về khoa học và công nghệ lượng tử giai đoạn 2026–2035. Hiện Sở KH&CN đang tiếp tục xin ý kiến tham vấn của chuyên gia và rà soát theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Đồng thời đã có đề xuất điều chỉnh tên, nội hàm và thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tại Báo cáo số 273/BC-UBND ngày 18/6/2026 của UBND TP	**Đang thực hiện 90%.** Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Chương trình nghiên cứu cơ bản trọng điểm cấp Thành phố giai đoạn 2026-2035, làm rõ danh mục nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, tiến độ điều chỉnh và thời hạn hoàn thành, bảo đảm gắn trực tiếp với các bài toán lớn của Thủ đô.
II.	**NHÓM II: ĐÃ HOÀN THÀNH MỘT PHẦN NHƯNG CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH HOÀN THÀNH**						

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
2	Rà soát, đánh giá toàn diện hiệu quả triển khai Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 trên địa bàn Thành phố, đặc biệt là hiệu quả sau đầu tư đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm các dự án có sản phẩm cụ thể và được khai thác, sử dụng hiệu quả. Trong đó làm rõ hiệu quả đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho 126 xã, phường và các điểm phục vụ hành chính công, nhất là mức độ phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao năng	289-TB/TU	Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội	15/03/2026	Quá hạn	UBND Thành phố đã chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ có Báo cáo số 4236/BC-SKHCN ngày 20/6/2026 Về việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 và hiệu quả sau đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội.	**Đang thực hiện 90%.** Đây là Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ lên UBND Thành phố. Tuy nhiên báo cáo chưa làm rõ đầy đủ hiệu quả sau đầu tư của từng nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57; việc đánh giá hiệu quả đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin chủ yếu dựa trên số liệu ước tính, chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả khai thác, sử dụng thực tế, nhất là tác động đối với người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở theo yêu cầu của Thông báo số 289-TB/TU.. Đề nghị UBND Thành phố sớm có báo cáo đánh giá toàn diện hiệu quả triển khai Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57; trong đó làm rõ kết quả thực hiện,

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 15/3/2026						tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và hiệu quả sau đầu tư, nhất là đối với trang thiết bị CNTT cho 126 xã, phường và các điểm phục vụ hành chính công.
3	Rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm trên địa bàn Thành phố; xác định rõ năng lực, mức độ trùng lặp, hiệu quả khai thác và khả năng phát triển; trên cơ sở đó, xây dựng Đề án quy hoạch, sắp xếp và phát triển hệ thống viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm/thử	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	31/03/2026	Quá hạn	1. UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở KH&CN tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng. Ngày 31/3/2026, Sở KH&CN đã có Văn bản số 1916/SKHCN-DLCQS gửi UBND Thành phố về việc rà soát hiện trạng các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu và đề xuất phương án triển khai thực hiện, tích hợp, kết nối chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước Thành phố. 2. UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở KH&CN tổ chức đánh giá lại tính khả thi của Đề án và báo cáo UBND Thành phố. UBND thành phố đã có đề xuất dừng triển khai xây dựng Đề án sắp xếp do không thuộc thẩm quyền tại báo cáo số 273/BC-UBND ngày 18/6/2026	**Đang thực hiện 50%** Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện báo cáo rà soát, đánh giá thực chất hiện trạng các viện, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trên địa bàn; làm rõ thẩm quyền, phương án sắp xếp, đầu tư trọng tâm, tránh dàn trải và đề xuất nhiệm vụ thay thế phù hợp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	nghiệm trọng điểm của Thủ đô theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu cơ bản, thử nghiệm các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, các giải pháp mới, mô hình mới của Thành phố. Hoàn thành trong Quý I/2026.					của UBND Thành phố	
4	Số hóa dữ liệu đầu tư và quản lý dự án đầu tư công	KH 20	Sở Tài chính	31/03/2026	Quá hạn	UBND Thành phố đã ban hành Văn bản 2016/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp xã cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu dự án trên Hệ thống quản lý thông tin dự án đầu tư. Tính đến ngày 23/6/2026, Kết quả cập nhật, chuẩn hóa thông tin chi tiết theo tiến trình dự án: vẫn còn 01 đơn vị chưa thực hiện; 13/147 đơn vị đang thực hiện đạt tỷ lệ	Đề nghị Sở Tài chính tiếp tục bám sát văn bản số 2016/UBND-KT đôn đốc đơn vị để đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ. Báo cáo kết quả UBND Thành phố và Cơ quan Thường trực định kỳ hàng tuần. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính tổng hợp danh sách cơ quan,

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
						thấp, dưới 50%; 133/147 đơn vị cập nhật đạt tỷ lệ trên 50%. Tổng số dự án trên địa bàn Thành phố đã, đang chuẩn hóa thông tin: Cập nhật thông tin cơ bản 23.108/24.408, đạt tỷ lệ 94,67%; Cập nhật thông tin chi tiết theo tiến trình thực hiện dự án 20.909/24.408 đạt tỷ lệ 85,66% .	đơn vị chưa gửi hoặc gửi chưa đầy đủ hồ sơ, dữ liệu để báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo xử lý.
III.	**NHÓM III: CHƯA HÌNH THÀNH SẢN PHẨM ĐẦU RA RÕ, CHỦ YẾU DỪNG Ở RÀ SOÁT, NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP NHU CẦU**						
5	Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành mẫu báo cáo số thống nhất và hướng dẫn triển khai thực hiện; giảm tối đa việc yêu cầu báo cáo bằng văn bản giấy, hạn chế trùng lặp, bảo đảm thống nhất, hiệu quả trong tổ chức thực hiện	59 - TB/VPTU	Văn phòng Thành ủy	28/02/2026	Quá hạn	Văn phòng Thành ủy đã tổ chức họp với các đơn vị triển khai để thống nhất nội dung, lộ trình và cách thức triển khai thực hiện Hệ thống báo cáo số dùng chung 04 trục Thành phố. Hiện nay, nhiệm vụ đang ở bước rà soát, hoàn thiện lại Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng, triển khai thử nghiệm hệ thống. Công tác rà soát được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng để không để xảy ra trùng lặp với nhiệm vụ của các đơn vị khác; Sau khi chủ trương được phê duyệt, các đơn vị sẽ tiếp	Văn phòng Thành ủy khẩn trương hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng, triển khai thử nghiệm Hệ thống báo cáo số dùng chung 04 trục Thành phố; sau khi được phê duyệt, ban hành hướng dẫn thử nghiệm, xác định rõ phạm vi thí điểm, mẫu báo cáo số, cơ quan tham gia, thời gian vận hành thử và sản phẩm đánh giá sau thử nghiệm. Kết quả

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
						tục phối hợp để xây dựng, ban hành mẫu báo cáo số thống nhất cũng như văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể.	xử lý báo cáo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 15/7/2026
6	Giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi dự án; gửi UBND Thành phố để tổng hợp, chỉ đạo triển khai; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 15/03/2026	277-TB/TU	Ban Quản lý các KCN & KCN	15/03/2026	Quá hạn	ĐU UBND Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố triển khai một số nội dung liên quan; tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo chưa có kế hoạch, lộ trình chính thức của các sở, ban, ngành, địa phương theo yêu cầu kết luận. Nhiệm vụ chưa đủ điều kiện xác định hoàn thành.	Đến thời điểm báo cáo chưa có kế hoạch, lộ trình chính thức của các sở, ban, ngành, địa phương theo yêu cầu kết luận. Đề nghị Đảng ủy UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND Thành phố hoàn thiện kế hoạch triển khai; xác định rõ đầu mối chủ trì, sản phẩm đầu ra, thời hạn thực hiện và cơ chế tổng hợp, theo dõi.
7	Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu kỹ phương án thực hiện, đưa ra lộ trình, giải pháp	59 - TB/VPTU	Sở Khoa học và Công nghệ	15/03/2026	Quá hạn	Đang thực hiện quá hạn Ngày 06/5/2026 UBND Thành phố đã có Văn bản số 1896/UBND-ĐMPT yêu cầu SKHCN nghiêm túc xây dựng dự	**Đang thực hiện 80%.** đề nghị Văn phòng Thành ủy khẩn trương rà soát, hoàn thiện nội dung, báo cáo Thường trực

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	triển khai Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ số hóa tài liệu tập trung của các cơ quan trên địa bàn Thành phố Hà Nội" (được duyệt chủ trương theo Quyết định 2112/QĐ-UBND ngày 19/4/2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố) bảo đảm phát huy giá trị lịch sử, chính trị, xã hội, thực tiễn của hồ sơ, tài liệu. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành và các cơ quan, tổ chức có tài liệu thống kê, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu được lưu giữ tại các điểm kho; tránh thất lạc, ẩm					thảo QĐ điều chỉnh QĐ 2112/QĐ-UBND ngày 19/4/2025 của UBND Thành phố về phê duyệt Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ số hóa tài liệu tập trung của các cơ quan trên địa bàn Thành phố Hà Nội". Sở KH&CN đã có báo cáo số 3663/BC-SKHCN ngày 3/6/2026 về phương án triển khai Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ số hóa tài liệu của các cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội" trong thời gian tới, kèm theo dự thảo báo cáo của UBND Thành phố gửi Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy. Văn phòng UBND TP đang phối hợp Sở KHCN hoàn thiện dự thảo Văn bản của UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy	Thành ủy và Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy xem xét, chỉ đạo đối với phương án triển khai số hóa tài liệu tập trung của các cơ quan trên địa bàn Thành phố.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	mốc, rách, hỏng hồ sơ, tài liệu; báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trước ngày 01/3/2026 (đã được thay đổi thời hạn thành 15/3/2026 theo TBKL 289) (đã được nhắc lại tại TBKL 452-TB/TU)						
IV.	**NHÓM IV: CÓ ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ HOẶC CÒN VƯỚNG CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, QUY TRÌNH PHÁP LÝ**						
8	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan trong hệ thống chính trị Thành phố (Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ủy ban	289-TB/TU	Sở Khoa học và Công nghệ	20/03/2026	Quá hạn	Sở Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo số 4122/BC-TTCĐS ngày 17/6/2026 gửi UBND Thành phố (đồng thời gửi Văn phòng Thành ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) về tiến độ triển khai nhiệm vụ. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo lộ trình triển khai chi tiết, các khó khăn trong quá trình triển khai.	**Đang thực hiện 30%.** đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện phương án cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho toàn hệ thống chính trị Thành phố

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	MTTQ Việt Nam Thành phố và các sở, ban, ngành), bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo, dàn trải, lãng phí; hoàn thành trước ngày 20/3/2026.						
V.	**NHIỆM VỤ QUÁ HẠN KHÁC CẦN THEO DÕI RIÊNG THEO ĐẦU MỐI, SẢN PHẨM VÀ MỐC HOÀN THÀNH**						
9	Về công khai, minh bạch thông tin phục vụ thu hút đầu tư Giao đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chuẩn hóa, công khai trên nền	83-TB/VPTU	Sở Tài chính	30/04/2026	Quá hạn	- Sở Tài chính đã có VB số 6989/STC-KGVX ngày 11/5/2026 cung cấp thông tin về danh mục dự án thu hút đầu tư thành phố Hà Nội năm 2026, - TTPVCHCC có báo cáo số 1344 /TTPVHCC-KSTTHC ngày 15/6/2026 b/c đã thực hiện đăng tải công khai bài viết truyền thông về: (a) Danh mục thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quy hoạch; (b) Danh mục thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. Cụ thể, 06 thủ tục được công khai tập trung vào các nội dung có liên quan trực tiếp đến đất đai và dự án đầu tư, gồm: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử	Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố rà soát, chuẩn hóa và công khai trên iHanoi các thông tin phục vụ thu hút đầu tư; trong đó làm rõ danh mục thông tin đã công khai, thông tin chưa công khai, nguyên nhân chậm và thời hạn hoàn thành.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	tảng số Thành phố (iHanoi) các thông tin cần thiết phục vụ thu hút đầu tư trên địa bàn Thành phố; trước hết là các thông tin về thủ tục, quy trình, quy mô dự án, quy hoạch, đất đai và các nội dung có liên quan; hoàn thành trong tháng 4/2026.					dụng đất; chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xử lý điều chỉnh thông tin đất đai do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; sử dụng đất kết hợp đa mục đích và gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích. - Ngày 25/6/2026 Sở Tài chính tiếp tục có báo cáo 10329/STC-KGVX xác định nhiệm vụ này đã hoàn thành.	
10	Về hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) Giao Văn phòng Thành ủy tiếp tục hoàn thiện, triển khai và tổ chức vận hành Hệ thống Trung tâm giám sát, điều	83-TB/VPTU	Văn phòng Thành ủy	01/05/2026	Quá hạn	Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 14/5/2026 về triển khai thử nghiệm IOC Thành ủy. Hệ thống đã được đánh giá đạt tiêu chuẩn An toàn thông tin Cấp độ 3. Hoàn thành 95% kế hoạch khảo sát thu thập dữ liệu (18/19 điểm). Đã xây dựng và đưa vào trình diễn Dashboard trực quan với 62 chỉ số	Văn phòng Thành ủy khẩn trương hoàn thiện Quy chế vận hành, khai thác IOC, quy trình cập nhật - xác nhận dữ liệu, phân quyền khai thác và cơ chế cảnh báo nhiệm vụ chậm hạn, tổ chức vận hành thử nghiệm trên 04 trục Thành phố trong

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	hành thông minh (IOC) của Thành ủy; khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế vận hành, khai thác, gắn với nền tảng AI và hệ thống theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ dùng chung; bảo đảm đưa hệ thống vào vận hành từ ngày 01/5/2026.					thiết yếu thuộc các lĩnh vực trọng yếu (Xây dựng Đảng, Kinh tế - Xã hội, Đầu tư công, CCHC). Tổ chức tập huấn thành công cho 2.261 đại biểu tại 148 điểm cầu. Đã hoàn thành cấu hình 6.252 tài khoản cho 134 đơn vị; việc phân quyền được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng nguyên tắc quản trị dữ liệu thống nhất (đúng người, đúng thẩm quyền khai thác/nhập liệu và lưu vết nhật ký rõ ràng). Quy chế vận hành, khai thác IOC đang trong quá trình hoàn thiện.	tháng 6/2026, báo cáo kết quả để làm cơ sở chuẩn hóa, triển khai chính thức.
11	UBND Thành phố chỉ đạo ban hành trước ngày 15/5/2026 Kế hoạch cao điểm hoàn thiện dữ liệu đất đai của Thành phố; phân công rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị; phân rã tiến độ theo tuần, theo địa bàn, theo nhóm dữ liệu	420-TB/TU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	15/05/2026	Quá hạn	Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch cao điểm về việc tập trung cao điểm về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đang rà soát khối lượng công việc, hoàn thiện tiến độ các nhiệm theo mốc thời gian theo chỉ đạo tại Công văn số 2931/UBND-NNMT ngày 19/6/2026 của UBND Thành phố.	Đề nghị sở NN&MT tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch cao điểm hoàn thiện dữ liệu đất đai phân rã tiến độ theo tuần, theo địa bàn, theo nhóm dữ liệu.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
12	Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng thể các phần mềm, nền tảng, cơ sở dữ liệu đang triển khai trong toàn hệ thống chính trị Thành phố. Việc rà soát phải làm rõ hiện trạng sử dụng, mức độ trùng lặp, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, hiệu quả vận hành, các hệ thống gây phát sinh thêm thao tác, tài khoản, báo cáo cho cơ sở. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án giảm tài khoản, giảm nhập liệu lặp lại,	420-TB/TU	Sở Khoa học và Công nghệ	25/05/2026	Quá hạn	Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức rà soát, đánh giá trên quy mô lớn tại 131 đơn vị, gồm 20 sở, ban, ngành và 111 phường, xã. Nội dung đánh giá tập trung vào các nhóm chính: phần mềm và hệ thống thông tin (16–19 tiêu chí), cơ sở dữ liệu (14–18 tiêu chí), hạ tầng công nghệ thông tin (12–16 tiêu chí), công tác quản trị, vận hành (8–10 tiêu chí) và khả năng liên thông, chia sẻ dữ liệu (10–11 tiêu chí). Qua kết quả đánh giá đợt 1, Sở Khoa học và Công nghệ nhận thấy cần tiếp tục làm rõ mức độ trùng lặp về chức năng, dữ liệu và phạm vi khai thác giữa các phần mềm, hệ thống thông tin hiện có. Trên cơ sở đó, Sở đã đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai đợt đánh giá lần thứ hai với phạm vi chuyên sâu hơn, tập trung rà soát chi tiết từng phần mềm nhằm phục vụ công tác chuẩn hóa, tối ưu hóa và hạn chế chồng chéo trong quá trình đầu tư, vận hành các hệ thống thông tin.	**Đang thực hiện 50%.** Khẩn trương hoàn thiện đánh giá chuyên sâu về trùng lặp, liên thông, chia sẻ dữ liệu và đề xuất phương án cụ thể để giảm tài khoản, giảm nhập liệu, giảm báo cáo thủ công cho cơ sở.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	giảm báo cáo thủ công, tăng dùng chung dữ liệu và từng bước hình thành báo cáo tự động trên nền dữ liệu; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 25/5/2026.						
13	Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát quy trình, thủ tục, điều kiện dữ liệu, pháp lý và liên thông hệ thống để xây dựng, hoàn thiện Đề án "Sổ đỏ trao tay"; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 30/5/2026.	452-TB/TU	Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội	30/05/2026	Quá hạn	Trung tâm đã có báo cáo 122/BC-TTPVHCC ngày 29/5/2026 về việc xây dựng đề án Sổ đỏ trao tay trình UBND Thành phố xem xét phê duyệt.	Đề nghị Văn phòng UBND Thành phố khẩn trương thẩm định, tham mưu Lãnh đạo UBND Thành phố xem xét, sớm phê duyệt Đề án
14	Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ,	452-TB/TU	Sở Khoa học và	15/06/2026	Quá hạn	Sở Khoa học và Công nghệ đã các cơ quan liên quan rà soát 30 bài	**Đang thực hiện 80%.** Khẩn trương hoàn thiện,

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan rà soát 30 bài toán lớn của Thành phố; sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn các bài toán cấp bách, có tác động lớn, có khả năng tạo sản phẩm, giải pháp, mô hình ứng dụng trong năm 2026; báo cáo danh mục bài toán ưu tiên trước ngày 15/6/2026. Trong đó, nghiên cứu bổ sung lĩnh vực văn hóa, công nghiệp văn hóa và các sản phẩm sáng tạo gắn với lịch sử, văn hóa, di sản Hà Nội.		Công nghệ			toán lớn của Thành phố; sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn các bài toán cấp bách, có tác động lớn, có khả năng tạo sản phẩm, giải pháp, mô hình ứng dụng trong năm 2026;	báo cáo danh mục bài toán ưu tiên, làm rõ các bài toán cấp bách có khả năng tạo sản phẩm, giải pháp ứng dụng ngay trong năm 2026, nhất là nhóm văn hóa, công nghiệp văn hóa và di sản Hà Nội.
15	Chủ động, ưu tiên	Kế hoạch	Sở Tài	25/6/2026	Quá hạn	Đã bàn giao thiết bị đủ 100% đối	**Đang thực hiện 99%**

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	bố trí kinh phí đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp cơ sở.	số 17-KH/BCĐ, ngày 31/01/2026	chính			với 306/306 phòng họp. Hoàn thành kết nối màn hình Led cho 189/191 phòng; hoàn thành lắp đặt thiết bị cho 302/306 phòng và đã cấu hình xong 298/306 phòng. 02 đơn vị (Văn phòng UB MTTQ và Hội LHPN Thành phố) chưa đồng ý cho thi công do sắp chuyển trụ sở. Sở Khoa học và Công nghệ (SKHCN) chưa ký biên bản nghiệm thu. STC kiến nghị Thành phố chỉ đạo các đơn vị này khẩn trương phối hợp để nghiệm thu, thanh quyết toán.	Khẩn trương thống nhất phương án xử lý việc lắp đặt cho 02 đơn vị còn lại để chuyển nhiệm vụ sang hoàn thành
16	Rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số của Thành phố (đặc biệt là tại cấp xã) như: (1) đường truyền và kết nối mạng ổn định, chữ ký số cá nhân; (2) trang bị máy tính cấu hình tối thiểu và thiết bị làm việc thiết yếu; (3) bố trí	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	31/03/2026	Quá hạn	(Đã hoàn thành 2/3 chỉ tiêu) 1. Về bảo đảm đường truyền và kết nối (đã hoàn thành) 2. Về cung cấp trang, thiết bị đầu cuối phục vụ chuyển đổi số (Sở Tài chính chủ trì): Đã bàn giao thiết bị đủ 100% đối với 306/306 phòng họp. Hoàn thành kết nối màn hình Led cho 189/191 phòng; hoàn thành lắp đặt thiết bị cho 302/306 phòng và đã cấu hình xong 298/306 phòng. 02 đơn vị (Văn phòng UB MTTQ và Hội LHPN Thành phố) chưa	**Đang thực hiện 90%.** Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất nội dung còn lại về trang thiết bị đầu cuối, rà soát việc bàn giao, lắp đặt, khai thác, vận hành tại 126 xã, phường, bảo đảm đồng bộ với đường truyền, phòng họp trực tuyến, nhân lực công nghệ thông tin và yêu cầu

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với khối lượng công việc. Đối với đơn vị cấp xã, việc rà soát, nâng cấp bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Mô hình chuyển đổi số cấp xã do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn. Hoàn thành trong Quý I/2026					đồng ý cho thi công do sắp chuyển trụ sở. 3. Về bố trí cán bộ CNTT (đã hoàn thành)	an toàn thông tin.
17	Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tham mưu ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo "Make in Hanoi", trong đó xác định rõ: đối	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	31/03/2026	Quá hạn	1. Về Nghị quyết của HĐND Thành phố về chính sách đặc thù phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo "Make in Hanoi" (Đã hoành thành): Sở KH&CN đã lồng ghép vào nội dung ""Nghị quyết quy định chính sách phát triển khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội"". Nghị quyết đã được HĐND Thành phố biểu quyết	**Đang thực hiện (1) Ban hành NQ: 100%;** **(2) Xây dựng Bộ tiêu chí: 20%** Khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chí, phương pháp đánh giá, cơ chế thu thập dữ liệu và trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	tượng hỗ trợ, cơ chế ưu đãi, phương thức Nhà nước tham gia với vai trò kiến tạo và dẫn dắt thị trường; gói chính sách thu hút có chọn lọc; tăng cường xúc tiến đầu tư trọng điểm; kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố. Đồng thời, xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm chỉ số kết quả và chỉ số điều hành), làm công cụ quản trị, giám sát và điều chỉnh chính sách. Hoàn thành trong Quý I/2026.					thông qua tại kỳ họp thứ tư (ngày 15/6/2026). 2. Về xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở KHCN hoàn thành xây dựng dự thảo bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Để đảm bảo chất lượng của Bộ chỉ số, Sở KHCN hiện đang tập trung hoàn thiện các nội dung chi tiết liên quan, trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt (Hoàn thiện cấu trúc chi tiết của bộ chỉ số; Thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình tính toán bộ chỉ số; Xây dựng phương pháp sử dụng bộ chỉ số trong quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp; Xây dựng cơ chế sử dụng bộ chỉ số để giám sát việc thực thi chính sách; Xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng bộ chỉ số,…). Hiện Sở KH&CN đang hoàn thiện Bộ Chỉ số.	

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
18	Về an toàn, an ninh mạng và giám sát các hệ thống thông tin: Giao Công an Thành phố khẩn trương thẩm định, phê duyệt hồ sơ xác định cấp độ an ninh, an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố; phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/6/2026. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trong quá trình thẩm định, phê duyệt; trường hợp chậm thực hiện phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm	111-TB/VPTU	Công an Thành phố	20/06/2026	Quá hạn	Hệ thống Trung tâm Giám sát an ninh mạng (SOC) tiếp tục duy trì giám sát đối với 158 máy chủ và 10.024 máy tính. Đến ngày 25/6/2026, hiện đã có 101/245 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, đạt 41,22%. Ngày 28/5/2026, CATP đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 253/KH-TBANM ngày 21/5/2026 của Tiểu ban An ninh mạng Thành phố. Sau Hội nghị, CATP đã cử 15 tổ công tác trực tiếp hướng dẫn các đơn vị Sở, ngành và UBND cấp xã trong xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT. Đến nay, các đơn vị đã xây dựng và gửi thêm mới 102 hồ sơ về CATP để thẩm định, phê duyệt theo quy định. CATP đã hoàn thành triển khai cài đặt giám sát đối với 11.975 máy tính, 158 máy chủ Internet.	Đến ngày 25/6/2026, đang thực hiện phê duyệt cấp độ đạt 41,22%. Khối lượng công việc còn lại rất lớn, phụ thuộc nhiều vào việc các sở, ban, ngành hoàn thiện hồ sơ và công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn. Mặc dù Công an Thành phố đang tích cực đôn đốc, thẩm định bổ sung hồ sơ và đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 6, nhưng khả năng hoàn thành đúng hạn cần tiếp tục được theo dõi sát, nhất là đối với các đơn vị chưa gửi hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin. Đề nghị Công an Thành phố đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo Công văn số 2329/UBND-NC

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	và thời hạn khắc phục. Đối với các hệ thống dùng chung, hệ thống triển khai diện rộng, yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin phải được xác định ngay từ giai đoạn thiết kế, đầu tư, kết nối, vận hành; không để phát sinh tình trạng triển khai hệ thống nhưng chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thông tin, an ninh mạng.					Qua công tác giám sát an ninh mạng, phát hiện 87 cảnh báo nguy cơ mất an ninh mạng mức độ rất nghiêm trọng tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn Thành phố. CATP đã tiến hành rà xác minh, cô lập không để lây lan, mở rộng phạm vi ảnh hưởng; đồng thời phối hợp với các đơn vị để khắc phục, xử lý kịp thời . Hiện CATP đang phối hợp với các đơn vị trong hệ thống chính trị Thành phố tiến hành khảo sát hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Trung tâm An ninh mạng Thành phố (Công văn số 4318/CAHN-ANM ngày 15/6/2026). Tính từ đầu năm đến nay, hệ thống EDR đã phát hiện 15.878 cảnh báo an ninh rất nghiêm trọng. Đặc biệt, chỉ tính riêng từ ngày 15/5 đến 22/5/2026, hệ thống EDR đã phát hiện thêm 158 cảnh báo an ninh mạng tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn Thành phố. Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với Cục A05 BCA triển khai rà soát, đánh	ngày 26/5/2026 của UBND Thành phố đôn đốc khẩn trương hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn Thành phố.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH TRẠNG	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
						giá về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đối với các CSDL quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin và nguồn nhân lực theo chỉ đạo của Bộ Công an.	

Ghi chú: Trong tổng số có 18 nhiệm vụ quá hạn cần theo dõi; trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì nhiều nhất với 08 nhiệm vụ; Sở Tài chính chủ trì 03 nhiệm vụ; Văn phòng Thành ủy chủ trì 02 nhiệm vụ. Các cơ quan còn lại mỗi đơn vị chủ trì 01 nhiệm vụ, gồm: Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội và Công an Thành phố.

II. DANH MỤC NHIỆM VỤ CÓ HẠN TRONG THÁNG 6/2026

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
1	Chỉ đạo tập trung nguồn lực để chuyển đổi số mạnh mẽ đối với dịch vụ công và các lĩnh vực quản lý Thành phố đã có đầy đủ dữ liệu như: dân cư, đất đai, đô thị, giao thông, giáo dục, y tế; lấy dữ liệu làm nền tảng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước; chuyển mạnh từ xử lý thủ công sang xử lý số, từ báo cáo truyền thống sang chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu. Chậm nhất trong Quý II/2026, hoàn thành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung và Danh mục	TB 200	UBND thành phố Hà Nội (Sở KHCN)	30/06/2026	Về danh mục CSDL dùng chung: UBND TP đã có quyết định số 974/QĐ-UBND về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu Thành phố. Danh mục Hệ thống thông tin trọng điểm: đang triển khai đồng bộ với nhiệm vụ rà soát các HTTT của Thành phố, Ngày 24/6/2026 Sở Khoa học và Công nghệ đã có báo cáo số 4323/BC-SKHCN báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ "Tổng kiểm kê, đánh giá và quy hoạch lại toàn bộ tài sản số, hệ thống thông tin và dữ liệu của Thành phố Hà Nội". Kết quả bước đầu ghi nhận 2.243 lượt phần mềm, hệ thống thông tin đang vận hành, xác định 641 phần mềm riêng biệt thuộc 07 nhóm chức năng; 154 cơ sở dữ liệu; 149 máy chủ vật lý, 205 máy chủ ảo hóa và 12.661 máy tính, laptop. Đối với 30 hệ thống dùng chung được rà soát, có 15 hệ thống đang được các đơn vị sử dụng và ghi nhận 94 lượt chức năng có dấu hiệu trùng lặp. Tuy nhiên chưa có danh mục Hệ thống thông tin trọng điểm.	Nguy cơ chậm muộn. Hệ thống thông tin trọng điểm đang được đánh giá và lập danh mục. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát hoàn thiện danh mục Hệ thống thông tin trọng điểm của Thành phố. Dự kiến hoàn thành trong tháng 7.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	hệ thống thông tin trọng điểm của Thành phố, bảo đảm kết nối – chia sẻ – khai thác hiệu quả phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.					
2	Rà soát, đánh giá tình hình kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, an ninh mạng trong toàn bộ quá trình triển khai.	325/TB/TU	Công an Thành phố	30/06/2026	- Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành của UBND Thành phố: CATP tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành Thành phố, các đơn vị có liên quan triển khai làm sạch, làm giàu 05 Cơ sở dữ liệu của UBND Thành phố và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND Thành phố: CSDL về tình trạng hôn nhân; CSDL về đất đai; CSDL về chi trả an sinh xã hội; CSDL về chi trả lương hưu, BHXH; CSDL về đảng viên. - Công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trên địa bàn Thành phố: (1) Hoàn thành triển khai Phòng giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin tại Phòng 202 – 204, Nhà C, trụ sở Công an Thành phố, số 87 Trần Hưng Đạo; thành lập tổ công tác thường trực, thực hiện vai trò	Đến ngày 25/6/2026, đang thực hiện phê duyệt cấp độ đạt 41,22%. Khối lượng công việc còn lại rất lớn, phụ thuộc nhiều vào việc các sở, ban, ngành hoàn thiện hồ sơ và công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn. Mặc dù Công an Thành phố đang tích cực đôn đốc, thẩm định bổ sung hồ sơ và đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 6, nhưng khả năng hoàn thành đúng hạn cần tiếp tục được theo dõi sát, nhất là đối với các đơn vị chưa gửi hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin. Đề nghị Công an Thành phố

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					điều phối, phối hợp xử lý sự cố an ninh mạng, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong việc cài đặt, vận hành các giải pháp giám sát an ninh mạng (EDR). Qua công tác giám sát an ninh mạng, từ ngày 14/01/2026 đến nay, hệ thống EDR đã phát hiện nhiều cảnh báo mức độ rất nghiêm trọng, Phòng PA05 đã phối hợp với Trung tâm 4, Cục A05, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia kịp thời khắc phục, ngăn chặn. (2) Đã phối hợp với Cục A05 và Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia rà soát, triển khai các giải pháp giám sát an ninh mạng cho các hệ thống thông tin trong toàn hệ thống chính trị trên địa bàn Thành phố. Hoàn thành việc triển khai, cài đặt hạ tầng trang thiết bị phục vụ công tác giám sát an ninh mạng trên toàn Thành phố tại Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Thành phố Hà Nội (IDC VNPT Hòa Lạc) nhằm phục vụ lưu trữ, phân tích dữ liệu giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin thuộc hệ thống chính trị Thành phố. (3) Trong công tác kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin hệ thống công nghệ thông tin, CATP đã phối hợp	đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo Công văn số 2329/UBND-NC ngày 26/5/2026 của UBND Thành phố đôn đốc khẩn trương hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn Thành phố.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					với Cục A05 tiến hành rà quét an toàn thông tin đối với các phần mềm, ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng của các đơn vị: Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nội vụ, CATP…; Nghiên cứu, đánh giá và cho ý kiến chuyên môn về an toàn thông tin đối với các hệ thống, kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn thông tin của các đơn vị: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và môi trường, Sở Y tế, Thuế TP Hà Nội…; Tổ chức rà quét các hệ thống thông tin, phát hiện các nguy cơ gây mất an ninh mạng, an ninh thông tin, ban hành 32 cảnh báo, kiến nghị về nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin. (4) Về việc đôn đốc, theo dõi, phối hợp các Sở, ban, ngành Thành phố hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ xác định cấp độ an ninh, an toàn thông tin: Đến ngày 25/6/2026, hiện đã có 101/245 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, đạt 41,22%.	
3	Về hệ thống văn bản điện tử kết nối doanh nghiệp: Chủ	63 -TB/VPTU	Trung tâm Phục vụ	30/06/2026	UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 10/4/2026 về việc Triển khai hệ thống chuyển nhận văn	Đề nghị Trung tâm PVHCC khẩn trương: (1) Trình UBND Thành phố ký ban

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	trì triển khai hệ thống văn bản điện tử kết nối doanh nghiệp với các sở, ngành, UBND cấp xã; bảo đảm kết nối đến 100% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố, hoàn thành trước ngày 30/4/2026. Các sở, ngành, UBND cấp xã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử toàn trình 100% đối với tổ chức, doanh nghiệp thông qua hệ thống này, chậm nhất trước ngày 30/6/2026.		hành chính công thành phố Hà Nội		bản điện tử dùng chung giữa tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội. Ngày 15/4/2026, Trung tâm PVHCC đã có công văn số 941/TTPVHCC-VP gửi các phòng, đơn vị, Chi nhánh về việc tổ chức triển khai hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung giữa tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội. Hoàn thành việc đăng ký cho 100% Doanh nghiệp có đăng ký thuế trên địa bàn thành phố trên hệ thống. Đã thực hiện đào tạo hướng dẫn sử dụng cho Thuế Hà Nội, Bảo hiểm xã hội, và các Sở, ngành và 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đang triển khai tạo tài khoản cho các sở ngành, xã phường. Trung tâm đã dự thảo Tờ trình UBND Thành phố ban hành Quyết định chính thức vận hành hệ thống và triển khai gửi, nhận văn bản điện tử toàn trình 100% trên hệ thống.	hành ngay Quyết định vận hành chính thức hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử. (2) Tập trung nguồn lực hoàn thành dứt điểm việc cấp tài khoản cho 100% cơ quan, đơn vị nhà nước. (3) Thiết lập ngay cơ chế giám sát, đôn đốc các sở, ngành, xã, phường bắt buộc sử dụng hệ thống ngay khi Quyết định có hiệu lực, đảm bảo có số liệu phát sinh giao dịch thực tế, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy."
4	Về quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin đã đầu tư cho 126 xã, phường: Giao UBND Thành phố	111-TB/VPTU	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ có Báo cáo số 4236/BC-SKHCN ngày 20/6/2026 Về việc thực hiện nhiệm vụ rà soát, đánh giá hiệu quả triển khai Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 và hiệu quả sau đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà	**Đang thực hiện 90% công việc.** Nội dung giải trình của Sở Khoa học và Công nghệ cơ bản đáp ứng yêu cầu về tiến độ báo cáo theo chỉ đạo của UBND Thành phố, tuy

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá việc quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin đã đầu tư cho 126 xã, phường, báo cáo gửi Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 30/6/2026				Nội.	nhiên cần tiếp tục rà soát, làm rõ chất lượng đánh giá thực chất hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin sau đầu tư tại 126 xã, phường và đề xuất giải pháp xử lý các tồn tại, bất cập nếu có.
5	Về các nội dung trong lĩnh vực văn hóa Khẩn trương xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa của Thành phố; trước hết tập trung rà soát, kiểm đếm, xác định hiện trạng, phân loại, xác định trọng tâm ưu tiên và lộ trình triển khai;	83-TB/VPTU	Sở Văn hóa và Thể thao	30/06/2026	Sở Văn hóa và Thể thao đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án "Chuyển đổi số lĩnh vực Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045". - Ngày 23/6/2026, Sở Văn hóa và Thể thao đã có Công văn số 4028/SVHTT-VP xin ý kiến góp ý của các Sở, ngành Thành phố; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD); Văn phòng Đại diện Unesco tại Hà Nội; Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội.	Ghi nhận nỗ lực của Sở Văn hóa và Thể thao trong việc mở rộng tham vấn ý kiến các chuyên gia, tổ chức quốc tế (UNESCO, IRD) và các cơ quan liên quan. Tuy nhiên, thời hạn báo cáo (Quý II/2026) đang đến rất gần. Đề nghị Sở đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Đề án; quá trình hoàn thiện cần bám sát chỉ đạo cốt lõi của Thành phố: tập trung

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quý II/2026.				Hiện nay Sở đang tiếp thu ý kiến của các đơn vị và hoàn thiện dự thảo, dự kiến trình Thành phố trước ngày 30/6/2026	làm rõ số liệu kiểm đếm hiện trạng, phân loại nền tảng/dữ liệu hiện có, từ đó đưa ra lộ trình và ưu tiên cụ thể. Đảm bảo trình báo cáo cấp có thẩm quyền đúng hạn.
6	Đẩy nhanh xây dựng, hoàn thiện, khai thác cơ sở dữ liệu chuyên ngành; gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với phát triển kinh tế nông nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; lượng hóa, hạch toán rõ hiệu quả đóng góp trong lĩnh vực phụ trách.	325/TB/TU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	30/06/2026	Sở Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai Phần mềm quản lý, khai thác CSDL Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y; hiện chưa đủ điều kiện chia sẻ qua LGSP Thành phố. Các đơn vị đang thực hiện rà soát, cập nhật thường xuyên các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; bổ sung các dữ liệu phát sinh theo phân cấp từ ngày 01/7/2025 (đối với lĩnh vực trồng trọt, BVTV) và cập nhật dữ liệu quản lý chăn nuôi, thú y trên hệ thống. Một số dữ liệu mới phát sinh được lưu trữ dưới dạng Excel; riêng CSDL cơ sở được cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y không tiếp tục cập nhật do thủ tục đã được bãi bỏ từ ngày 06/01/2025.	Đề nghị sở NNMT xây dựng đầy đủ Cơ sở dữ liệu chuyên ngành; báo cáo lượng hóa hiệu quả.
7	Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an Thành phố và các cơ quan	452-TB/TU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	30/06/2026	Sở Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch cao điểm về việc tập trung cao điểm về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/02/2025 của Thủ	Đề nghị sở NNMT tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch cao điểm hoàn thiện dữ liệu đất đai phân rã tiến độ theo tuần,

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	liên quan triển khai Kế hoạch cao điểm hoàn thiện dữ liệu đất đai; phân rã tiến độ theo tuần, theo địa bàn, theo nhóm dữ liệu; hoàn thành trước ngày 30/6/2026.				tướng Chính phủ. Đồng thời, đang rà soát khối lượng công việc, hoàn thiện tiến độ các nhiệm theo mốc thời gian theo chỉ đạo tại Công văn số 2931/UBND-NNMT ngày 19/6/2026 của UBND Thành phố.	theo địa bàn, theo nhóm dữ liệu; việc xây dựng kế hoạch phải hoàn thành.
8	Chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai thị trường lao động số của Thành phố; trong đó tập trung hình thành nền tảng tích hợp dữ liệu cung - cầu lao động, kỹ năng nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, chuyển đổi việc làm và dự báo xu hướng thị trường	452-TB/TU	Sở Nội vụ	30/06/2026	Ngày 01/6/2026, Sở Nội vụ đã có văn bản số 3864/Sở Nội vụ-VLATLĐ gửi Bộ xin ý kiến về việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động số. Sở Nội vụ đã dự thảo Kế hoạch xây dựng, phát triển thị trường lao động số thành phố Hà Nội. Ngày 20/6/2026, Sở Nội vụ đã có văn bản số 4540/SNV-VLATLĐ gửi các sở, ngành có liên quan xin ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch. Thời hạn góp ý đến ngày 24/6/2026. Sở Nội vụ sẽ tổng hợp ý kiến các sở, ngành, hoàn thiện dự thảo và trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch Hiện nay, Sở Nội vụ đang tổng hợp ý kiến góp ý của các xã/phường, sở, ban, ngành; dự kiến hoàn thành và trình Kế hoạch xây dựng, phát triển thị trường lao động số thành phố Hà Nội trước ngày 30/6/2026	Ghi nhận sự chủ động của Sở Nội vụ trong việc bám sát tiến độ, đã xây dựng dự thảo Kế hoạch phát triển thị trường lao động số và xin ý kiến định hướng từ Bộ chuyên ngành. Đề nghị Sở Nội vụ đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương gửi ý kiến góp ý đúng hạn; tập trung tổng hợp, hoàn thiện dự thảo để trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành mục tiêu báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 30/06/2026

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	lao động; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 30/6/2026.				theo chỉ đạo./.	
9	Rà soát, hoàn thiện, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu ngành; nghiên cứu, thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ dạy, học, quản lý và đánh giá; rà soát việc đầu tư, sử dụng trang thiết bị phục vụ giáo dục STEAM, chuyển đổi số trong nhà trường; chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ lõi.	325/TB/TU	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/06/2026	CSDL ngành GDĐT đã được xây dựng hoàn thiện, hàng ngày được bổ sung, cập nhật đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống dùng chung; phối hợp với Google for Education triển khai mô hình Google Gemini riêng cho giáo dục để phục vụ quản lý, dạy, học, kiểm tra đánh giá; Tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ CĐS nền tảng Google miễn phí cho 100.000 giáo viên. Ban hành kế hoạch số 2551/KH-UBND ngày 4/6/2026 về Số hóa quản trị trường học ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội	Đánh giá cao Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai quyết liệt các nội dung chuyển đổi số ngành: (1) CSDL ngành đã đảm bảo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống"; (2) Chủ động, sáng tạo trong việc hợp tác thí điểm AI (Google Gemini) và cấp chứng chỉ cho 100.000 giáo viên; (3) Đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 2551/KH-UBND (ngày 04/6/2026). Đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục rà soát kỹ các yêu cầu tại Thông báo 325/TB/TU. Trong đó, cần sớm bổ sung báo cáo về nội dung đánh giá hiệu quả đầu tư, sử dụng trang thiết bị giáo dục STEAM trong nhà trường - vốn chưa được thể hiện rõ

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
						trong tiến độ hiện tại. Đảm bảo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và báo cáo đúng hạn trước 30/06/2026.
10	Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan xây dựng phương án nền tảng số dùng chung cho trường học, gắn với học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, quản trị nhà trường, học liệu số, dịch vụ giáo dục số và khảo thí trên môi trường số; đề xuất phương án triển khai trước ngày 30/6/2026.	452-TB/TU	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/06/2026	Phát triển nền tảng học tập số, quản lý ôn tập, kiểm tra, đánh giá trực tuyến Hanoi Study (https://study.hanoi.edu.vn) với các tính năng hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị nhà trường chấm bài tự động, phân tích dữ liệu, hỗ trợ học tập cá thể hóa người học.	Ghi nhận Sở GD&ĐT phát triển nền tảng Hanoi Study với các tính năng AI hiện đại, hỗ trợ hiệu quả công tác khảo thí và cá thể hóa học tập. Để thực hiện chỉ đạo tại Thông báo 452-TB/TU, đề nghị Sở GD&ĐT: (1) Bổ sung làm rõ kết quả phối hợp với Sở KH&CN; (2) Làm rõ khả năng tích hợp hoặc phương án triển khai đối với các cấu phần "học bạ điện tử", "sổ liên lạc điện tử" và "dịch vụ giáo dục số". Khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện Phương án chính thức trình Thành phố xem xét.
11	Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan	452-TB/TU	Văn phòng Thành ủy	30/06/2026	Văn phòng Thành ủy đã tổ chức họp với các đơn vị triển khai để thống nhất nội dung, lộ trình và cách thức triển khai thực hiện Hệ thống báo cáo số dùng chung 04 trục Thành phố. Hiện nay, nhiệm vụ đang	Văn phòng Thành ủy khẩn trương hoàn thiện Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng, triển khai thử nghiệm Hệ

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	liên quan nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống báo cáo số dùng chung cho 04 trục; thí điểm trong tháng 6/2026 đối với các nội dung đủ điều kiện, bảo đảm phân quyền, an toàn thông tin, kết nối với hệ thống của Trung ương, giảm báo cáo trùng lặp, báo cáo thủ công, nhập liệu nhiều lần.				ở bước rà soát, hoàn thiện lại Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng, triển khai thử nghiệm hệ thống. Công tác rà soát được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng để không để xảy ra trùng lặp với nhiệm vụ của các đơn vị khác; Sau khi chủ trương được phê duyệt, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để xây dựng, ban hành mẫu báo cáo số thống nhất cũng như văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể.	thống báo cáo số dùng chung 04 trục Thành phố; sau khi được phê duyệt, ban hành hướng dẫn thử nghiệm, xác định rõ phạm vi thí điểm, mẫu báo cáo số, cơ quan tham gia, thời gian vận hành thử và sản phẩm đánh giá sau thử nghiệm. Kết quả xử lý báo cáo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 15/7/2026
12	Hoàn thiện đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế, phân tích sức khỏe doanh nghiệp, phục vụ quản lý thuế, quản trị rủi ro và nuôi dưỡng nguồn thu; bảo đảm rõ mục tiêu, rõ phạm	325/TB/TU	Thuế thành phố Hà Nội	30/06/2026	Trong tuần, công tác hoàn thiện đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiếp tục được triển khai theo hướng bám sát mục tiêu hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế, phân tích sức khỏe doanh nghiệp, phục vụ quản lý thuế, quản trị rủi ro và nuôi dưỡng nguồn thu. - Về AI phân tích sức khỏe doanh nghiệp, phục vụ quản lý thuế, quản trị rủi ro và nuôi dưỡng nguồn thu + Đã hoàn tất cập nhật CSDL của 3924 doanh nghiệp nhóm ACD vào hệ thống	Ghi nhận đơn vị đã chủ động bám sát Thông báo 325/TB/TU, chuẩn bị sẵn sàng dữ liệu kiểm thử và tổ chức rà soát kỹ lưỡng các yêu cầu nghiệp vụ, kỹ thuật (cuộc họp ngày 25/6). Đề nghị đơn vị khẩn trương tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ/tờ trình đề xuất chính thức (đảm bảo làm rõ 5 yếu tố: mục tiêu, phạm vi, lộ

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	vi, rõ lộ trình, rõ hiệu quả, rõ điều kiện triển khai.				chuẩn bị công tác kiểm thử. + Đã tập trung hoàn thiện khung chức năng phân tích tổng thể sức khỏe doanh nghiệp, nhận diện dấu hiệu bất thường, hỗ trợ phân loại mức độ rủi ro và đề xuất cảnh báo phục vụ công tác quản lý thuế. + Nghiên cứu Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội để lên phương án đăng ký với Sở KHCN về thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội - Về AI hỗ trợ hộ kinh doanh + Đã làm công văn gửi Cục Thuế để báo cáo tình hình triển khai Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hộ kinh doanh. + Tiếp tục làm việc với PVcomBank để nghiên cứu phương án kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo quy định; rà soát khả năng phối hợp trong việc xây dựng các chỉ số phục vụ phân tích sức khỏe doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Đồng thời, định hướng tích hợp các tiện ích hỗ trợ hộ kinh doanh ngoài lĩnh vực thuế như hỗ trợ tiếp cận các sản phẩm tài chính, tín dụng, thanh toán số,… + Ban lãnh đạo Thuế thành phố Hà Nội đã có cuộc họp ngày 25/6/2026 để rà soát, tổng hợp yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu kỹ	trình, hiệu quả, điều kiện) để báo cáo cấp có thẩm quyền trước hạn chót 30/06/2026.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					thuật và điều kiện triển khai đối với hai hệ thống AI360 và AI HKD; xác định rõ mục tiêu, phạm vi, lộ trình thực hiện, hiệu quả mang lại và các điều kiện bảo đảm triển khai.	
13	Chuẩn hóa và kết nối hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ điều hành đô thị	KH 20	Công an Thành phố	30/06/2026	UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 558/UBND-ĐMPT ngày 07/2/2026 hướng dẫn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố đang tiếp tục phối hợp các đơn vị để hướng dẫn, triển khai. Công an Thành phố đã hoàn thành kết nối và hiển thị 130 camera kết nối internet trên ứng dụng iHanoi phục vụ giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông. UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND ngày 20/04/2026 về việc ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án Triển khai hệ thống camera AI giám sát phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ giải quyết 05 điểm nghẽn của Thành phố. Công an Thành phố đã có đề xuất điều chỉnh.	CATP đề nghị tách nội dung như sau: - Về nội dung chuẩn hóa: CATP đã tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản số 558/UBND-ĐMPT ngày 07/2/2026 hướng dẫn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hệ thống camera giám sát trên địa bàn thành phố Hà Nội, đề xuất đánh giá hoàn thành. - Về nội dung kết nối hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ điều hành đô thị: đề xuất thay đổi thời gian triển khai là sau khi Trung tâm điều hành thông minh IOC của Thành phố đi vào hoạt động sẽ triển khai kết nối và chuyển đơn vị chủ trì về Văn phòng

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
						UBND Thành phố, CATP là đơn vị phối hợp. - Đề nghị UBND Thành phố có ý kiến theo đề nghị của CATP tại Công văn số 3126/CAHN-PV01 ngày 08/5/2026 để cập nhật lại kết quả nhiệm vụ, báo cáo theo quy định.
14	Thí điểm mô hình Trợ lý ảo công vụ tại đơn vị có khối lượng hồ sơ lớn, đánh giá và nhân rộng toàn Thành phố; thử nghiệm tích hợp AI Copilot chuyên ngành vào hệ thống quản lý văn bản; đào tạo kỹ năng làm việc với AI cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở KH&CN tham gia làm việc và trao đổi với đối tác Microsoft nhằm thống nhất phương án triển khai thử nghiệm giải pháp AI Copilot trong môi trường công vụ. Hai bên đã thống nhất triển khai giai đoạn thử nghiệm trong thời gian 01 tháng với 10 tài khoản Copilot bản quyền, phục vụ đánh giá khả năng hỗ trợ soạn thảo văn bản, tóm tắt nội dung và kiểm tra thể thức tự động. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để xem xét tích hợp vào hệ thống quản lý văn bản và triển khai nhân rộng trong thời gian tới. - Hiện Sở KH&CN đã triển khai thử nghiệm AI Copilot với 10 tài khoản bản quyền. Hiện đang trong quá trình thử nghiệm để đánh giá khả năng hỗ trợ soạn thảo văn bản, tóm tắt nội dung và kiểm tra thể thức tự động, làm cơ sở triển khai nhân	**Đang thực hiện 90% công việc.** Sở KH&CN chủ động phối hợp với Microsoft và triển khai thử nghiệm các công cụ AI, AI Copilot trên nền tảng HanoiWork là hướng đi phù hợp, tuy nhiên cần tiếp tục làm rõ tiêu chí đánh giá hiệu quả, yêu cầu bảo mật, an toàn dữ liệu công vụ và điều kiện kỹ thuật để tích hợp, nhân rộng trong hệ thống quản lý văn bản của Thành phố.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					rộng trong thời gian tới. - Ngày 13/5/2026, Sở KH&CN tiếp tục tổ chức buổi làm việc với đối tác Microsoft. - Hiện nay Sở KH&CN đã tích hợp nền tảng gồm các chatbot trí tuệ nhân tạo: AI - Thư viện pháp luật, AI hỗ trợ công chức, HanoiWork AI, AI Trợ lý cuộc họp trên nền tảng HanoiWork phục vụ công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động..... dự kiến Sở KH&CN sẽ tiếp tục tích hợp các công cụ AI với các chức năng khác tại HanoiWork, đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc (hoàn thành trong 06/2026)	
15	Trang bị Dashboard cá nhân hóa cho các cấp lãnh đạo theo dõi chỉ số kinh tế - xã hội và xử lý kiến nghị người dân theo thời gian thực.	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	Hiện nay Văn phòng Thành ủy đang tham mưu triển khai Hệ thống trung tâm điều hành thông minh IOC phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo. Vì vậy, Sở KH&CN đã đề xuất điều chỉnh tên và thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tại Tờ trình 3501/TTr-SKHCN ngày 30/5/2026 gửi UBND Thành phố về việc đề xuất điều chỉnh nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 ngày 19/01/2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy (lần 2). Ngày 18/6/2026, UBND Thành phố đã có báo cáo số 273/BC-UBND gửi Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy vê việc đề xuất điều chỉnh Kế	**Đang thực hiện: Hệ thống IOC: 80%; Dasboard hiển thị chỉ số xử lý kiến nghị của người dân: 100%.** Sở Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục làm rõ lộ trình, thời hạn hoàn thành việc tích hợp dashboard trên IOC/HanoiWork, bảo đảm không trùng lặp chức năng, dữ liệu với các nền tảng hiện có.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 ngày 19/01/2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Ngoài ra, về Dashboard hiển thị chỉ số xử lý kiến nghị của người dân: Hiện nay đã được triển khai trên ứng dụng iHanoi, Sở KH&CN đang nghiên cứu, tích hợp hiển thị dashboard trên Không gian làm việc số HanoiWork phục vụ lãnh đạo các cấp thực hiện theo dõi, chỉ đạo.	
16	Xây trợ lý ảo, tổng đài thông minh dùng chung; chia sẻ camera dùng chung; đầu tư nội địa hóa camera AI, máy tính và sản phẩm công nghệ.	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	1. Về xây dựng tổng đài thông minh dùng chung (đã hoàn thành): UBND Thành phố đang chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công vận hành hiệu quả 4 nhánh tổng đài. Tổng số lượt hỗ trợ Tổng đài 19001009 tiếp nhận thành công: 1.545 lượt. Tỷ lệ đón cuộc gọi thành công: Các nhánh do Callbot tiếp nhận (Tổng đài 19001009): 1.389 cuộc gọi thành công . Trong đó: Nhánh 1 (Hỗ trợ hỏi đáp, cung cấp thông tin TTHC): 414/1.389 cuộc gọi đến (chiếm khoảng 30%); Nhánh 2 (Tra cứu tình trạng hồ sơ TTHC): 588/1.389 cuộc gọi đến (chiếm khoảng 42%); Nhánh 3 (Chuyển tổng đài viên người): 271/1.389 cuộc gọi đến (chiếm 20%); Nhánh 4 (Phản ánh, kiến nghị): 116/1.389 cuộc gọi đến (chiếm 8%) - Cuộc gọi đến tổng đài AI tích hợp trên	**Đang thực hiện (1) Tổng đài thông minh dùng chung: 100%; (2) Chia sẻ camera dùng chung: 100%; (3) Đầu tư nội địa hóa camera AI, máy tính và các sản phẩm công nghệ: 20%.** Các nhiệm vụ về tổng đài thông minh dùng chung và chia sẻ camera đã cơ bản hoàn thành, có số liệu minh chứng bước đầu, tuy nhiên nhiệm vụ nội địa hóa camera AI, máy tính và sản phẩm công nghệ mới đạt khoảng 20%, cần tiếp tục làm rõ lộ trình, sản phẩm đầu ra, đơn vị chủ trì và thời

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					ứng dụng iHanoi: 156 cuộc gọi. Trong đó: Hỗ trợ hỏi đáp, cung cấp thông tin TTHC: 90 cuộc gọi; Tra cứu tình trạng hồ sơ TTHC: 50 cuộc gọi; Phản ánh, kiến nghị: 16 cuộc gọi. 2. Về chia sẻ camera dùng chung hỗ trợ giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông (Đã hoàn thành): Công an Thành phố đã hoàn thành kết nối và hiển thị 130 camera kết nối internet trên ứng dụng iHanoi phục vụ giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông. 3. Về đầu tư nội địa hóa camera AI, máy tính và các sản phẩm công nghệ: Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đại học Bách khoa, Công ty Cổ phần CMC thúc đẩy hợp tác phát triển sản phẩm Camera AI nội địa. Trong tháng 05/2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã khảo sát tại một số doanh nghiệp sản xuất máy tính như: Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel, Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT, Công ty Cổ phần công nghệ Silicom, Công ty Cổ phần Truyền Thông và Máy tính Thánh Gióng.	hạn hoàn thành cụ thể.
17	Thực hiện đặt hàng nghiên cứu cơ bản đối với các trường	KH 20	Sở Khoa học và Công	30/06/2026	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở KH&CN ban hành văn bản số 1580/SKHCN-KHCN ngày 19/3/2026 về việc đề xuất đặt	**Đang thực hiện 80%.** Nhiệm vụ đặt hàng các chương trình nghiên cứu cơ

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	đại học, viện nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh; khuyến khích nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia quốc tế tham gia.		nghệ		hàng các chương trình nghiên cứu cơ bản trọng điểm cấp Thành phố. Đồng thời, làm việc trực tiếp với một số trường Đại học trên địa bàn (Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Phenikaa...) để đặt hàng nghiên cứu. Trong tháng 05/2026, Sở KH&CN đã hoàn thành 03 tổ chuyên gia rà soát đề xuất đặt hàng năm 2026 đối với 03 nhiệm vụ do Trường Đại học Giao thông vận tải đề xuất; Trường Đại học Ngoại thương.	bản trọng điểm cấp Thành phố đã được Sở KH&CN triển khai tương đối tích cực, có văn bản chỉ đạo và bước đầu làm việc với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tuy nhiên cần tiếp tục cụ thể hóa danh mục nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, cơ chế đặt hàng và tiến độ hoàn thành đối với từng đề xuất.
18	Xây dựng kế hoạch nâng cấp dây chuyền gắn mục tiêu nâng năng suất, chất lượng; Hình thành tối thiểu 01 mô hình thí điểm có thể nhân rộng (theo chuỗi giá trị hoặc theo ngành chủ lực của Thành phố), có bộ chỉ tiêu kết quả và cơ chế duy trì sau thí điểm (đặt	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	**1. Về xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cấp dây chuyền, ứng dụng công nghệ số, gắn với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng:** UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức làm việc với các nhóm chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn để xây dựng thuyết minh và dự toán để thực hiện nhiệm vụ đánh giá trình độ công nghệ và sẽ triển khai thực hiện sau khi có kết quả đánh giá trình độ công nghệ của nhiệm vụ. **2. Về triển khai thí điểm ít nhất 01 mô hình nâng cấp dây chuyền bằng công nghệ:** UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở	**Đang thực hiện 20%.** Các nhiệm vụ về nâng cấp dây chuyền, ứng dụng công nghệ số và thí điểm mô hình nâng cấp dây chuyền bằng công nghệ còn triển khai chậm, mới dừng ở bước xây dựng thuyết minh, dự toán và đề xuất điều chỉnh thời hạn, cần khẩn trương xác định doanh nghiệp, ngành/lĩnh vực thí điểm, sản phẩm đầu ra và lộ trình thực hiện cụ thể.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	hàng dịch vụ, doanh thu, xã hội hóa),				Khoa học và Công nghệ tổ chức làm việc với các nhóm chuyên gia, nhà khoa học, đơn vị tư vấn để xây dựng thuyết minh và dự toán để thực hiện nhiệm vụ đánh giá trình độ công nghệ và sẽ triển khai thực hiện sau khi có kết quả đánh giá trình độ công nghệ của nhiệm vụ. Sở Khoa học và Công nghệ đã có đề xuất điều chỉnh thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tại tờ trình số 3501/TTr-SKHCN ngày 30/5/2026 gửi UBND Thành phố về việc đề xuất điều chỉnh nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 ngày 19/01/2026 của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy (lần 2), do trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, việc khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp và ngành/lĩnh vực phù hợp để xây dựng mô hình thí điểm cần thời gian nhằm bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và khả năng nhân rộng sau thí điểm.	
19	Xây dựng và triển khai Chương trình "Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh dựa trên công nghệ"; Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, tham	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	**1. Về xây dựng và triển khai Chương trình "Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh dựa trên công nghệ":** UBND Thành phố đang chỉ đạo Sở KH&CN phối hợp Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ. Sở KH&CN đã có đề xuất điều chỉnh thời hạn hoàn thành nhiệm vụ sang tháng	**Đang thực hiện (30%).** Các nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa và thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp người Việt ở nước ngoài đã có bước triển khai ban đầu, trong đó đã

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	gia chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường; Đề án thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp của người Việt ở nước ngoài về Việt Nam				08/2026 để bảo đảm chất lượng của Chương trình (Tại tờ trình số 3501/TTr-SKHCN ngày 30/5/2026). UBND Thành phố đã có báo cáo số 273/BC-UBND ngày 18/6/2026 gửi Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 **2. Về xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, tham gia chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường:** UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 18/6/2026 "Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030" **3. Về xây dựng Đề án thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp của người Việt ở nước ngoài về Việt Nam:** UBND Thành phố đang chỉ đạo Sở KH&CN dự thảo Khung đề án thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp của người Việt ở nước ngoài về Việt Nam. Sở KH&CN đã có đề xuất điều chỉnh tên và thời hạn hoàn thành nhiệm vụ sang tháng 10/2026 để đảm bảo điều kiện khảo sát thực tế, nâng cao chất lượng của Đề án (Tại tờ trình số 3501/TTr-SKHCN ngày 30/5/2026). UBND Thành phố đã có báo cáo số 273/BC-UBND ngày	ban hành Kế hoạch số 232/KH-UBND, tuy nhiên tiến độ chung còn thấp, nhiều nội dung phải đề xuất điều chỉnh thời hạn, cần tiếp tục cụ thể hóa sản phẩm đầu ra, mốc tiến độ và giải pháp tổ chức thực hiện để bảo đảm hiệu quả thực chất.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					18/6/2026 gửi Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy về việc đề xuất điều chỉnh Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57	
20	Tổ chức đặt hàng các bài toán công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các điểm nghẽn đô thị theo danh mục được phê duyệt; khuyến khích tiếp cận theo hướng tích hợp liên ngành, kết hợp dữ liệu, mô hình dự báo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và các giải pháp phi công nghệ (thể chế, quy trình, tổ chức).	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	Ngày 24/3/2026, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở KH&CN có văn bản số 1705/SKHCN-CLCS về việc thông báo và mời đăng ký, đề xuất giải quyết các bài toán lớn của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 1) trong đó có một số nội dung liên quan đến giải quyết các điểm nghẽn của Thành phố. Hiện Sở KH&CN đã tiếp nhận 120 đề xuất từ các đơn vị Sở, ngành; doanh nghiệp, trường, viện tham gia đề xuất nhiệm vụ giải quyết 30 bài toán lớn giai đoạn 2026–2030. Các đề xuất chủ yếu tập trung vào những nhóm vấn đề lớn của Thành phố như nông nghiệp, môi trường, y tế, giao thông, đô thị thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu, an sinh xã hội, công nghiệp văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	Đang thực hiện (80%). Nhiệm vụ giải quyết 30 bài toán lớn của Thành phố đã được Sở KH&CN triển khai tương đối tích cực, bước đầu huy động được sự tham gia của sở, ngành, doanh nghiệp, trường, viện với 120 đề xuất, tuy nhiên cần tiếp tục sàng lọc, lựa chọn các bài toán có tính cấp thiết, khả thi, sản phẩm đầu ra rõ ràng và khả năng ứng dụng, nhân rộng cao.
21	Xây dựng chương trình "Next 1.000" nhằm phát hiện sớm và ươm mầm năng khiếu khoa học – công nghệ trong các cấp giáo dục, gắn	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	UBND Thành phố đang chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng. Đồng thời chỉ đạo Sở KH&CN tổ chức làm việc với Đại học Bách khoa Hà Nội thống nhất Đại học Bách khoa sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tham quan phòng thí nghiệm	**Đang thực hiện (20%).** Nhiệm vụ phát hiện sớm, bồi dưỡng năng khiếu khoa học công nghệ cho học sinh, sinh viên triển khai còn chậm, mới dừng ở bước dự thảo kế hoạch và đề xuất

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	với giáo dục STEM/STEAM, khoa học dữ liệu, AI phù hợp từng cấp học.				khoa học. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Dự thảo Kế hoạch Triển khai phát hiện sớm và bồi dưỡng năng khiếu khoa học công nghệ (STEM, AI, Khoa học dữ liệu) cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay Sở Giáo dục và Đào tạo đã đánh giá lại tính khả thi của Đề án và có đề xuất tích hợp nhiệm vụ vào các đề án, kế hoạch Thành phố đã triển khai (Tại tờ trình số 3501/TTr-SKHCN ngày 30/5/2026). UBND Thành phố đã có báo cáo số 273/BC-UBND ngày 18/6/2026 gửi Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy về việc đề xuất điều chỉnh kế hoạch số 20-KH/BCĐ57	tích hợp vào các đề án, kế hoạch hiện có, cần tiếp tục làm rõ phương án điều chỉnh, cơ quan chủ trì, sản phẩm đầu ra và lộ trình thực hiện cụ thể.
22	Xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ động phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia xây dựng Module cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học của thành phố Hà Nội trên Hệ thống quản lý trực tuyến nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Đến nay Sở KH&CN đã hoàn thành phối hợp, cập nhật, chuẩn hóa thông tin chuyên gia, nhà khoa học trên Hệ thống được 1.744 chuyên gia, nhà khoa học của cả nước thuộc các lĩnh vực theo bảng phân loại lĩnh vực khoa học và	**Hoàn thành 90%.** Tếp tục rà soát, phân loại rõ chuyên gia của Hà Nội, chuyên gia ngoài Thành phố và cơ chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ đặt hàng, tư vấn nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					công nghệ quy định tại Thông tư số 24/2025/TT-BKHCN ngày 30/10/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có 628 chuyên gia của cả nước.	
23	Triển khai Đề án Kinh tế không gian tầm thấp và hạ tầng thu phát dữ liệu đô thị	KH 20	Sở Khoa học và Công nghệ	30/06/2026	UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở KH&CN có công văn số 3250/SKHCN-KTS&XHS gửi Học Viện Kỹ thuật Quân sự đề nghị xem xét, tạo điều kiện để Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Huy Hoàng tham gia trao đổi, hỗ trợ chuyên môn giúp Sở trong quá trình nghiên cứu, tham mưu và tổ chức triển khai nhiệm vụ; đồng thời tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức họp trao đổi, góp ý đối với nội dung Đề cương nhiệm vụ "Triển khai Đề án Kinh tế không gian tầm thấp và hạ tầng thu phát dữ liệu đô thị". Ngày 01/6/2026, Sở KH&CN đã nhận được văn bản số 128/THHT của Học viện Kỹ thuật Quân sự về việc tham gia hỗ trợ, nghiên cứu triển khai Đề án	**Đang thực hiện (20%).** Khẩn trương hoàn thiện đề cương, xác định rõ phạm vi, sản phẩm đầu ra, lộ trình triển khai và điều kiện bảo đảm thực hiện.
24	Xây dựng và triển khai Đề án phát triển Kinh tế đêm	KH 20	Sở Văn hóa và Thể thao	30/06/2026	Sở Văn hóa và Thể thao đã hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, tham mưu UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 09/5/2026 của UBND Thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án "Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045".	Sở Văn hóa và Thể thao đã hoàn thành nhiệm vụ tham mưu UBND Thành phố phê duyệt Đề án (Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 09/5/2026), vượt trước thời hạn yêu cầu (30/06/2026). Công tác tổ chức triển khai

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					Ngày 28/5/2026, Sở đã ban hành Kế hoạch số 441/KH-SVHTT ngày 28/5/2026 về triển khai Đề án "Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 – 2030, định hướng đến năm 2045", trong đó phân công cho các phòng, ban thuộc sở triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo đề án được duyệt. Ban hành công văn số 3132/SVHTT-QLDSVH gửi các Sở, ngành cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế đêm thành phố Hà Nội. Đến nay, đã có 05 đơn vị có văn bản cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Du lịch, Văn phòng UBND Thành phố và Sở Khoa học Công nghệ. Đã tham mưu ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định Hoạt động đầu tư kinh doanh sản phẩm, dịch vụ được tổ chức và vận hành trong thời gian ban đêm, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch	đang được thực hiện bài bản, có hệ thống. Đề nghị Sở tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế đêm để sớm kiện toàn bộ máy điều phối, đưa Đề án vào thực tiễn.
25	Xây dựng hồ sơ số dự án xuyên suốt vòng đời; triển khai cơ chế thẩm định	KH 20	Sở Tài chính	30/06/2026	Sở Tài chính đã hoàn thành việc xây dựng và thiết lập quy trình, tiến trình thẩm định hồ sơ dự án, hiện đang tổ chức thử nghiệm. Đã tham mưu trình UBND Thành	Đề nghị Sở Tài chính khẩn trương đẩy nhanh công tác thử nghiệm tiến trình thẩm định hồ sơ dự án trên hệ

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	song song giữa các cơ quan liên quan.				phố phê duyệt Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 13/02/2026.	thống. Cần sớm có báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm để đưa vào vận hành chính thức, đảm bảo hoàn thành mục tiêu trước 30/06/2026.
26	Thí điểm mô hình lớp học mở/lớp học hỗn hợp, khắc phục thiếu giáo viên cục bộ; quản lý lịch học, học liệu và tương tác học tập thông qua nền tảng số, kết nối với iHanoi	KH 20	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/06/2026	SGD&ĐT đã phối hợp với trường ĐH Thủ đô rà soát, lựa chọn các trường TH THCS và THPT tham gia thí; đã tổ chức họp với các các cơ sở giáo dục được lựa chọn thí điểm. Đã ban hành Kế hoạch số 3018/KH-SGDĐT ngày 25/6/2026 về triển khai thí điểm lớp học mở lớp học hỗn hợp năm 2026. Phối hợp với Sở Khoa học công nghệ trình Thành phố đề xuất điều chỉnh thời gian hoàn thành nhiệm vụ sang quý IV năm 2026 do đặc thù Ngành giáo dục theo năm học (thời điểm nhiệm vụ yêu cầu là cuối năm học, học sinh ôn tập, kiểm tra và nghỉ hè), nhằm đảm bảo chất lượng Thí điểm	Ghi nhận Sở GD&ĐT đã chủ động chuẩn bị các bước tiền đề (phối hợp ĐH Thủ đô chọn trường, ban hành Kế hoạch số 3018/KH-SGDĐT ngày 25/6/2026). Cơ bản thống nhất với lý do đề xuất lùi thời hạn hoàn thành sang Quý IV/2026 do đặc thù năm học. Tuy nhiên, đề nghị Sở GD&ĐT tận dụng thời gian học sinh nghỉ hè để khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng nền tảng số quản lý lịch học, học liệu và đặc biệt là phương án kỹ thuật kết nối hệ thống với ứng dụng iHanoi theo đúng yêu cầu nhiệm vụ, sẵn sàng triển khai ngay khi năm học mới bắt đầu.
27	Hoàn thành số hóa 100% học liệu và	KH 20	Sở Giáo dục và	30/06/2026	- Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng Học liệu số trong giai đoạn năm 2026-	Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo dự thảo Kế hoạch

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	bài giảng cốt lõi, hình thành kho học liệu số dùng chung, giảm trùng lặp và thời gian chuẩn bị bài; cho phép phụ huynh, học sinh tra cứu, tiếp cận học liệu phù hợp qua iHanoi		Đào tạo		2027 trong tháng 6/2026 (đã trình trên hệ thống VBĐT); - Theo kế hoạch dự thảo: hoàn thành 100% học liệu số sách giáo khoa điện tử đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2026-2027; - xây dựng học liệu số và đưa vào vận hành trên nền tảng Kho học liệu - hanoistudy đã có kết hợp theo trục thống nhất chung.	trên hệ thống VBĐT. Tuy nhiên, thời hạn hoàn thành được giao là 30/06/2026, trong khi dự thảo đề xuất mốc đưa 100% học liệu số vào sử dụng là đầu năm học 2026-2027. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phê duyệt Kế hoạch, tập trung đẩy nhanh tiến độ số hóa học liệu và đảm bảo việc vận hành trên nền tảng hanoistudy được kết nối đồng bộ qua iHanoi, báo cáo tiến độ chi tiết để tránh tình trạng quá hạn."
28	Thí điểm Đề án "Mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử Hà Nội"	KH 20	Sở Công Thương	30/06/2026	-Ban hành văn bản số 4786/SCT-QLTM ngày 03/6/2026 gửi các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử Hà Nội". - Ban hành văn bản số 5125/SCT-QLTM ngày 11/6/2026 gửi các sở, ngành, UBND xã, phường, đơn vị liên quan về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử Hà Nội" (Lần 2). - Đã tổ chức Hội nghị với các Sở, ban	Hiện tại Sở Công thương vẫn chưa hoàn thiện xong Dự thảo Đề án để trình UBND Thành phố ban hành. Do vậy, Văn phòng Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ có khả năng quá hạn cao

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					ngành có liên quan, để thống nhất ý kiến vào ngày 16/6/2026 về các nội dung của Đề án.	
29	Đề án Liên thông dữ liệu, tối ưu hóa chi phí logistics - xuất nhập khẩu	KH 20	Sở Công Thương	30/06/2026	- Ngày 10/06/2026, Sở đã thành lập Hội đồng thẩm định Đề án liên thông dữ liệu, tối ưu hóa chi phí logistics – xuất nhập khẩu, theo Quyết định số 348/QĐ-SCT. - Ngày 15/6/2026, Sở Công Thương đã có văn bản số 5190/SCT-XNK gửi Dự thảo "Đề án Liên thông dữ liệu, tối ưu hóa chi phí logistics - xuất nhập khẩu" đến các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý kiến và đã tổ chức Hội nghị trao đổi, góp ý về Đề án vào ngày 18/6/2026 để thống nhất các nội dung của Đề án. - Trên cơ sở Dự thảo "Đề án Liên thông dữ liệu, tối ưu hóa chi phí logistics-xuất nhập khẩu" đã được chỉnh sửa, hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo văn bản số 5190/SCT-XNK ngày 15/6/2026 và Hội nghị góp ý kiến tổ chức ngày 18/6/2026, Sở Công Thương đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định "Đề án Liên thông dữ liệu, tối ưu hóa chi phí logistics-xuất nhập khẩu" vào ngày 24/6/2026. Hiện tại Sở Công Thương đang phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Dự thảo Đề án để trình UBND	Hiện tại Sở Công thương vẫn chưa hoàn thiện xong Dự thảo Đề án để trình UBND Thành phố ban hành. Do vậy, Văn phòng Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ có khả năng quá hạn cao

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					Thành phố theo đúng tiến độ	
30	Hình thành kho lưu trữ hình ảnh y tế tập trung, chia sẻ kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa 100% cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố; cho phép người dân truy cập kết quả khám, chẩn đoán trên iHanoi	KH 20	Sở Y tế	30/06/2026	Đã ban hành Kế hoạch số 2089/KH-SYT ngày 13/3/2026. Tuy nhiên, ngày 28/4/2026, Sở Y tế đã có Công văn số 3797/SYT-QLBHYTCNTT đề xuất điều chỉnh tên nhiệm vụ thành "Liên thông và dùng chung kết quả cận lâm sàng giữa các cơ sở khám chữa bệnh" do việc xây dựng kho lưu trữ tập trung tốn kém chi phí lớn, mô hình liên thông và khai thác dữ liệu lưu trữ tại cơ sở y tế sẽ khả thi và tiết kiệm hơn. Lộ trình triển khai gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 (đến Quý IV/2026) triển khai tại 100% đơn vị trực thuộc Sở; Giai đoạn 2 (Quý II/2027) kết nối bệnh viện Bộ, ngành, tư nhân; Giai đoạn 3 (hết 2027) kết nối tới Trạm Y tế	Đề nghị Sở Y tế bám sát lộ trình 3 giai đoạn đã xây dựng để triển khai, trước mắt đảm bảo hoàn thành Giai đoạn 1 đối với 100% đơn vị trực thuộc Sở trong năm 2026
31	Hoàn thành thiết lập mô hình khám, hội chẩn từ xa chuẩn hóa, có bác sĩ tại 100% cơ sở y tế tham gia; tích hợp lịch hẹn, tư vấn trực tuyến và theo dõi điều trị trên iHanoi	KH 20	Sở Y tế	30/06/2026	Đã ban hành kế hoạch số 2607/KH-SYT ngày 27/3/2026. Hiện Sở Y tế đang khảo sát hiện trạng tại các cơ sở y tế để xây dựng hệ thống, tiến hành thành lập hội đồng chuyên môn xây dựng quy trình và đã có Công văn số 3941/SYT-NVY ngày 04/05/2026 đề nghị các bệnh viện xây dựng danh mục quy trình thực hiện khám chữa bệnh từ xa. Ngày 19/6/2026, Sở Y tế đã có Tờ trình số 5951/TTr-SYT gửi UBND Thành phố xin phê duyệt Đề án	Đề nghị Văn phòng UBND Thành phố sớm tham mưu phê duyệt để Sở Y tế có căn cứ triển khai các bước tiếp theo.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					triển khai hệ thống hội chẩn, tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa (Telehealth) ngành Y tế Hà Nội giai đoạn 2026-2030	
32	Bố trí, bảo đảm nguồn vốn đầu tư công trang bị máy xạ trị proton	KH 20	Sở Y tế; Bệnh viện Ung bướu Hà Nội	30/06/2026	Đã tham mưu văn bản gửi Sở Tài chính về danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 (trong đó có hệ thống xạ trị). Ngày 21/5/2026, Hội đồng chuyên môn đã họp và kết luận nhất trí với đề xuất về cấu hình hệ thống xạ trị Proton theo đề xuất của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.	Đề nghị Sở Y tế, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương, đưa vào danh mục dự án đầu tư công để kịp thời bố trí nguồn vốn triển khai
33	Rà soát, tạo lập, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu, xác định, công bố và cập nhật bộ dữ liệu chủ chuyên ngành tích hợp vào Hệ thống Từ điển dữ liệu dùng chung	Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 02/4/2026 của Văn phòng Chính phủ	UBND thành phố Hà Nội (Sở KHCN)	30/06/2026	UBND Thành phố đang chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu triển khai. UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch 220/KH-UBND ngày 9/6/2026 triển khai tích hợp, di trú và chuẩn hóa dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung thành phố Hà Nội trong đó có ban hành danh mục dữ liệu ưu tiên tích hợp trước 30/8/2026; và Danh mục cơ sở dữ liệu tích hợp vào Kho dữ liệu dùng chung thành phố Hà Nội năm 2026. Ngày 11/6/2026, Sở KHCN đã có văn bản số 3947/SKHCN-DL&CQS về việc triển khai "Kế hoạch tổ chức tích hợp, di trú và chuẩn hóa dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung thành phố Hà Nội"	Nguy cơ chậm muộn. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát, làm sạch, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu đúng tiến độ, bảo đảm hoàn thành các nội dung ưu tiên trước mốc 30/8/2026 theo Kế hoạch 220/KH-UBND.
34	Tổ chức tổng kết 01	Thông báo số	UBND	30/06/2026	Sở Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình	Sở Khoa học và Công nghệ

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số"	167/TB-VPCP ngày 02/4/2026 của Văn phòng Chính phủ	thành phố Hà Nội (Sở KHCN)		UBND TP xin chủ trương và Kế hoạch tổ chức Hội nghị, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở KH&CN chủ trì tổng hợp tình hình thực hiện phong trào Bình dân học vụ số. Hiện Sở KH&CN đang tổng hợp, dự thảo báo cáo gửi UBND TP, Hiện nay chưa có Kế hoạch,	cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết, tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", xác định rõ thời gian, nội dung, sản phẩm và trách nhiệm phối hợp của các đơn vị liên quan để bảo đảm hoàn thành.
35	Xây dựng phương án bố trí kinh phí triển khai xây dựng và duy trì nền tảng "Bình dân học vụ số", kinh phí triển khai hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, mạng lưới đại sứ số, mô hình chợ số - nông thôn số, kinh phí tuyên truyền nâng cao kỹ năng số và kinh phí khác phục vụ triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và	Quyết định số 11/QĐ-BCĐCP ngày 27/02/2026	UBND thành phố Hà Nội (Sở KHCN)	30/06/2026	UBND Thành phố đang chỉ đạo Sở KHCN tham mưu triển khai. Đến nay, Sở KHCN đã tổng hợp xong nhu cầu của các đơn vị	Sở Khoa học và Công nghệ cần khẩn trương hoàn thiện phương án bố trí kinh phí trên cơ sở nhu cầu đã tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính rà soát khả năng cân đối nguồn lực và tham mưu UBND Thành phố phê duyệt để triển khai nền tảng "Bình dân học vụ số" và các nội dung truyền thông, hỗ trợ kỹ năng số đúng tiến độ.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	tuyên truyền phục vụ triển khai Đề án 06					
36	Theo phạm vi quản lý, tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin và nguồn nhân lực.	Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW, ngày 05/01/2026	Công an Thành phố	30/06/2026	1. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Thành phố đã có 101/245 hệ thống thông tin được xác định, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin. 2. Ngày 28/5/2026, CATP đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 253/KH-TBANM ngày 21/5/2026 của Tiểu ban An ninh mạng Thành phố. Sau Hội nghị, CATP đã cử 15 tổ công tác trực tiếp hướng dẫn các đơn vị Sở, ngành và UBND cấp xã trong xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT. Đến nay, các đơn vị đã xây dựng và gửi thêm mới 102 hồ sơ về CATP để thẩm định, phê duyệt theo quy định. 3. CATP tiếp tục phối hợp với Cục A05 BCA triển khai rà soát, đánh giá về an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đối với các CSDL quốc gia, chuyên ngành, hệ thống thông tin và nguồn nhân lực theo chỉ đạo của Bộ Công an	Đề nghị Công an Thành phố đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo Công văn số 2329/UBND-NC ngày 26/5/2026 của UBND Thành phố đôn đốc khẩn trương hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn Thành phố.
37	Rà soát, nâng cấp	Chương trình	UBND	30/06/2026	Đã trang bị về mặt tối thiểu đường truyền,	Sở KH&CN cần chủ trì rà

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
	và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương (nhất là tại cấp xã).	số 02-CTr/BCĐTW, 02/02/2026	thành phố Hà Nội (Sở KHCN)		máy móc trang thiết bị, cán bộ: (1) Về đường truyền và kết nối mạng: UBND Thành phố đang chỉ đạo Sở KHCN tiếp tục phối hợp Cục Bưu điện Trung ương, VNPT Hà Nội duy trì, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đường truyền dữ liệu chuyên dùng và hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ phần mềm quản lý thông tin bầu cử cho các cơ quan đơn vị và 126 xã, phường. Về chữ ký số cá nhân: Qua rà soát, các Sở, ban, ngành Thành phố và UBND 126 xã, phường đã được cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ cho 100% công chức, viên chức cần sử dụng chữ ký số trong công vụ (không bao gồm viên chức ngành y tế, giáo dục) để xử lý hồ sơ trên môi trường mạng. (2) Trang bị máy tính: UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở KH&CN thực hiện công tác bàn giao trang, thiết bị CNTT cho 126 xã, phường. Hiện nay đã hoàn thành bàn giao, lắp đặt đến các đơn vị thụ hưởng tại 126 xã, phường (gồm: UBND, HĐND, Đảng ủy, Ủy ban MTTQ) với số máy là 7.388 máy tính và 411 máy photocopy. Đồng thời hoàn thành bàn giao trang thiết bị phục vụ phòng họp thông minh tại 126 xã, phường	soát, xác nhận điều kiện tối thiểu tại 126 xã, phường, hoàn tất bàn giao đường truyền, thiết bị, chữ ký số và đầu mối CNTT, đồng thời tổng hợp vướng mắc, báo cáo UBND Thành phố/Ban Chỉ đạo 57.

STT	TÊN NHIỆM VỤ CỤ THỂ	VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ	CƠ QUAN CHỦ TRÌ	THỜI HẠN HOÀN THÀNH	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN	ĐÁNH GIÁ CỦA VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
					(3): Về bố trí cán bộ CNTT: UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát, kết quả cho thấy các cơ quan, đơn vị đã bố trí đủ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm phụ trách CNTT phục vụ chuyển đổi số"	

Ghi chú: tổng số có 37 nhiệm vụ; trong đó Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nhiều nhất với 16 nhiệm vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì 04 nhiệm vụ; Công an Thành phố và Sở Y tế mỗi đơn vị chủ trì 03 nhiệm vụ; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương mỗi đơn vị chủ trì 02 nhiệm vụ. Các cơ quan còn lại mỗi đơn vị chủ trì 01 nhiệm vụ, gồm: Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Văn phòng Thành ủy, Thuế thành phố Hà Nội và Sở Tài chính.

PHỤ LỤC 3
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ QUÁ HẠN VÀ CÓ THỜI HẠN TRONG THÁNG 6/2026 THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 20-KH/BCĐ57

I. NHIỆM VỤ QUÁ HẠN THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 20-KH/BCĐ57

STT	Tên nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn được giao	Trạng thái hiện nay	Sản phẩm còn thiếu	Nguyên nhân chậm	Kiến nghị xử lý	Dự kiến mốc hoàn thành mới
1	Xây dựng và triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản trọng điểm cấp Thành phố	Sở KH&CN	31/3/2026	Quá hạn từ 01/4/2026; đang thực hiện khoảng 90%.	Hồ sơ hoàn chỉnh chương trình; danh mục nhiệm vụ; sản phẩm đầu ra; tiến độ điều chỉnh.	Hồ sơ phải rà soát toàn diện, xin ý kiến chuyên gia, điều chỉnh tên, nội hàm và thời hạn.	Sở KH&CN hoàn thiện hồ sơ; UBND Thành phố cho ý kiến dứt điểm. Nếu tiếp tục chậm, báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy xem xét trách nhiệm cơ quan chủ trì.	Trước ngày 15/7/2026
2	Rà soát, đánh giá hiện trạng viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm	Sở KH&CN	31/3/2026	Quá hạn từ 01/4/2026; đang thực hiện khoảng 50%.	Báo cáo đánh giá thực chất; phương án sắp xếp hoặc nhiệm vụ thay thế.	Vướng thẩm quyền, tính khả thi của Đề án; UBND Thành phố đã đề xuất dừng nhiệm vụ sắp xếp do không thuộc thẩm quyền.	Làm rõ nhiệm vụ nào thuộc thẩm quyền Thành phố, nhiệm vụ nào phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền; báo cáo phương án thay thế.	Trước ngày 15/7/2026
3	Số hóa dữ liệu đầu tư và quản lý dự án đầu tư công	Sở Tài chính	31/3/2026	Quá hạn từ 01/4/2026; đã cập nhật thông	Dữ liệu còn thiếu của các đơn vị chưa cập	Dữ liệu phụ thuộc nhiều sở, ngành, xã, phường; còn	Sở Tài chính lập danh sách đơn vị chưa hoàn thành, báo cáo UBND	Trước ngày 15/7/2026

STT	Tên nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn được giao	Trạng thái hiện nay	Sản phẩm còn thiếu	Nguyên nhân chậm	Kiến nghị xử lý	Dự kiến mốc hoàn thành mới
				tin cơ bản 23.108/24.408 dự án, đạt 94,67%; thông tin chi tiết 20.909/24.408 dự án, đạt 85,66%.	nhật hoặc cập nhật dưới 50%; báo cáo xác nhận hoàn thành.	01 đơn vị chưa thực hiện và 13/147 đơn vị đạt thấp.	Thành phố chỉ đạo xử lý; báo cáo tiến độ hằng tuần.	
4	Rà soát, nâng cấp điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số, nhất là cấp xã	Sở KH&CN	31/3/2026	Quá hạn từ 01/4/2026; đã hoàn thành 2/3 chỉ tiêu.	Hoàn tất phần trang thiết bị đầu cuối; nghiệm thu, bàn giao, khai thác tại 126 xã, phường.	Chậm chủ yếu do khâu phối hợp, lắp đặt, nghiệm thu thiết bị; còn 02 đơn vị chưa đồng ý thi công do chuyển trụ sở.	Sở KH&CN phối hợp Sở Tài chính xử lý dứt điểm các điểm còn vướng; nếu không thống nhất được phương án, báo cáo UBND Thành phố quyết định.	Trước ngày 15/7/2026
5	Chính sách "Make in Hanoi" và bộ chỉ số đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo	Sở KH&CN	31/3/2026	Quá hạn từ 01/4/2026; phần nghị quyết đã hoàn thành, phần bộ chỉ số mới khoảng 20%.	Bộ chỉ số, phương pháp đánh giá, cơ chế thu thập dữ liệu, phương án sử dụng trong quản trị chính sách.	Sản phẩm còn yêu cầu kỹ thuật, dữ liệu, phương pháp tính và cơ chế khai thác.	Sở KH&CN trình bộ chỉ số; UBND Thành phố xem xét phê duyệt. Nếu tiếp tục chậm, báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy để chỉ đạo riêng.	Trước ngày 15/7/2026

II. NHIỆM VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG THÁNG 6/2026

STT	Tên nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn được giao	Kết luận kiểm soát	Kiến nghị xử lý	Mốc xử lý mới
1	Chuẩn hóa và kết nối camera AI phục vụ điều hành đô thị	Công an Thành phố	30/6/2026	Chưa hoàn thành toàn bộ; phần chuẩn hóa đã có văn bản, phần kết nối đề xuất điều chỉnh.	UBND Thành phố cho ý kiến về đề xuất của Công an Thành phố; tách rõ phần hoàn thành và phần điều chỉnh.	15/7/2026
2	Thí điểm trợ lý ảo công vụ, AI Copilot	Sở KH&CN	30/6/2026	Chưa hoàn thành; đang thử nghiệm khoảng 90%.	Hoàn thiện báo cáo đánh giá thử nghiệm, tiêu chí bảo mật, an toàn dữ liệu và phương án nhân rộng.	15/7/2026
3	Dashboard cá nhân hóa cho lãnh đạo	Sở KH&CN	30/6/2026	Chưa hoàn thành toàn bộ; dashboard iHanoi đã có, IOC/HanoiWork còn đang tích hợp.	Chốt lộ trình tích hợp, tránh trùng lặp với IOC và HanoiWork.	15/7/2026
4	Trợ lý ảo, tổng đài thông minh, chia sẻ camera, nội địa hóa camera AI, máy tính	Sở KH&CN	30/6/2026	Chưa hoàn thành toàn bộ; tổng đài và camera đạt 100%, nội địa hóa mới khoảng 20%.	Tách phần đã hoàn thành; phần nội địa hóa phải có lộ trình, sản phẩm, đơn vị thực hiện.	31/7/2026
5	Đặt hàng nghiên cứu cơ bản với trường, viện, nhóm nghiên cứu mạnh	Sở KH&CN	30/6/2026	Chưa hoàn thành; đang thực hiện khoảng 80%.	Chốt danh mục đặt hàng, cơ chế đặt hàng, sản phẩm đầu ra từng nhiệm vụ.	15/7/2026
6	Nâng cấp dây chuyền, mô hình thí điểm nâng năng suất	Sở KH&CN	30/6/2026	Chưa hoàn thành; mới khoảng 20%, cần điều chỉnh.	Xin ý kiến điều chỉnh thời hạn; xác định doanh nghiệp/ngành thí điểm.	31/7/2026
7	Chương trình doanh nghiệp tăng trưởng nhanh; hỗ trợ DNNVV chuyển đổi số	Sở KH&CN	30/6/2026	Chưa hoàn thành; đã có Kế hoạch 232/KH-UBND nhưng tổng thể mới khoảng 30%.	Xin điều chỉnh mốc một số nội dung; chốt sản phẩm từng đề án.	31/8/2026

STT	Tên nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn được giao	Kết luận kiểm soát	Kiến nghị xử lý	Mốc xử lý mới
8	Đặt hàng bài toán công nghệ, đổi mới sáng tạo giải quyết điểm nghẽn đô thị	Sở KH&CN	30/6/2026	Chưa hoàn thành; đã có khoảng 120 đề xuất, chưa chốt danh mục ưu tiên.	Trình danh mục bài toán ưu tiên, cơ quan đặt hàng, sản phẩm, nguồn lực.	15/7/2026
9	Chương trình "Next 1.000"	Sở KH&CN	30/6/2026	Chưa hoàn thành; mới ở bước dự thảo, đề xuất tích hợp.	Xin ý kiến điều chỉnh hoặc tích hợp vào đề án hiện có.	31/7/2026
10	Cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học	Sở KH&CN	30/6/2026	Cơ bản hoàn thành khoảng 90%, chưa đủ điều kiện chốt nếu chưa có cơ chế khai thác.	Phân loại chuyên gia Hà Nội/ngoài Hà Nội; ban hành cơ chế khai thác.	15/7/2026
11	Đề án kinh tế không gian tầm thấp và hạ tầng thu phát dữ liệu đô thị	Sở KH&CN	30/6/2026	Chưa hoàn thành; mới khoảng 20%.	Hoàn thiện đề cương, phạm vi, sản phẩm đầu ra, điều kiện thực hiện.	31/7/2026
12	Đề án phát triển kinh tế đêm	Sở Văn hóa và Thể thao	30/6/2026	Đã hoàn thành; UBND Thành phố đã phê duyệt Đề án trước hạn.	Chuyển sang theo dõi giai đoạn tổ chức thực hiện.	Đã hoàn thành
13	Hồ sơ số dự án xuyên suốt vòng đời; thẩm định song song	Sở Tài chính	30/6/2026	Chưa hoàn thành toàn bộ; đã thiết lập quy trình, đang thử nghiệm.	Có báo cáo đánh giá thử nghiệm, đề xuất vận hành chính thức.	15/7/2026
14	Thí điểm lớp học mở/lớp học hỗn hợp	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/6/2026	Chưa hoàn thành; đã có kế hoạch, đề xuất lùi sang Quý IV/2026.	Xin ý kiến điều chỉnh thời hạn; chuẩn bị nền tảng trong dịp hè.	Quý IV/2026
15	Số hóa 100% học liệu, kho học liệu số dùng chung	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/6/2026	Chưa hoàn thành; mới có dự thảo kế hoạch, mốc thực tế gắn năm học 2026-2027.	Xin điều chỉnh mốc; phê duyệt kế hoạch và lộ trình tích hợp iHanoi.	Đầu năm học 2026-2027
16	Đề án tiêu dùng số và	Sở Công	30/6/2026	Chưa hoàn thành; nguy cơ quá	Hoàn thiện dự thảo, trình UBND Thành	15/7/2026

STT	Tên nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn được giao	Kết luận kiểm soát	Kiến nghị xử lý	Mốc xử lý mới
	bảo trợ thương mại điện tử Hà Nội	Thương		hạn cao.	phố.	
17	Đề án liên thông dữ liệu, tối ưu hóa chi phí logistics - xuất nhập khẩu	Sở Công Thương	30/6/2026	Chưa hoàn thành; đã họp thẩm định, chưa trình UBND Thành phố.	Hoàn thiện sau thẩm định, trình UBND Thành phố.	15/7/2026
18	Kho lưu trữ hình ảnh y tế tập trung, chia sẻ kết quả chẩn đoán hình ảnh	Sở Y tế	30/6/2026	Chưa hoàn thành; đã đề xuất điều chỉnh tên, mô hình và lộ trình.	Xin ý kiến điều chỉnh nhiệm vụ; thực hiện theo 3 giai đoạn.	Quý IV/2026 đối với giai đoạn 1
19	Mô hình khám, hội chẩn từ xa, tích hợp lịch hẹn, tư vấn trực tuyến	Sở Y tế	30/6/2026	Chưa hoàn thành; đã có tờ trình, chờ phê duyệt Đề án.	Văn phòng UBND Thành phố tham mưu phê duyệt để triển khai.	15/7/2026
20	Bảo đảm nguồn vốn đầu tư công trang bị máy xạ trị proton	Sở Y tế; Bệnh viện Ung bướu Hà Nội	30/6/2026	Chưa hoàn thành; mới có đề xuất danh mục và thống nhất cấu hình chuyên môn.	Hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương, phối hợp Sở Tài chính đưa vào danh mục đầu tư công.	31/7/2026

PHỤ LỤC 4
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN GIẢI QUYẾT 30 BÀI TOÁN LỚN CỦA THÀNH PHỐ

STT	Nhóm ưu tiên	Bài toán	Đơn vị đề xuất	Cơ quan đặt hàng	Sản phẩm đầu ra	Khả năng triển khai năm 2026	Kiến nghị xử lý
1	Quản trị, điều hành và báo cáo số	Các bài toán về tự động hóa báo cáo, dashboard điều hành, quản trị thực thi nhiệm vụ, trợ lý số phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo.	Văn phòng Thành ủy; UBND Thành phố; Sở KH&CN; các cơ quan quản trị nền tảng dùng chung.	Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy; UBND Thành phố; cơ quan quản trị IOC, HanoiWork, hệ thống theo dõi nhiệm vụ.	Bộ dashboard, mẫu báo cáo số, công cụ theo dõi nhiệm vụ, quy trình cập nhật - xác nhận dữ liệu và mô hình vận hành thử.	Cao, nếu khai thác được dữ liệu từ IOC, HanoiWork, hệ thống theo dõi nhiệm vụ 04 trục và các báo cáo số hiện có.	Lựa chọn 01-02 bài toán có dữ liệu sẵn, giao cơ quan đặt hàng, thí điểm trong tháng 7/2026; không triển khai dàn trải.
2	Dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành	Các bài toán chuẩn hóa, liên thông, khai thác dữ liệu đất đai, dân cư, y tế, giáo dục, đầu tư công, tài sản công, dữ liệu mở.	Sở KH&CN; Sở NN&MT; Sở Y tế; Sở GD&ĐT; Sở Tài chính; các sở, ngành quản lý dữ liệu chuyên ngành.	UBND Thành phố; Sở KH&CN; sở, ngành chuyên quản dữ liệu.	Bộ dữ liệu chuẩn hóa; API chia sẻ dữ liệu; dashboard khai thác; quy trình cập nhật dữ liệu "đúng - đủ - sạch - sống".	Cao đối với dữ liệu đã có nền tảng; trung bình đối với dữ liệu còn phải làm sạch, phân quyền, chuẩn hóa hoặc xin kết nối.	Ưu tiên dữ liệu có tác động trực tiếp đến chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp; tách riêng nhóm chưa đủ điều kiện dữ liệu.
3	Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp	Các bài toán về "Sổ đỏ trao tay", hồ sơ số dự án, dịch vụ công toàn trình, giảm chi phí tuân thủ, tái sử dụng dữ liệu và phi địa giới hành chính.	Trung tâm Phục vụ hành chính công; Sở Tài chính; Sở NN&MT; Sở Nội vụ; các sở, ngành có TTHC trọng điểm.	UBND Thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công; sở, ngành phụ trách quy trình TTHC.	Quy trình tái cấu trúc; module liên thông; bộ chỉ số giảm thời gian, chi phí; báo cáo kết quả xử lý hồ sơ và mức độ hài lòng.	Cao nếu có quy trình rõ, dữ liệu đầu vào xác định được và cơ quan tiếp nhận kết quả chịu trách nhiệm vận hành.	Giao rõ cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ thật; nghiệm thu theo số lượng hồ sơ, thời gian xử lý, mức giảm chi phí và phản hồi của người dân, doanh nghiệp.

STT	Nhóm ưu tiên	Bài toán	Đơn vị đề xuất	Cơ quan đặt hàng	Sản phẩm đầu ra	Khả năng triển khai năm 2026	Kiến nghị xử lý
4	Y tế, giáo dục, giao thông, đô thị thông minh	Các bài toán về kho dữ liệu hình ảnh y tế, hội chẩn từ xa, học liệu số, lớp học mở, giao thông thông minh, giám sát đô thị.	Sở Y tế; Sở GD&ĐT; Sở Xây dựng; Công an Thành phố; các đơn vị chuyên ngành.	UBND Thành phố; sở, ngành chuyên quản; bệnh viện, trường học hoặc đơn vị quản lý địa bàn thí điểm.	Mô hình thử nghiệm tại bệnh viện, trường học, tuyến giao thông hoặc khu vực đô thị; bộ chỉ số đánh giá tác động và khả năng nhân rộng.	Trung bình đến cao, tùy mức độ sẵn sàng về dữ liệu, hạ tầng, an toàn thông tin và đơn vị vận hành.	Chọn phạm vi thí điểm hẹp, có người dùng thật; xác định trước tiêu chí nghiệm thu và điều kiện nhân rộng sau thử nghiệm.
5	Văn hóa, công nghiệp văn hóa, du lịch	Các bài toán về 360Hanoi, số hóa 3D di tích, du lịch thông minh, sandbox công nghệ - công nghiệp văn hóa - du lịch, sản phẩm sáng tạo gắn với di sản Hà Nội.	Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở KH&CN; các đơn vị quản lý di tích, doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp du lịch.	UBND Thành phố; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; cơ quan quản lý điểm di sản hoặc khu vực thí điểm.	Nền tảng/ứng dụng dùng thử; bộ dữ liệu di sản số; mô hình khai thác du lịch số; sản phẩm truyền thông, giáo dục, thương mại hóa giá trị di sản.	Cao nếu chọn điểm di sản, tuyến du lịch hoặc sản phẩm cụ thể để thử nghiệm trong năm 2026.	Ưu tiên bài toán có khả năng tạo sản phẩm trực quan, đo được lượt sử dụng và doanh thu/dòng khách; tránh chỉ dừng ở số hóa tư liệu.
6	An toàn thông tin, hạ tầng số và AI dùng chung	Các bài toán về SOC, giám sát an ninh mạng, phê duyệt cấp độ ATTT, AI dùng chung, chuẩn hóa hạ tầng số cấp xã, trợ lý ảo và nền tảng số dùng chung.	Công an Thành phố; Sở KH&CN; Sở Tài chính; Văn phòng Thành ủy; các đơn vị quản trị hệ thống thông tin.	UBND Thành phố; Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy; cơ quan quản lý hệ thống thông tin dùng chung.	Quy chế vận hành; bộ tiêu chí ATTT; mô hình giám sát, cảnh báo; nền tảng AI hoặc trợ lý ảo dùng chung; báo cáo vận hành thực tế.	Trung bình đến cao, phụ thuộc mức độ sẵn sàng của hệ thống, hồ sơ cấp độ ATTT, hạ tầng và cơ chế phối hợp vận hành.	Gắn nghiệm thu với vận hành an toàn, có log, cảnh báo, quy trình xử lý sự cố; không nghiệm thu theo hình thức chỉ có phần mềm hoặc thiết bị.

PHỤ LỤC 5
CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI XÃ, PHƯỜNG

I. BÀI TOÁN QUẢN TRỊ TẠI XÃ, PHƯỜNG

STT	Nhóm Nội dung	Tên bài toán lớn	Ghi chú
1	**Trung tâm điều hành thông minh (IOC), quản trị số, dashboard, KPI, kho dữ liệu, nền tảng điều hành**	-Xây dựng bản sao số (xã Ứng Hòa) -Thiết lập Hệ thống Giám sát thực thi và Cảnh báo sớm chỉ tiêu chiến lược KTXH (Digital KPI Dashboard) (xã Ứng Hòa) -Xây dựng Hệ thống giám sát và Điều hành thông minh tích hợp để xử lý liên thông 05 điểm nghẽn đô thị trên địa bàn phường (phường Cầu Giấy) -Xây dựng hệ thống điều hành tập trung (xã Trung Giã) -Kho dữ liệu dùng chung của xã (xã Trung Giã) -Xây dựng Trung tâm điều hành thông minh cấp xã (IOC Đa Phúc) dựa trên dữ liệu thời gian thực (xã Đa Phúc) -Xây dựng Nền tảng dữ liệu số và điều hành cấp xã dựa trên dữ liệu thời gian thực (xã Bình Minh) -Xây dựng Hệ thống quản lý tổng hợp địa bàn Phường trên nền dữ liệu số dùng chung (Ward Digital Ops) (phường Hoàng Mai) - Bài toán quản trị xã Phú Xuyên (xã Phú Xuyên) - Xây dựng mô hình Quản trị xã thông minh dựa trên dữ liệu số thống nhất cấp thôn - xã, phục vụ quản lý dân cư, kinh tế hộ và điều hành phát triển kinh tế - xã hội (xã Phúc Thọ) - Xây dựng mô hình Quản trị xã thông minh dựa trên dữ liệu số thống nhất cấp thôn - xã (xã Tiến Thắng) - Xây dựng nền tảng tích hợp, liên thông và khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động của chính quyền cơ sở (phường Láng)	
2	**Giám sát trật tự xây dựng, quy hoạch đô thị bằng Viễn thám và AI**	- Giám sát trật tự xây dựng và Quy hoạch đô thị bằng công nghệ Viễn thám và AI (xã Yên Lãng) - Giám sát trật tự xây dựng và Quy hoạch bằng công nghệ Viễn thám và AI (xã Liên Minh) - Giám sát trật tự xây dựng và Quy hoạch đô thị bằng công nghệ Viễn thám và AI (phường Khương Đình)	

STT	Nhóm Nội dung	Tên bài toán lớn	Ghi chú
		- Giám sát trật tự xây dựng và Quy hoạch đô thị bằng công nghệ Viễn thám và AI (xã Ô Diên) - Giám sát trật tự xây dựng và Quy hoạch đô thị bằng công nghệ Viễn thám và AI (phường Thanh Xuân) - Giám sát trật tự xây dựng và Quy hoạch đô thị bằng công nghệ Viễn thám và AI (xã Phú Nghĩa) - Giám sát trật tự xây dựng và Quy hoạch đô thị bằng công nghệ Viễn thám và AI (xã Quốc Oai) - Giám sát trật tự xây dựng và Quy hoạch đô thị bằng công nghệ Viễn thám và AI (phường Láng)	
3	**Quản lý đất đai, tài nguyên, giải phóng mặt bằng, hạ tầng**	- Xây dựng đường Võ Thị Sáu kéo dài (phường Bạch Mai). - Quy hoạch chi tiết Khu vực cải tạo, tái thiết, xây dựng lại khu tập thể Quỳnh Mai và phụ cận (phường Bạch Mai). - Số hóa quy trình giải phóng mặt bằng và quản lý dự án đầu tư hạ tầng cấp phường (phường Hoàng Mai). - Nền tảng dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp xã phục vụ quản trị (xã Phú Xuyên). - Làm sao để dữ liệu đất đai, quy hoạch, cấp phép, dự án đầu tư của người dân, doanh nghiệp, tổ chức được chuẩn hóa, kết nối và tái sử dụng thực chất, tránh đầu tư trùng lặp? (xã Thượng Phúc). - Xây dựng hệ thống số phục vụ quản lý đất đai, tài sản công và không gian công cộng tại cấp phường (phường Láng).	
4	**Giao thông thông minh, camera an ninh, an toàn trật tự xã hội**	- Làm thế nào để UBND xã nắm bắt kịp thời các điểm ùn tắc, tai nạn, sự cố giao thông trên địa bàn, chủ động xử lý? (xã Quang Minh). - Xây dựng Hệ thống camera giám sát thông minh toàn phường Đống Đa, ứng dụng AI và tích hợp điều hành đô thị thời gian thực (phường Đống Đa). - Hệ thống Giao thông Thông minh (ITS) và Chuyển đổi Xanh mạng lưới vận tải (phường Phương Liệt). - Xây dựng mô hình xã an toàn thông minh và bảo đảm an toàn thông tin cấp xã (xã Đa Phúc). - Xây dựng hệ thống camera thông minh thực hiện việc giám sát và cảnh báo sớm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự (xã Phượng Dực). - Triển khai mô hình camera giám sát thông minh tích hợp AI (phường Yên Sở).	
5	**Môi trường, không khí, rác thải, xử lý**	- Tăng cường kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không khí phát sinh từ hoạt động xây dựng (xã Kiều Phú).	

STT	Nhóm Nội dung	Tên bài toán lớn	Ghi chú
	nước, ngập lụt, thiên tai	- Hệ thống theo dõi và cảnh báo ngập lụt (xã Kiều Phú). - Làm thế nào để UBND xã nắm chắc tình hình môi trường, xử lý kịp thời và nâng cao vai trò giám sát của người dân? (xã Quang Minh). - Làm thế nào để UBND xã chủ động nắm được các điểm ngập, mức độ, thời gian ngập để tổ chức xử lý và báo cáo? (xã Quang Minh). - Phát triển hệ thống giám sát và dự báo chất lượng không khí thông minh dựa trên AI và IoT (xã Mê Linh). - Hồi sinh các dòng sông nội đô và Xử lý nước thải phi tập trung (phường Phương Liệt). - Hệ sinh thái Quản lý Rác thải Tuần hoàn và Thông minh (phường Phương Liệt). - Quan trắc nước phục vụ nông nghiệp thông minh (xã Vân Đình). - Thiết lập hệ thống và hệ điều hành cảnh báo sớm và ứng phó phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu (phường Hồng Hà).	
6	**Giám sát trật tự đô thị, phản ánh hiện trường, vệ sinh vỉa hè**	- Làm thế nào để theo dõi vi phạm trật tự đô thị, điểm nóng tái diễn, nâng cao hiệu quả quản lý thay vì xử lý rời rạc? (xã Quang Minh). - Nền tảng Giám sát trật tự đô thị và Quản lý không gian kinh tế vỉa hè dựa trên AI và dữ liệu dùng chung (phường Việt Hưng). - Hệ thống giám sát trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thông minh dựa trên AI (phường Giảng Võ). - Nền tảng giám sát trật tự đô thị – môi trường theo thời gian gần thực (Urban Watch) (phường Hoàng Mai). - Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý, xử lý phản ánh hiện trường đô thị (phường Láng). - Xây dựng bản đồ kỹ thuật số (GIS tích hợp Google Maps) hiển thị phản ánh của người dân về trật tự đô thị, sự cố hạ tầng, vệ sinh môi trường (phường Tương Mai).	
7	**Quản lý An toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh, truy xuất nguồn gốc**	- Quản lý chặt chẽ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể và kịp thời phát hiện vi phạm ATTP (xã Quang Minh). - Xây dựng Nền tảng Truy xuất Nguồn gốc và Giám sát An toàn Thực phẩm Thông minh dựa trên Blockchain, QR Code, IoT và AI (xã Mê Linh, xã Phúc Thọ, xã Tiến Thắng).	

STT	Nhóm Nội dung	Tên bài toán lớn	Ghi chú
		- Xây dựng bản đồ số Ứng dụng quản lý thông tin cơ sở kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống (phường Hoàn Kiếm). - Xây dựng Hệ thống giám sát, truy xuất nguồn gốc và cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm (xã Gia Lâm, xã Phượng Dực). - BẢN ĐỒ SỐ AN TOÀN THỰC PHẨM (SAFE FOOD MAP) hiển thị các quán ăn theo "Màu sắc tín hiệu đèn giao thông" (phường Hai Bà Trưng). - Ứng dụng AI và dữ liệu số trong quản lý hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ và ngành nghề có điều kiện gắn với an toàn thực phẩm, PCCC... (phường Láng).	
8	**An sinh xã hội, dữ liệu dân cư, y tế cơ sở**	- Quản lý, khai thác và vận hành Sổ sức khỏe điện tử phục vụ điều hành y tế cơ sở và an sinh xã hội (xã Đông Ngạc). - SỐ HÓA NGÕ XÓM – AN SINH VÀ AN NINH SỐ giải quyết vấn đề dữ liệu địa chỉ số và dân cư thực tế bị lệch (phường Lĩnh Nam). - Hệ thống quản lý an sinh xã hội và đối tượng chính sách trên nền dữ liệu liên thông (phường Hoàng Mai). - Quản lý và theo dõi đối tượng an sinh xã hội trên địa bàn (phường Ba Đình). - Xây dựng hệ thống dữ liệu công dân dùng chung phục vụ an sinh xã hội, giáo dục và chính sách (xã Đại Thanh). - Ứng dụng phân tích dữ liệu dân cư phục vụ quản lý an sinh xã hội và hoạch định chính sách tại cơ sở (phường Láng).	
9	**Giáo dục, hồ sơ học tập, y tế học đường**	- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng kế hoạch bài dạy tích hợp khung năng lực số cho người học (phường Bạch Mai). - Xây dựng Trợ lý ảo hỗ trợ giáo viên, giảm đáng kể khối lượng công việc hành chính (xã Ứng Thiên). - Hình thành công dân số ngay từ học sinh, giáo viên và phụ huynh (phường Từ Liêm). - Hồ sơ học tập số thống nhất, theo dõi suốt đời cho mỗi học sinh thay cho quản lý rời rạc (xã Hát Môn).	
10	**Kinh tế, thương mại, du lịch, di sản, phát**	- Triển khai mô hình không dùng tiền mặt khi mua sắm, giao dịch trong chợ Bách Khoa và Quỳnh Mai (phường Bạch Mai).	

STT	Nhóm Nội dung	Tên bài toán lớn	Ghi chú
	triển nông nghiệp	- Phát triển kinh tế tuyến phố đêm Võ Thị Sáu gắn với phát triển du lịch (phường Bạch Mai). - Phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch đối với công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai). - Phát triển mô hình Chợ dân sinh số thông minh – Thí điểm giải pháp trật tự đô thị dựa trên dữ liệu (xã Hòa Lạc). - Chuyển đổi số toàn diện chuỗi giá trị sản xuất – tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và làng nghề (xã Đa Phúc). - Xây dựng Hệ sinh thái di sản số cấp xã dựa trên dữ liệu cộng đồng, phục vụ quản trị văn hóa, du lịch (xã Phú Xuyên).	
11	**Tương tác số, tuyên truyền, kỹ năng số của người dân**	- Đầu tư hệ thống loa truyền thanh phường ứng dụng CNTT - viễn thông (phường Bạch Mai). - Đầu tư trang thiết bị CNTT cho các nhà sinh hoạt cộng đồng ở tổ dân phố (phường Bạch Mai). - Nền tảng Trợ lý ảo điều hành và Lắng nghe cộng đồng (phường Việt Hưng). - Tăng cường tương tác số giữa chính quyền xã với người dân, doanh nghiệp (xã Hòa Phú). - Trang bị kỹ năng số cho người dân để thực hiện TTHC, tuyên truyền chính sách (phường Từ Liêm). - Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân (xã Hòa Xá). - Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông (xã Hòa Xá). - Đo lường, theo dõi và dự báo xã hội số bằng dữ liệu tự động thay cho báo cáo thủ công (xã Thượng Phúc).	
12	**Trợ lý ảo, AI hỗ trợ công chức, giải quyết TTHC**	- Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (phường Từ Liêm, xã Phù Đổng). - Ứng dụng AI hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân tại cấp xã (xã Bình Minh). - Trợ lý ảo hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính tại cấp xã/phường (phường Giảng Võ). - Tích hợp, chuẩn hóa phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức (xã Mỹ Đức).	
13	**An toàn thông tin, bảo mật, lưu trữ**	- Đảm bảo an toàn thông tin và lưu trữ hồ sơ lâu dài (xã Hòa Phú). - Xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cấp xã (xã Trung Giã). - Mô hình tổng đài an toàn thông tin (xã Vân Đình). - Đảm bảo an toàn thông tin và lưu trữ hồ sơ lâu dài (xã Hòa Phú).	

STT	Nhóm Nội dung	Tên bài toán lớn	Ghi chú
		- Xây dựng hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cấp xã (xã Trung Giã). - Mô hình tổng đài an toàn thông tin (xã Vân Đình).	

II. CÁC MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN TIÊU BIỂU

Stt	Các Đảng ủy Xã/Phường	Mô hình sáng kiến của xã, phường
1	Xã Kiều Phú	- Mô hình "Hộ kinh doanh thông minh": Phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để triển khai, nhân rộng mô hình tại địa bàn; hướng dẫn tiểu thương sử dụng mã QR và các phương thức thanh toán điện tử. - Sáng kiến ứng dụng trợ lý ảo (AI) trong y tế: 100% viên chức tại Trạm Y tế xã biết sử dụng trợ lý ảo (AI) để hỗ trợ xử lý công việc. - Mô hình đặt Kios đăng ký tự động: Hỗ trợ tiếp đón bệnh nhân đến khám bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp tại Trạm Y tế.
2	Phường Hai Bà Trưng	Mô hình "Ấn phẩm điện tử Thông tin nội bộ phường Hai Bà Trưng". "Trạm kết nối phường Hai Bà Trưng - Lan tỏa niềm tin số";"Báo cáo số trực quan":
3	Phường Chương Mỹ	Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Trung tâm Giáo dục - Sáng tạo; Mô hình phục vụ Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính tại nhà văn hóa các tổ dân phố.
4	Phường Phú Lương	"Ba nhất của Công an phường"; "Chuyển đổi số Ba nhất"; "Công chức số Thủ đô"; "Đài truyền thanh thông minh không dây"; "Không gian làm việc số" (MyHanoi), "Doanh nghiệp một chạm"; "Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số"; "Mỗi công dân - Một danh tính số".
5	Xã Phú Nghĩa	Mô hình hỗ trợ thủ tục hành chính cho trên 2.000 người yếu thế; Tổ hỗ trợ lưu động; Xã hội hóa trang thiết bị CNTT; Mô hình "Quản trị, điều hành số", "Trường học số", "Trạm y tế số".
6	Xã Quảng Oai	Mô hình "Thôn thông minh".
7	Phường Sơn Tây	Dashboard điều hành bầu cử theo thời gian thực; Trợ lý ảo trên nền tảng Zalo OA; Camera AI phục vụ công tác quản lý đô thị và bảo đảm an ninh trật tự; Mô hình Chợ thông minh.
8	Tùng Thiện	Các mô hình: HanoiWork, Sổ tay Đảng viên điện tử, Zalo Mini App, Nhà văn hóa số, Bản đồ số khu vực bỏ phiếu, Ứng dụng AI cho đoàn viên thanh niên.
9	Phường Xuân Đỉnh	Mô hình không gian làm việc số (hệ thống HanoiWork).
10	Xã Đại Xuyên	Thí điểm "Không gian làm việc số" (MyHanoi); "Nhà văn hóa số", "Dịch vụ công lưu động", "Điểm dịch vụ công cộng đồng", "Ngày thứ 5 không giấy tờ/không hẹn, không viết", "Khoảnh khắc công dân số", "Lớp học thông minh", Trạm y tế thông minh.
11	Xã Bình Minh	Mô hình "Camera 360" thanh niên.

Stt	Các Đảng ủy Xã/Phường	Mô hình sáng kiến của xã, phường
12	Phường Bạch Mai	“Ứng dụng khoa học công nghệ trong đổi mới phương pháp tuyên truyền”; “Chi bộ số”; “Chuyển đổi số thích ứng với đảng viên cao tuổi”; “Bình dân học vụ số”; Giáo dục STEM, AI tạo sản phẩm; Chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Quỳnh Mai và chợ Bách Khoa.
13	Phường Cầu Giấy	“Đảng viên số, chi bộ số” hướng tới “Đảng bộ số”; “Nhà họp số”; “Bản sao số phường Cầu Giấy”; “Trạm Y tế thông minh”; “Cán bộ Mặt trận tác nghiệp cùng AI".
14	Phường Kim Liên	“Bình dân học vụ số”, “Tổ chuyển đổi số cộng đồng”.
15	Xã Phượng Dực	“Ngày thứ năm không hẹn, không viết”; "Bình dân học vụ số"; “Mỗi gia đình một công dân nòng cốt số”; "Thôn thông minh"; "Trạm y tế thông minh"; “Sóng số - tiến bộ số”; “Dịch vụ công lưu động”; Truyền thanh thông minh; “Mỗi ngày sản xuất một video tuyên truyền có ứng dụng công nghệ AI”; Ngày thứ Bảy xanh - số.
16	Xã Quang Minh	Thí điểm trợ lý ảo công vụ, AI Copilot trong quản lý văn bản; Mô hình đô thị thông minh.
17	Xã Tiến Thắng	Mô hình đô thị thông minh; Mô hình chăn nuôi lợn an toàn ứng dụng chuyển đổi số (hộ ông Đỗ Văn Thạch).
18	Phường Tây Tựu	Mô hình số hóa quy trình nghiệp vụ Đảng viên; “Đảng viên số, chi bộ số”; “Mỗi nội dung 01 chuyên gia”.
19	Phường Vĩnh Tuy	Trung tâm Điều hành thông minh (IOC); Bản đồ số tiến độ giải quyết hồ sơ theo thời gian thực; Ứng dụng AI trích xuất báo cáo.
20	Xã Đa Phúc	“Bản đồ số du lịch xã Đa Phúc”; “Nhà văn hóa số”; Mô hình tiếp nhận - giải đáp thông tin, giải pháp công nghệ mới trên nền tảng Zalo.
21	Phường Định Công	Thí điểm có kiểm soát các mô hình đổi mới quản trị, không gian thử nghiệm thể chế (sandbox).

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

STT	Nhóm khó khăn, vướng mắc	Đảng ủy phường/ xã
1	Hệ thống phần mềm, nền tảng số dùng chung, Cổng Dịch vụ công chưa ổn định: Phát sinh lỗi kỹ thuật, tốc độ chậm, thường xuyên bảo trì, nâng cấp; CSDL chưa liên thông, đồng bộ gây tình trạng phải nhập liệu nhiều lần	Hai Bà Trưng, Bất Bạt, Chương Mỹ, Dân Hòa, Hòa Phú, Láng, Xuân Mai, Xuân Đỉnh, Yên Xuân, Đại Thanh, Quốc Oai, Quảng Bị, Quảng Oai, Sơn Đồng, Phúc Thịnh, Bình Minh, Bồ Đề, Cầu Giấy, Dương Hòa, Hòa Xá, Hưng Đạo, Kiều Phú, Kim Anh, Mỹ Đức, Suối Hai, Sơn Tây, Vĩnh Thanh, Yên Sở, Đoài Phương, Định Công, Tây Hồ, Thanh Xuân, Thường Tín
2	Năng lực, kỹ năng số của cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn hạn chế: Nhất là người cao tuổi, lao động tự do; tâm lý e ngại công nghệ, e ngại cung cấp thông tin hoặc sợ lừa đảo trên không gian mạng	Hai Bà Trưng, Chương Mỹ, Cổ Đô, Dân Hòa, Hoàng Liệt, Liên Minh, Láng, Phú Cát, Tây Hồ, Thanh Xuân, Tùng Thiện, Xuân Mai, Xuân Đỉnh, Ứng Hòa, Nam Phù, Phúc Thịnh, Sóc Sơn, Bạch Mai, Chương Dương, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hòa Xá, Kim Anh, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Tam Hưng, Đan Phượng, Đoài Phương, Định Công, Chuyên Mỹ
3	Khó khăn trong thực hiện các dịch vụ công của Đảng: Phần mềm thu nộp đảng phí lỗi, dữ liệu đảng viên trùng lặp; chậm trích lại/phân bổ đảng phí cho chi bộ; việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử còn lúng túng	Hai Bà Trưng, Chương Mỹ, Dân Hòa, Hòa Phú, Xuân Mai, Xuân Đỉnh, Tùng Thiện, Đại Thanh, Bồ Đề, Hòa Xá, Hưng Đạo, Cầu Giấy, Suối Hai, Sơn Tây, Đoài Phương, Định Công, Ứng Hòa, Đan Phượng, Quốc Oai, Bình Minh
4	Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị thiếu đồng bộ, xuống cấp; khó khăn về kinh phí: Đường truyền mạng lõm sóng, thiếu máy in/scan, máy tính hết khấu hao; nguồn lực ngân sách đầu tư cho CĐS tại cấp xã còn hạn hẹp	Bất Bạt, Chương Mỹ, Dân Hòa, Hoàng Liệt, Hòa Phú, Liên Minh, Láng, Thanh Xuân, Tùng Thiện, Văn Miếu, Xuân Đỉnh, Yên Xuân, Ứng Hòa, Hồng Sơn, Phúc Thịnh, Ba Vì, Hưng Đạo, Hoài Đức, Đoài Phương, Định Công, Đan Phượng, Yên Nghĩa, Thanh Oai, Thường Tín, Tiến Thắng, Kim Anh
5	Thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên trách CNTT; cán bộ kiêm nhiệm quá tải: Yêu cầu nhiệm vụ CĐS ngày càng cao nhưng cán bộ mỏng; Tổ công nghệ số cộng đồng tuổi cao, chưa có cơ chế chính sách, kinh phí hỗ trợ để duy trì	An Khánh, Chương Mỹ, Cổ Đô, Hòa Phú, Kim Liên, Láng, Phú Cát, Thanh Xuân, Tây Hồ, Văn Miếu, Ứng Hòa, Nam Phù, Quảng Bị, Chuyên Mỹ, Dương Hòa, Hoài Đức, Hưng Đạo, Kim Anh, Tam Hưng, Yên Sở, Yên Nghĩa, Định Công, Đoài Phương, Tùng Thiện, Quốc Oai, Thanh Trì

STT	Nhóm khó khăn, vướng mắc	Đảng ủy phường/ xã
6	Khối lượng số hóa lớn; văn bản hướng dẫn chưa kịp thời: Sau khi chuyển đổi chính quyền 02 cấp hoặc sáp nhập, số lượng tài liệu cần số hóa rất lớn; một số nhiệm vụ thiếu hướng dẫn cụ thể từ cấp Thành phố/Sở ngành	Dân Hòa, Quốc Oai, Kiều Phú, Tùng Thiện, Xuân Đỉnh, Ứng Hòa, Yên Nghĩa, Đan Phượng, Hoài Đức, Tiến Thắng
7	Bất cập về an toàn, bảo mật thông tin và rào cản đặc thù khác: Chưa có chứng thư số/USB cơ yếu để liên thông mạng bảo mật; thiếu giải pháp an toàn thông tin (diệt virus, tường lửa) hoặc lỗi quy trình đặc thù của địa phương	Hoàng Mai, Xuân Đỉnh, Đoài Phương, Định Công, Xuân Mai, Lĩnh Nam, Ba Vì

PHỤ LỤC 5
CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

STT	Tên đơn vị	Thời hạn hoàn thành/triển khai theo kế hoạch	Kết quả hoàn thành (ngày tháng hoàn thành)	Thời gian (Hoàn thành)		Đã gửi nhưng chưa đạt yêu cầu	Chưa gửi	Ghi chú
				Đúng hạn	Quá hạn			
1	Đảng ủy phường Hoàn Kiếm	24/6/2026	25/6/2026		x			
2	Đảng ủy phường Cửa Nam	24/6/2026					x	
3	Đảng ủy phường Ba Đình	24/6/2026	24/6/2026	x				
4	Đảng ủy phường Ngọc Hà	24/6/2026	24/6/2026	x				
5	Đảng ủy phường Giảng Võ	24/6/2026					x	
6	Đảng ủy phường Hai Bà Trưng	24/6/2026	26/6/2026		x			
7	Đảng ủy phường Vĩnh Tuy	24/6/2026	11/6/2026	x				
8	Đảng ủy phường Bạch Mai	24/6/2026	11/6/2026	x				
9	Đảng ủy phường Đống Đa	24/6/2026	23/6/2026	x				ĐHTN
10	Đảng ủy phường Kim Liên	24/6/2026	23/6/2026	x				
11	Đảng ủy phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám	24/6/2026	23/6/2026	x				
12	Đảng ủy phường Láng	24/6/2026	24/6/2026	x				
13	Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa	24/6/2026	24/6/2026	x				
14	Đảng ủy phường Hồng Hà	24/6/2026	24/6/2026	x				
15	Đảng ủy phường Lĩnh Nam	24/6/2026	20/6/2026	x				
16	Đảng ủy phường Hoàng Mai	24/6/2026	24/6/2026	x				

STT	Tên đơn vị	Thời hạn hoàn thành/triển khai theo kế hoạch	Kết quả hoàn thành (ngày tháng hoàn thành)	Thời gian (Hoàn thành)		Đã gửi nhưng chưa đạt yêu cầu	Chưa gửi	Ghi chú
				Đúng hạn	Quá hạn			
17	Đảng ủy phường Vĩnh Hưng	24/6/2026	20/6/2026	x				
18	Đảng ủy phường Tương Mai	24/6/2026					x	
19	Đảng ủy phường Định Công	24/6/2026	24/6/2026	x				
20	Đảng ủy phường Hoàng Liệt	24/6/2026	20/6/2026	x				
21	Đảng ủy phường Yên Sở	24/6/2026	23/6/2026	x				
22	Đảng ủy phường Thanh Xuân	24/6/2026	24/6/2026	x				
23	Đảng ủy phường Khương Đình	24/6/2026	24/6/2026	x				
24	Đảng ủy phường Phương Liệt	24/6/2026	23/6/2026	x				
25	Đảng ủy phường Cầu Giấy	24/6/2026	26/6/2026		x			
26	Đảng ủy phường Nghĩa Đô	24/6/2026	22/6/2026	x				
27	Đảng ủy phường Yên Hòa	24/6/2026	22/6/2026	x				
28	Đảng ủy phường Tây Hồ	24/6/2026	23/6/2026	x				
29	Đảng ủy phường Phú Thượng	24/6/2026	24/6/2026	x				
30	Đảng ủy phường Tây Tựu	24/6/2026	24/6/2026	x				
31	Đảng ủy phường Phú Diễn	24/6/2026	26/6/2026		x			
32	Đảng ủy phường Xuân Đỉnh	24/6/2026	23/6/2026	x				
33	Đảng ủy phường Đông Ngạc	24/6/2026	20/6/2026	x				
34	Đảng ủy phường Thượng Cát	24/6/2026	22/6/2026	x				
35	Đảng ủy phường Từ Liêm	24/6/2026	24/6/2026	x				

STT	Tên đơn vị	Thời hạn hoàn thành/triển khai theo kế hoạch	Kết quả hoàn thành (ngày tháng hoàn thành)	Thời gian (Hoàn thành)		Đã gửi nhưng chưa đạt yêu cầu	Chưa gửi	Ghi chú
				Đúng hạn	Quá hạn			
36	Đảng ủy phường Xuân Phương	24/6/2026	24/6/2026	x				
37	Đảng ủy phường Tây Mỗ	24/6/2026	24/6/2026	x				
38	Đảng ủy phường Đại Mỗ	24/6/2026					x	
39	Đảng ủy phường Long Biên	24/6/2026	23/6/2026	x				
40	Đảng ủy phường Bồ Đề	24/6/2026	24/6/2026	x				
41	Đảng ủy phường Việt Hưng	24/6/2026	24/6/2026	x				
42	Đảng ủy phường Phúc Lợi	24/6/2026	23/6/2026	x				
43	Đảng ủy phường Hà Đông	24/6/2026			x			
44	Đảng ủy phường Dương Nội	24/6/2026	23/6/2026	x				
45	Đảng ủy phường Yên Nghĩa	24/6/2026	24/6/2026	x				
46	Đảng ủy phường Phú Lương	24/6/2026	23/6/2026	x				
47	Đảng ủy phường Kiến Hưng	24/6/2026	24/6/2026	x				
48	Đảng ủy xã Thanh Trì	24/6/2026	23/6/2026	x				
49	Đảng ủy xã Đại Thanh	24/6/2026	23/6/2026	x				
50	Đảng ủy xã Nam Phù	24/6/2026	23/6/2026	x				
51	Đảng ủy xã Ngọc Hồi	24/6/2026	23/6/2026	x				
52	Đảng ủy phường Thanh Liệt	24/6/2026	24/6/2026	x				
53	Đảng ủy xã Thượng Phúc	24/6/2026	23/6/2026	x				
54	Đảng ủy xã Thường Tín	24/6/2026	24/6/2026	x				ĐHTN

STT	Tên đơn vị	Thời hạn hoàn thành/triển khai theo kế hoạch	Kết quả hoàn thành (ngày tháng hoàn thành)	Thời gian (Hoàn thành)		Đã gửi nhưng chưa đạt yêu cầu	Chưa gửi	Ghi chú
				Đúng hạn	Quá hạn			
55	Đảng ủy xã Chương Dương	24/6/2026	24/6/2026	x				
56	Đảng ủy xã Hồng Vân	24/6/2026					x	
57	Đảng ủy xã Phú Xuyên	24/6/2026	26/6/2026		x			
58	Đảng ủy xã Phượng Dực	24/6/2026	24/6/2026	x				
59	Đảng ủy xã Chuyên Mỹ	24/6/2026	23/6/2026	x				
60	Đảng ủy xã Đại Xuyên	24/6/2026	23/6/2026	x				
61	Đảng ủy xã Thanh Oai	24/6/2026	23/6/2026	x				ĐHTN
62	Đảng ủy xã Bình Minh	24/6/2026	24/6/2026	x				
63	Đảng ủy xã Tam Hưng	24/6/2026	24/6/2026	x				
64	Đảng ủy xã Dân Hòa	24/6/2026	24/6/2026	x				
65	Đảng ủy xã Vân Đình	24/6/2026	23/6/2026	x				ĐHTN
66	Đảng ủy xã Ứng Thiên	24/6/2026	26/6/2026		x			
67	Đảng ủy xã Hòa Xá	24/6/2026	23/6/2026	x				
68	Đảng ủy xã Ứng Hòa	24/6/2026	23/6/2026	x				
69	Đảng ủy xã Hồng Sơn	24/6/2026	23/6/2026	x				
70	Đảng ủy xã Mỹ Đức	24/6/2026	23/6/2026	x				
71	Đảng ủy xã Phúc Sơn	24/6/2026	20/6/2026	x				
72	Đảng ủy xã Hương Sơn	24/6/2026	24/6/2026	x				
73	Đảng ủy phường Chương Mỹ	24/6/2026	24/6/2026	x				ĐHTN

STT	Tên đơn vị	Thời hạn hoàn thành/triển khai theo kế hoạch	Kết quả hoàn thành (ngày tháng hoàn thành)	Thời gian (Hoàn thành)		Đã gửi nhưng chưa đạt yêu cầu	Chưa gửi	Ghi chú
				Đúng hạn	Quá hạn			
74	Đảng ủy xã Phú Nghĩa	24/6/2026	22/6/2026	x				
75	Đảng ủy xã Xuân Mai	24/6/2026	24/6/2026	x				
76	Đảng ủy xã Trần Phú	24/6/2026					x	
77	Đảng ủy xã Hòa Phú	24/6/2026	23/6/2026	x				
78	Đảng ủy xã Quảng Bị	24/6/2026	23/6/2026	x				
79	Đảng ủy xã Minh Châu	24/6/2026			x			
80	Đảng ủy xã Quảng Oai	24/6/2026	23/6/2026	x				
81	Đảng ủy xã Vật Lại	24/6/2026	24/6/2026	x				
82	Đảng ủy xã Cổ Đô	24/6/2026	24/6/2026	x				
83	Đảng ủy xã Bất Bạt	24/6/2026					x	
84	Đảng ủy xã Suối Hai	24/6/2026	23/6/2026	x				
85	Đảng ủy xã Ba Vì	24/6/2026	23/6/2026	x				
86	Đảng ủy xã Yên Bài	24/6/2026	23/6/2026	x				
87	Đảng ủy phường Sơn Tây	24/6/2026	20/6/2026	x				
88	Đảng ủy phường Tùng Thiện	24/6/2026	24/6/2026	x				
89	Đảng ủy xã Đoài Phương	24/6/2026	23/6/2026	x				
90	Đảng ủy xã Phúc Thọ	24/6/2026	22/6/2026	x				
91	Đảng ủy xã Phúc Lộc	24/6/2026	24/6/2026	x				
92	Đảng ủy xã Hát Môn	24/6/2026	24/6/2026	x				

STT	Tên đơn vị	Thời hạn hoàn thành/triển khai theo kế hoạch	Kết quả hoàn thành (ngày tháng hoàn thành)	Thời gian (Hoàn thành)		Đã gửi nhưng chưa đạt yêu cầu	Chưa gửi	Ghi chú
				Đúng hạn	Quá hạn			
93	Đảng ủy xã Thạch Thất	24/6/2026					x	
94	Đảng ủy xã Hạ Bằng	24/6/2026					x	
95	Đảng ủy xã Tây Phương	24/6/2026	24/6/2026	x				
96	Đảng ủy xã Hòa Lạc	24/6/2026	24/6/2026	x				
97	Đảng ủy xã Yên Xuân	24/6/2026	22/6/2026	x				
98	Đảng ủy xã Quốc Oai	24/6/2026	24/6/2026	x				
99	Đảng ủy xã Hưng Đạo	24/6/2026	24/6/2026	x				
100	Đảng ủy xã Kiều Phú	24/6/2026	19/6/2026	x				
101	Đảng ủy xã Phú Cát	24/6/2026	23/6/2026	x				
102	Đảng ủy xã Hoài Đức	24/6/2026	25/6/2026		x			
103	Đảng ủy xã Dương Hòa	24/6/2026	24/6/2026	x				
104	Đảng ủy xã Sơn Đồng	24/6/2026	23/6/2026	x				
105	Đảng ủy xã An Khánh	24/6/2026	20/6/2026	x				
106	Đảng ủy xã Đan Phượng	24/6/2026	23/6/2026	x				
107	Đảng ủy xã Ô Diên	24/6/2026	24/6/2026	x				
108	Đảng ủy xã Liên Minh	24/6/2026	23/6/2026	x				
109	Đảng ủy xã Gia Lâm	24/6/2026	23/6/2026	x				
110	Đảng ủy xã Thuận An	24/6/2026	23/6/2026	x				
111	Đảng ủy xã Bát Tràng	24/6/2026	24/6/2026	x				

STT	Tên đơn vị	Thời hạn hoàn thành/triển khai theo kế hoạch	Kết quả hoàn thành (ngày tháng hoàn thành)	Thời gian (Hoàn thành)		Đã gửi nhưng chưa đạt yêu cầu	Chưa gửi	Ghi chú
				Đúng hạn	Quá hạn			
112	Đảng ủy xã Phù Đổng	24/6/2026	23/6/2026	x				
113	Đảng ủy xã Thư Lâm	24/6/2026	22/6/2026	x				
114	Đảng ủy xã Đông Anh	24/6/2026	26/6/2026		x			
115	Đảng ủy xã Phúc Thịnh	24/6/2026	23/6/2026	x				
116	Đảng ủy xã Mê Linh	24/6/2026	23/6/2026	x				
117	Đảng ủy xã Vĩnh Thanh	24/6/2026	22/6/2026	x				
118	Đảng ủy xã Thiên Lộc	24/6/2026	25/6/2026		x			
119	Đảng ủy xã Tiến Thắng	24/6/2026	24/6/2026	x				
120	Đảng ủy xã Yên Lãng	24/6/2026	25/6/2026		x			
121	Đảng ủy xã Quang Minh	24/6/2026	24/6/2026	x				
122	Đảng ủy xã Sóc Sơn	24/6/2026	20/6/2026	x				
123	Đảng ủy xã Đa Phúc	24/6/2026	24/6/2026	x				
124	Đảng ủy xã Nội Bài	24/6/2026	24/6/2026	x				
125	Đảng ủy xã Trung Giã	24/6/2026	24/6/2026	x				
126	Đảng ủy xã Kim Anh	24/6/2026	24/6/2026	x				
	Tổng			**105**	**12**	**0**	**09**	