THÀNH ỦY HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
*
Số 383 -BC/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tháng 8/2026; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026
(Kỳ báo cáo từ ngày 25/7/2026 đến hết ngày 28/8/2026)

Kính gửi: - Các đồng chí Thường trực Thành ủy;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy;

Căn cứ kết quả triển khai của các cơ quan, đơn vị trong kỳ báo cáo đến hết ngày 28/8/2026; riêng số liệu theo dõi, kiểm đếm nhiệm vụ được chốt theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tại 08 giờ 00 ngày 26/8/2026, Văn phòng Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong tháng 8/2026; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Trong tháng 8/2026, Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trọng tâm là xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số, rà soát Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57, xây dựng và khai thác dữ liệu, phát triển kinh tế số, đẩy nhanh phân bổ, giải ngân nguồn lực và nâng cao kỷ luật thực thi nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/BCĐ57 ngày 03/8/2026 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị Thành phố; tham mưu triển khai Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Theo số liệu chốt tại 08 giờ 00 ngày 26/8/2026, Thành phố đang theo dõi 26 nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 35-KH/BCĐ57, trong đó 03 nhiệm vụ đã hoàn thành, 23 nhiệm vụ đang thực hiện; có 04 nhiệm vụ đã quá thời hạn giao cần tiếp tục xử lý.

Ngày 27/8/2026, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2026. Hội nghị đánh giá việc thực hiện Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển kinh tế số và bố trí nguồn lực đã có chuyển biến; đồng thời chỉ rõ tiến độ, kết quả thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, tỷ lệ giải ngân còn thấp, dữ liệu chưa được khai thác, tái sử dụng tương xứng và kinh tế số chưa phát huy đầy đủ tiềm năng. Ban Chỉ đạo thống nhất chủ trương điều chỉnh Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 theo hướng bảo đảm thực chất,

khả thi, không hạ thấp mục tiêu và trách nhiệm thực hiện. Cùng ngày, Thành ủy tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển kinh tế số, kết nối 462 điểm cầu với khoảng 29.000 đại biểu, trong đó Hà Nội có 362 điểm cầu với khoảng 25.000 đại biểu.

Ngày 28/8/2026, Thành ủy tiếp tục tổ chức tập huấn, triển khai thử nghiệm Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

UBND Thành phố tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Thành ủy; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách triển khai Luật Thủ đô năm 2026; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND Thành phố tổ chức giám sát tại 05 xã, phường và 07 sở, ngành về tình hình thực hiện chuyển đổi số; Ban Chỉ đạo 57 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức giám sát tại 05 xã, phường về chuyển đổi số gắn với giải quyết thủ tục hành chính phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục giám sát việc giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, qua đó nhận diện các nhiệm vụ chậm, muộn và yêu cầu làm rõ sản phẩm, trách nhiệm, mốc hoàn thành.

Về kết quả kiểm đếm nhiệm vụ, theo số liệu chốt tại Báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy đến 08 giờ 00 ngày 26/8/2026, toàn Thành phố đang theo dõi **846** nhiệm vụ, gồm 296 nhiệm vụ Trung ương giao và 550 nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy giao. Trong đó, đã hoàn thành **424** nhiệm vụ, đạt 50,1%; còn **422** nhiệm vụ đang thực hiện, gồm 398 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, chiếm 47,0% và **24** nhiệm vụ quá hạn, chiếm 2,8%. Trong số nhiệm vụ quá hạn, có **01** nhiệm vụ Trung ương giao đang chờ Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Sổ tay hướng dẫn để có căn cứ triển khai; còn **23** nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục tập trung xử lý; có **20** nhiệm vụ có thời hạn giao trong tháng 8/2026 theo phạm vi theo dõi. So với tháng 7/2026, tổng số nhiệm vụ theo dõi tăng 97 nhiệm vụ, số nhiệm vụ hoàn thành tăng 44, số nhiệm vụ quá thời hạn giao giảm 09. Kết quả cho thấy tiến độ xử lý nhiệm vụ có chuyển biến; tuy nhiên, khối lượng nhiệm vụ tiếp tục tăng và còn 422 nhiệm vụ đang thực hiện, trong đó 23 nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục xử lý. Tiến độ giữa các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều; một số nhiệm vụ kéo dài qua nhiều kỳ báo cáo, chưa hình thành sản phẩm cuối cùng. Do đó, cần tiếp tục kiểm soát theo sản phẩm đầu ra, tài liệu kiểm chứng, trách nhiệm cơ quan chủ trì và mốc hoàn thành cụ thể.

(Chi tiết tại Phụ lục 01, 02 kèm theo)

Nhìn chung, tháng 8/2026 đã có chuyển biến về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, xây dựng dữ liệu, hoàn thiện các nền tảng và huy động nguồn lực; một số nhiệm vụ, sản phẩm bước đầu được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, kết quả chưa đồng đều, khoảng cách từ xây dựng kế hoạch, hệ thống, cơ sở dữ liệu và bố trí nguồn lực đến khai thác, sử dụng, giải ngân và tạo ra sản phẩm, hiệu quả thực chất còn lớn. Đây là những nội dung cần tập trung xử lý trong tháng 9/2026.

2. Kết quả thực hiện theo các lĩnh vực

2.1. Về thể chế, cơ chế, chính sách

Công tác hoàn thiện thể chế tiếp tục được triển khai theo hướng cụ thể hóa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, tạo hành lang cho thử nghiệm công nghệ mới, phát triển đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực xã hội.

Thực hiện Kế hoạch triển khai 06 Nghị quyết của HĐND Thành phố, ngày 04/8/2026, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3994/QĐ-UBND về Danh mục lĩnh vực ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với các cơ chế về lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo; Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố và cơ chế khoán chi trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Thành phố.

UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 16/8/2026 về Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với 12 trụ cột, 42 chỉ số kết quả và 32 chỉ số điều hành; Quyết định số 4318/QĐ-UBND phê duyệt Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo, cảnh báo an toàn điện; Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 về góp vốn Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố; Quyết định số 4217/QĐ-UBND ngày 12/8/2026 ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035. Ngày 20/8/2026, Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND Thành phố ký Quy chế phối hợp trong công tác thẩm tra, giám sát, xây dựng chính sách, lấy ý kiến chuyên gia và hỗ trợ chuyển đổi số.

Kết quả trên từng bước hình thành công cụ tổ chức thực hiện các cơ chế mới; nhiệm vụ tiếp theo là chuyển các chính sách, danh mục và cơ chế đã ban hành thành chương trình, dự án, sản phẩm và hoạt động đầu tư cụ thể, có khả năng đo lường kết quả.

2.2. Các nền tảng số của 04 trục và Không gian làm việc số HanoiWork

(1) Trục Đảng

Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC) Thành ủy tiếp tục được hoàn thiện; đã cấu hình 84 chỉ số phục vụ theo dõi, trong đó 62 chỉ số thiết yếu được đưa lên Dashboard trình diễn trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, đầu tư công, cải cách hành chính; cấp 9.269 tài khoản tại 134 cơ quan, đơn vị và tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho 126 xã, phường. IOC đang được chuyển từ giai đoạn trình diễn kỹ thuật sang tổ chức cập nhật, xác nhận và khai thác dữ liệu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hiệu quả vận hành cần tiếp tục được lượng hóa bằng tỷ lệ dữ liệu cập nhật tự động, tỷ lệ dữ liệu được xác nhận đúng hạn, tần suất khai thác và số nội dung chỉ đạo, điều hành được hỗ trợ trực tiếp từ hệ thống.

Về cơ chế vận hành IOC, Văn phòng Thành ủy đã tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống; tiếp nhận 135 văn bản tham

gia, 134/135 đơn vị, đạt 99,3%, cơ bản thống nhất, trong đó 22 đơn vị có ý kiến góp ý cụ thể; đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình và tiếp tục hoàn thiện dự thảo trình cấp có thẩm quyền.

Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ dùng chung 04 trục đã cấp 11.392 tài khoản, kết nối với Hệ thống theo dõi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Trung ương và IOC Thành phố; tiếp tục hoàn thiện kết nối kỹ thuật với hệ thống tác nghiệp của Văn phòng Trung ương Đảng. Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử có 354.052/472.845 đảng viên cài đặt, sử dụng, đạt 74,88%; hoàn thành phân quyền cho 132/132 đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Quy mô tài khoản và khối lượng công việc trên nền tảng tăng nhanh; tuy nhiên, cần tiếp tục đánh giá mức độ sử dụng thực chất thông qua tỷ lệ cán bộ hoạt động thường xuyên, tỷ lệ nhiệm vụ được giao và cập nhật hoàn toàn trên hệ thống, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn, mức độ gắn nhiệm vụ với sản phẩm đầu ra và hiệu quả ứng dụng kết quả đánh giá KPI/OKR trong quản trị cán bộ.

(2) Trục HĐND (Cơ quan dân cử)

Duy trì Nền tảng điều hành tập trung hai cấp với 09 phân hệ cốt lõi; vận hành Bảng điều hành kỳ họp số và phần mềm phòng họp không giấy tờ H-Cabinet phục vụ Kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố khóa XVII; tiếp tục chuyển đổi phương thức xác thực SSO qua Hệ thống định danh người dùng Thành phố, rà soát dữ liệu chữ ký số của 126/126 xã, phường và thí điểm Kho dữ liệu dân cử dùng chung.

(3) Trục UBND (Chính quyền)

Trong kỳ, Cổng Dịch vụ công Thành phố phát sinh 247.614 hồ sơ; hệ thống đặt lịch trực tuyến ghi nhận 146.830 lượt lấy số, thời gian phục vụ trung bình 6 phút 35 giây. Hệ thống chuyển, nhận văn bản điện tử giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đã khởi tạo 260.285 tài khoản doanh nghiệp; 5.747 doanh nghiệp hoàn tất xác thực. Ứng dụng iHanoi có trên 6,2 triệu tài khoản định danh qua VNeID và tiếp tục được mở rộng các tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp; Thành phố đồng thời kết nối 130 camera giao thông, thử nghiệm HanoiGo và chuẩn bị triển khai các Mini App chuyên ngành.

(4) Trục MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Đã triển khai mô hình Thôn, Tổ dân phố số trên iHanoi tới 126/126 xã, phường; tạo lập 2.770 nhóm Chat và nhóm Cộng đồng cơ sở; tiếp nhận, xử lý 145 kiến nghị qua Mặt trận số Thủ đô và 83 phản ánh qua Cổng Mặt trận số 24/7. Khối MTTQ có 644 thành viên tham gia HanoiWork, tạo 41 dự án với 2.195 nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn đạt 95,97%.

Đối với Không gian làm việc số HanoiWork, nền tảng tiếp tục được mở rộng trong hệ thống chính trị Thành phố; đã có 79.463/87.409 tài khoản được kích hoạt, đạt 90,9%, hoàn thành tích hợp VNeID và chuyển sang đăng nhập qua Nền tảng xác thực tập trung Thành phố; khoảng 877.672 công việc được khởi tạo, theo dõi, phân

công và xử lý. Trong tháng 8/2026, có 42.359 cán bộ được đánh giá theo KPI/OKR, trong đó có 414 đồng chí lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Các trợ lý AI tích hợp trên HanoiWork đã phát sinh 10.858 lượt sử dụng; qua phân tích 500 bản ghi gần nhất, điểm chất lượng trung bình câu trả lời do người dùng đánh giá đạt 74,7/100 điểm. Nền tảng AI dùng chung 04 trục tiếp tục được thử nghiệm đến hết ngày 30/9/2026.

2.3. Về dữ liệu số, thủ tục hành chính và dữ liệu đất đai

Về Kho dữ liệu dùng chung Thành phố (Data Lakehouse), Kế hoạch số 220/KH-UBND xác định 14 nhóm dữ liệu ưu tiên, tương ứng 13 nguồn dữ liệu phải tích hợp sau khi loại 01 nhóm trùng phạm vi. Đến ngày 27/8/2026, 10/13 nguồn dữ liệu ưu tiên đã kết nối và hoàn thành thu thập 100% theo phạm vi, mẫu số đang theo dõi. Dữ liệu thu ngân sách tăng từ 35% lên 100%, với 9.758.394 bản ghi thu - chi giai đoạn 2018-2026; dữ liệu đất đai, địa chính, môi trường đạt 94% khối lượng dữ liệu hiện có; dữ liệu quản lý văn bản và điều hành đạt 55%, tương ứng 755.490/1.366.464 văn bản tháng 8/2026.

Kết quả trên cho thấy tiến độ thu nhận, tích hợp dữ liệu có chuyển biến; tuy nhiên, khối lượng dữ liệu đã thu nhận chưa đồng nghĩa với dữ liệu đã được kiểm chứng, nghiệm thu và khai thác ổn định. Trọng tâm tiếp theo là kiểm soát chất lượng dữ liệu sau di trú, hoàn thiện thông tin mô tả dữ liệu, phân quyền, quy trình tích hợp và chuyển đổi dữ liệu; đồng thời đưa các nguồn dữ liệu đủ điều kiện vào khai thác, tái sử dụng trong quy trình nghiệp vụ và hình thành các sản phẩm GIS, bảng điều hành, phân tích phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Về cải cách, tái cấu trúc thủ tục hành chính, Thành phố có 1.173 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 762 TTHC trực tuyến một phần; 100% TTHC có quy trình nội bộ, quy trình điện tử. Đã phê duyệt phương án tái cấu trúc 1.552/1.721 TTHC, đạt 90,1%; chi phí tuân thủ ước giảm khoảng 408,4 tỷ đồng, tương đương 60,8%. Từ ngày 11/8/2026, Thành phố tổ chức 130 Điểm Hỗ trợ dịch vụ công số phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cần tiếp tục lượng hóa mức độ khai thác, tái sử dụng dữ liệu dùng chung trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là số thành phần hồ sơ, giấy tờ được cắt giảm, thời gian xử lý và chi phí thực tế giảm cho người dân, doanh nghiệp.

Về dữ liệu đất đai, Thành phố tiếp tục thực hiện đợt cao điểm 45 ngày làm sạch, hoàn thiện và di trú dữ liệu. Đến ngày 27/8/2026, đã thu thập **3.004.700** thửa đất, **3.340.135** chủ sử dụng/sở hữu, **11.183** công trình, **2.809.752** đơn đăng ký, **2.843.350** giấy chứng nhận và **744.813** nhà; tiến độ thu nhận đạt khoảng 94% khối lượng dữ liệu hiện có. Tỷ lệ 94% phản ánh khối lượng dữ liệu đã thu nhận theo phạm vi hiện có, không đồng nhất với tỷ lệ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai toàn Thành phố. Tiếp tục phân rã khối lượng đến từng xã, phường, gắn KPI và trách nhiệm địa bàn, đồng thời tổ chức di trú lên hạ tầng Trung tâm dữ liệu Thành phố.

Về số hóa dữ liệu đảng viên, đoàn viên, hội viên, Ban Tổ chức Thành ủy đã cập nhật Phiếu đảng viên 4 trang cho 374.254 đảng viên, 130/132 đảng ủy hoàn thành; cập nhật 21 trường trang 1 cho 494.435/499.838 đảng viên, đạt 98,9%. Hội Nông dân làm sạch dữ liệu 359.102 hội viên, đạt 99%; Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 762.324 hội viên, tương đương 97,6%; Liên đoàn Lao động Thành phố đăng tải 535.000 đoàn viên lên iHanoi; Thành Đoàn tiếp tục làm sạch dữ liệu hơn 700.000 đoàn viên, thanh niên.

2.4. Chuyển đổi số tại cấp xã, phường

Chuyển đổi số tại 126 xã, phường tiếp tục được triển khai gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từng bước chuyển từ bảo đảm điều kiện hạ tầng, kỹ thuật sang tổ chức sử dụng thực chất các nền tảng, dữ liệu số phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và người dân.

Về hạ tầng, Thành phố đã cơ bản hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số tại cấp xã. Theo số liệu tổng hợp đến kỳ báo cáo, đã hoàn thành bàn giao, lắp đặt 7.388 máy tính, 411 máy photocopy cho các đơn vị thụ hưởng tại 126 xã, phường; hoàn thành lắp đặt, đưa vào sử dụng 306/306 phòng họp trực tuyến tại 126/126 xã, phường. Thành phố đã cấp 100% chữ ký số cho các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Thành phố; trang bị 907 chữ ký số cho người có thẩm quyền ký số, đạt 100%; 1.502/1.662 chữ ký số cá nhân phục vụ xử lý văn bản thường, đạt 90,3%.

Việc xử lý công việc trên môi trường số tiếp tục được đẩy mạnh; từ ngày 26/7/2026 đến ngày 25/8/2026, có 110/126 xã, phường đạt tỷ lệ phát hành văn bản toàn trình trên 90%. IOC, HanoiWork, Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ, iHanoi và các nền tảng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính từng bước được đưa vào khai thác tại cơ sở.

Cùng với đó, các mô hình Thôn, Tổ dân phố số, Tổ chuyển đổi số cộng đồng, Công dân số, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được triển khai, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích số và hình thành cộng đồng số. Qua tổng hợp báo cáo của các xã, phường, mô hình tại cơ sở khá đa dạng, tập trung vào nhà họp/tổ dân phố số, chợ và tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt, trường học - trạm y tế số, số hóa di tích - du lịch số, AI hỗ trợ công vụ và giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, kết quả chuyển đổi số giữa các địa bàn chưa đồng đều; năng lực cán bộ công nghệ thông tin, chất lượng dữ liệu, mức độ sử dụng các nền tảng, thư điện tử công vụ, chữ ký số và điều kiện kỹ thuật ở một số đơn vị vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Trọng tâm trong giai đoạn tới là chuyển từ "được trang bị, được kết nối" sang "sử dụng thường xuyên, hiệu quả và có kết quả kiểm đếm được". Đồng thời cần rà soát nhu cầu nhân lực công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số tại từng xã, phường để phân loại nhóm thiếu nhân lực, thiếu kỹ năng và thiếu điều kiện kỹ thuật, làm cơ sở bố trí, đào tạo và thu hút nhân lực phù hợp.

(Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm theo)

2.5. Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số

Trong tháng 8/2026, Thành phố tiếp tục hoàn thiện các thiết chế, công cụ và cơ chế thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên giai đoạn 2026-2035 xác định 09 nhóm công nghệ chiến lược ưu tiên với 25 sản phẩm, tập trung vào trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, cảm biến thế hệ mới, robot, phương tiện bay không người lái, bản sao số, blockchain và các công nghệ phục vụ quản trị đô thị; cùng với Bộ chỉ số theo dõi hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ chế góp vốn Quỹ Đầu tư mạo hiểm và các cơ chế sandbox, từng bước tạo cơ sở chuyển từ xây dựng chính sách sang tổ chức đặt hàng, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ.

Việc triển khai 30 bài toán lớn đã chuyển từ xác định danh mục sang sàng lọc, phân nhóm ưu tiên và hình thành nhiệm vụ đặt hàng theo sản phẩm. Đến thời điểm báo cáo, Thành phố đã tiếp nhận 127 đề xuất giải quyết 30 bài toán lớn; trên cơ sở sàng lọc, UBND Thành phố đã phê duyệt danh mục 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng. Theo phương án rà soát, 30 bài toán tiếp tục được triển khai theo 03 nhóm, gồm 09 bài toán ưu tiên triển khai ngay, 14 bài toán triển khai trong giai đoạn tiếp theo và 07 bài toán cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, dữ liệu hoặc thí điểm trước khi mở rộng.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổng hợp 19 đề xuất đặt hàng, hỗ trợ thuộc các nhóm công nghệ số - AI, công nghệ sinh học - y sinh, robot - tự động hóa, bán dẫn, năng lượng - vật liệu; tiếp nhận 82 văn bản với 182 mô hình đề xuất thử nghiệm có kiểm soát, bước đầu lựa chọn 02 mô hình có tiềm năng để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Đây là bước sàng lọc hồ sơ, chưa phải quyết định cho phép triển khai thử nghiệm.

Cơ sở dữ liệu chuyên gia, nhà khoa học đã cập nhật, chuẩn hóa thông tin của khoảng 3.060 chuyên gia, nhà khoa học thuộc các lĩnh vực ưu tiên. Đến ngày 20/8/2026, Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội trực tuyến (HanoTEX) có 242 tài khoản đăng ký, 227 doanh nghiệp tham gia, đăng ký niêm yết; 44 giải pháp và 80 nhu cầu công nghệ được đưa lên hệ thống; tại không gian giao dịch trực tiếp đã có trên 30 doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ hợp tác và 06 hợp đồng được ký kết. Chợ Chuyển đổi số Hà Nội có 88 người dùng, trong đó 81 người hoạt động thường xuyên; 37 giải pháp, 40 bên cung, 44 bên cầu và 04 cơ quan nhà nước tham gia.

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số ước đạt 16,7% GRDP là kết quả bước đầu; tuy nhiên, phát triển kinh tế số chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và cơ cấu kinh tế của Thủ đô. Kinh tế số lõi hiện chiếm khoảng 9,7%, cao hơn kinh tế số ngành khoảng 7,0%; việc lượng hóa doanh thu mới, năng suất tăng thêm, chi phí cắt giảm và sản phẩm, dịch vụ mới hình thành từ chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực còn hạn chế.

2.6. Về nguồn lực tài chính

Đến ngày 26/8/2026, tổng nguồn kinh phí thuộc phạm vi theo dõi đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 9.992,855 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đạt 775,562 tỷ đồng, tương đương 7,76% tổng nguồn thuộc phạm vi theo dõi. Trong đó, chi thường xuyên là 4.510,813 tỷ đồng, đã giải ngân 441,315 tỷ đồng, đạt 9,78%; vốn đầu tư công là 5.482,042 tỷ đồng, đã giải ngân 334,247 tỷ đồng, đạt 6,10%.

Riêng đối với dự toán ngân sách Thành phố giao năm 2026, tổng mức dự toán là 9.090,399 tỷ đồng; đã phân bổ 8.942,060 tỷ đồng, đạt 98,37% dự toán được giao, còn 148,340 tỷ đồng chưa phân bổ. Như vậy, tỷ lệ phân bổ dự toán đã ở mức cao, nhưng tiến độ giải ngân trên tổng nguồn thuộc phạm vi theo dõi còn thấp, nhất là đối với vốn đầu tư công. Điểm nghẽn chủ yếu tập trung ở khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, mua sắm, lựa chọn nhà thầu, tạo khối lượng, nghiệm thu và thanh toán; tại một số cơ quan, đơn vị chưa phát sinh giải ngân.

Trọng tâm trong tháng 9/2026 là rà soát cụ thể từng nhiệm vụ, dự án, xác định khả năng tạo khối lượng và giải ngân, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu; phấn đấu đến hết ngày 30/9/2026 giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn được giao theo kết luận Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tháng 8/2026.

2.7. Về an toàn thông tin, an ninh mạng

Hạ tầng giám sát an ninh mạng (SOC) của Thành phố cơ bản được thiết lập và vận hành; lực lượng thường trực điều phối, xử lý sự cố và Đội ứng cứu sự cố tiếp tục được kiện toàn. Toàn Thành phố có 238/249 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ an toàn thông tin, đạt khoảng 95,6%; còn 11 hệ thống chưa hoàn thành, trong đó 09 đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị thẩm định.

Sau khi Luật An ninh mạng năm 2025 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, ngày 19/8/2026 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 331/2026/NĐ-CP về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và Nghị định số 333/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An ninh mạng. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định mới; Công an Thành phố bám sát hướng dẫn của Bộ Công an để thực hiện thẩm định, phê duyệt cấp độ đối với các hệ thống còn lại.

Công an Thành phố tiếp tục giám sát an ninh mạng đối với 18.206 máy tính và 178 máy chủ Internet; từ ngày 12/8 đến ngày 19/8/2026 phát hiện 111 cảnh báo nguy cơ mất an ninh mạng, đã tổ chức xác minh, cô lập, phối hợp xử lý, không để lây lan, mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng tiếp tục được xác định là điều kiện bắt buộc ngay từ khâu thiết kế, kết nối, di trú dữ liệu đến vận hành các nền tảng số dùng chung.

II. HẠN CHẾ, ĐIỂM NGHẼN, NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Nhiệm vụ chậm, quá hạn và Kế hoạch 20-KH/BCĐ57

Theo số liệu chốt tại 08 giờ 00 ngày 26/8/2026, còn **23** nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục xử lý. Trong số này, có 05 nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57; mặc dù số nhiệm vụ quá hạn thuộc Kế hoạch 20 đã giảm 12 nhiệm vụ so với tháng 7/2026, 05 nhiệm vụ còn lại chủ yếu là những nhiệm vụ phức tạp, liên ngành, chưa hình thành đầy đủ sản phẩm cuối cùng.

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì **04** nhiệm vụ; Đảng ủy UBND Thành phố, UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Y tế mỗi cơ quan chủ trì **02** nhiệm vụ; Ban Tổ chức Thành ủy, Công an Thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố, Văn phòng Thành ủy, Sở Nội vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và nhóm các sở, ban, ngành, UBND xã, phường mỗi đầu mối có **01** nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ đã có kết quả trung gian nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ sản phẩm cuối cùng hoặc tài liệu kiểm chứng; một số nhiệm vụ đang đề nghị điều chỉnh nội dung, đầu mối, thời hạn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định.

Một số nhiệm vụ do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì chưa hoàn thành dứt điểm như: trang bị, bàn giao thiết bị đầu cuối; rà soát tổng thể phần mềm, nền tảng, cơ sở dữ liệu trong toàn hệ thống chính trị Thành phố; Đề án Kinh tế không gian tầm thấp; phương án sử dụng phần mềm văn phòng có bản quyền.

Trách nhiệm trước hết thuộc cơ quan chủ trì và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện, chủ động tháo gỡ khó khăn, báo cáo đúng thực chất và hoàn thiện sản phẩm theo thời hạn được giao.

2. Nguồn lực đã được bố trí lớn nhưng tiến độ giải ngân chưa tương xứng

Dự toán ngân sách Thành phố giao năm 2026 đã được phân bổ 98,37%; trong khi lũy kế giải ngân trên tổng nguồn thuộc phạm vi theo dõi mới đạt 7,76%, tại một số cơ quan, đơn vị chưa phát sinh giải ngân. Điểm nghẽn chủ yếu hiện nay tập trung ở khâu hoàn thiện thủ tục đầu tư, mua sắm, lựa chọn nhà thầu, tạo khối lượng, nghiệm thu và thanh toán. Nếu không xử lý quyết liệt trong tháng 9/2026 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành kế hoạch vốn và các sản phẩm được giao trong năm 2026.

3. Dữ liệu đã được hình thành với khối lượng lớn nhưng chất lượng, kết nối, tái sử dụng và khai thác thực tế còn hạn chế

Tiến độ tích hợp dữ liệu đã có chuyển biến rõ, song chưa hoàn tất đồng bộ các khâu đối soát, kiểm chứng chất lượng, nghiệm thu, phân quyền và tổ chức khai thác. Đến ngày 27/8/2026 còn 03/13 nguồn dữ liệu ưu tiên chưa đạt 100% khối lượng thu nhận theo phạm vi đang theo dõi; trong đó, dữ liệu đất đai, địa chính, môi trường đạt 94%; dữ liệu quản lý văn bản và điều hành đạt 55%.

Điểm nghẽn hiện nay đã chuyển từ thiếu dữ liệu sang chất lượng dữ liệu, trách nhiệm xác nhận, cơ chế chia sẻ và khả năng đưa dữ liệu vào sử dụng trong quy trình nghiệp vụ.

4. Phát triển kinh tế số chưa tương xứng với tiềm năng, chưa hình thành rõ sản phẩm và giá trị kinh tế ở từng ngành

Tỷ trọng kinh tế số ước đạt **16,7%** GRDP, nhưng cơ cấu vẫn nghiêng về kinh tế số lõi; kinh tế số ngành mới khoảng **7,0%**. Việc phát triển kinh tế số tại nhiều ngành, lĩnh vực còn tập trung vào xây dựng nền tảng, số hóa hoạt động hoặc triển khai mô hình thử nghiệm; chưa lượng hóa đầy đủ doanh thu mới, năng suất tăng thêm, chi phí cắt giảm và sản phẩm, dịch vụ mới tạo ra từ chuyển đổi số. Phương pháp đo lường và hệ thống chỉ tiêu kinh tế số ngành chưa hoàn thiện, làm hạn chế khả năng đánh giá thực chất kết quả và dư địa phát triển.

5. Hiệu quả sử dụng các nền tảng số dùng chung chưa được lượng hóa đầy đủ; liên thông và mô hình quản trị còn phải tiếp tục hoàn thiện

IOC Thành ủy, Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ, HanoiWork và các nền tảng dùng chung đã được mở rộng sử dụng nhưng cơ chế cập nhật, xác nhận dữ liệu, phân quyền và liên thông giữa các hệ thống chưa hoàn thiện; tại một số đơn vị vẫn có nguy cơ nhập liệu trùng lặp, phân tán dữ liệu. Quy mô tài khoản và lượt sử dụng tăng nhanh nhưng chưa có hệ chỉ tiêu thống nhất để đánh giá mức độ sử dụng thường xuyên, mức độ thay thế quy trình thủ công và hiệu quả hỗ trợ chỉ đạo, điều hành.

Riêng đối với Không gian làm việc số HanoiWork, Văn phòng Thành ủy đã có Công văn số 1285-CV/VPTU ngày 06/7/2026 đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo, làm rõ căn cứ pháp lý triển khai; đến thời điểm chốt báo cáo chưa nhận được văn bản trả lời.

6. Năng lực tổ chức thực hiện và nhân lực chuyển đổi số tại cơ sở chưa đồng đều

Điều kiện hạ tầng, nền tảng và tài khoản cơ bản đã được mở rộng tới 126 xã, phường, nhưng năng lực sử dụng, nhân lực công nghệ và khả năng tổ chức vận hành thực tế giữa các địa bàn còn chênh lệch. Một số đơn vị vẫn thiếu cán bộ có năng lực về dữ liệu, chuyển đổi số, an toàn thông tin; việc vận hành đồng thời nhiều nền tảng làm tăng áp lực đối với đội ngũ cơ sở.

7. Một số hệ thống chưa hoàn thành đầy đủ điều kiện an toàn, an ninh mạng

Toàn Thành phố còn **11** hệ thống thông tin chưa hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn thông tin; một số đơn vị đang phải hoàn thiện hồ sơ theo các quy định mới về an ninh mạng. Việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại một số hệ thống chưa theo kịp tiến độ kết nối, di trú và khai thác dữ liệu, cần tiếp tục xử lý dứt điểm trước khi đưa vào vận hành chính thức.

8. Một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa hình thành sản phẩm ứng dụng cuối cùng

Một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã có cơ chế, đề án hoặc sản phẩm thử nghiệm nhưng chưa chuyển hóa thành sản phẩm ứng dụng, giao dịch công nghệ, mô hình kinh doanh hoặc giá trị kinh tế có thể đo lường; một số nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thiện sản phẩm cuối cùng theo yêu cầu.

Nguyên nhân chủ yếu là khối lượng nhiệm vụ lớn, nhiều nội dung mới, liên ngành; đồng thời việc chuẩn bị thủ tục, dự toán, mua sắm, nghiệm thu và phối hợp ở một số cơ quan chưa theo kịp tiến độ. Công tác kiểm đếm cần tiếp tục chuyển từ thống kê đầu vào sang đánh giá sản phẩm ứng dụng, hiệu quả sử dụng và giá trị tạo ra.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9/2026

1. Khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57, bảo đảm rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, sản phẩm và tiến độ, không hạ thấp mục tiêu và trách nhiệm thực hiện; tổ chức triển khai ngay từ đầu tháng 9/2026.

2. Tập trung xử lý dứt điểm **23** nhiệm vụ quá hạn; đối với từng nhiệm vụ xác định rõ sản phẩm còn thiếu, nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và mốc hoàn thành; không ghi nhận hoàn thành khi chưa có sản phẩm cuối cùng hoặc quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền (chi tiết tại phụ lục 02).

3. UBND Thành phố chỉ đạo rà soát toàn bộ nhiệm vụ, dự án và kế hoạch vốn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xác định cụ thể khối lượng thực hiện, khả năng giải ngân, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị; phấn đấu đến hết ngày 30/9/2026 giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn được giao. Sau ngày 30/9/2026, rà soát, đề xuất cắt giảm, điều chuyển vốn đối với các nhiệm vụ, dự án chưa có khối lượng hoặc chậm do nguyên nhân chủ quan theo đúng thẩm quyền. Lập danh sách từng nhiệm vụ, dự án chưa giải ngân hoặc giải ngân thấp; xác định rõ thủ tục còn thiếu, khối lượng có thể nghiệm thu, số tiền dự kiến giải ngân, trách nhiệm của từng chủ đầu tư; định kỳ kiểm đếm tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

4. Hoàn thành kiểm đếm, đối soát, kiểm chứng chất lượng và xác nhận kết quả tích hợp giai đoạn 1 đối với **13** nguồn dữ liệu ưu tiên theo Kế hoạch số 220/KH-UBND; đưa ngay các nguồn dữ liệu đủ điều kiện vào khai thác, tái sử dụng trong quy trình nghiệp vụ, không chờ hoàn thiện toàn bộ. Đồng thời rà soát, đánh giá thực chất 93 danh mục dữ liệu mở; tạm dừng công khai đối với dữ liệu không được cập nhật hoặc chưa bảo đảm khả năng khai thác.

5. Tổng kết đợt cao điểm 45 ngày làm sạch dữ liệu đất đai; kiểm đếm theo 126 xã, phường, xác định rõ khối lượng đã hoàn thành, dữ liệu còn thiếu, chất lượng dữ liệu và trách nhiệm từng địa bàn; chuyển công tác cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai thành nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", liên thông và khai thác được. Tập trung xử lý điểm nghẽn kết nối, liên thông dữ liệu đất đai với cơ quan thuế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tiến độ hoàn thành.

6. Phát triển kinh tế số theo hướng có sản phẩm và giá trị đo lường được; hoàn thiện phương pháp đánh giá kinh tế số ngành, lấy doanh thu mới, năng suất tăng thêm, chi phí cắt giảm và sản phẩm, dịch vụ mới làm căn cứ đánh giá. Trong đầu tháng 9/2026, mỗi sở, ngành lựa chọn, đăng ký 01–02 sản phẩm cụ thể gắn với phát triển kinh tế số của ngành, lĩnh vực để theo dõi kết quả đến cuối năm. Tổ chức làm việc với các hội, hiệp hội doanh nghiệp Thành phố để công bố, hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách ưu đãi, nhất là các chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô và cơ chế hỗ trợ từ Quỹ đầu tư mạo hiểm.

7. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả vận hành IOC Thành ủy, Hệ thống quản lý, theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ và nền tảng AI dùng chung; hoàn thiện quy chế, phân quyền, quản trị dữ liệu và tổ chức đánh giá theo mức độ sử dụng, hiệu quả thực tế.

8. Đối với HanoiWork, khẩn trương làm rõ căn cứ pháp lý, mô hình quản lý, vận hành, liên thông dữ liệu và phương án giảm nhập liệu trùng lặp theo yêu cầu tại Công văn số 1285-CV/VPTU; đồng thời xác định rõ phương án kết nối, sử dụng dữ liệu với các nền tảng dùng chung khác của Thành phố.

9. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 35-KH/BCĐ57 về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số; ưu tiên kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với các cơ sở dữ liệu để tự động điền, xác thực, tái sử dụng thông tin; rà soát, hợp nhất các phần mềm trùng lặp; nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến thực chất. Tiếp tục tái cấu trúc các thủ tục hành chính có tần suất phát sinh hồ sơ lớn trên cơ sở khai thác, tái sử dụng dữ liệu dùng chung; lượng hóa cụ thể số thành phần hồ sơ, giấy tờ được cắt giảm, thời gian xử lý và chi phí giảm cho người dân, doanh nghiệp.

10. Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyển đổi số tại 126 xã, phường, tập trung vào mức độ sử dụng thực tế của IOC, HanoiWork, Hệ thống theo dõi nhiệm vụ, quản lý văn bản, chữ ký số và dịch vụ công; nâng tỷ lệ phát hành văn bản toàn trình; hoàn thiện thư điện tử công vụ, chữ ký số và điều kiện an toàn thông tin; nhân rộng các mô hình Thôn/Tổ dân phố số, Tổ chuyển đổi số cộng đồng và các mô hình hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số.

11. Đẩy nhanh các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; cụ thể hóa Danh mục công nghệ chiến lược thành chương trình, nhiệm vụ, dự án; tổ chức triển khai 30 bài toán lớn theo 03 nhóm ưu tiên, trước mắt đẩy nhanh 11 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đã được phê duyệt; hoàn thiện cơ chế vận hành Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Quỹ Đầu tư mạo hiểm và sandbox; nâng hiệu quả Sàn Giao dịch công nghệ, Chợ Chuyển đổi số, gắn với số giao dịch, hợp đồng và giá trị thương mại hóa thực tế.

12. Các sở, ngành phân công 01 đồng chí lãnh đạo phụ trách xuyên suốt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ liên quan, gửi danh sách về Ban Chỉ đạo trước ngày 15/9/2026. Đồng thời rà soát số lượng, chất lượng và nhu cầu nhân lực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số đến năm 2030, trọng tâm tại 126 xã, phường, làm cơ sở xây dựng phương án đào tạo, tuyển dụng và thu hút nhân lực. Triển khai Kế hoạch số 36-KH/BCĐ57 về nâng cao năng lực số năm 2026, phong trào "Bình dân học vụ số" và các chương trình bồi dưỡng về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, kiến trúc số, sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; gắn đào tạo với yêu cầu sử dụng thực tế các nền tảng và đánh giá hiệu quả công việc.

13. Tiếp tục hoàn thiện điều kiện bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng đối với các hệ thống còn lại theo Luật An ninh mạng năm 2025 và các nghị định hướng dẫn mới; thực hiện giám sát an ninh mạng liên tục, đặc biệt đối với các hệ thống dùng chung, Kho dữ liệu Thành phố, IOC, hệ thống giải quyết TTHC và hạ tầng tại xã, phường.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn thuộc phạm vi khối chính quyền; rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chỉ đạo các cơ quan chủ trì xác định rõ sản phẩm còn thiếu, trách nhiệm, tiến độ và khả năng hoàn thành trong năm 2026.

2. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương báo cáo, làm rõ căn cứ pháp lý, mô hình quản lý, vận hành, phạm vi dữ liệu và phương án liên thông của Không gian làm việc số HanoiWork theo yêu cầu tại Công văn số 1285-CV/VPTU; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tổng thể các nền tảng, phần mềm đang sử dụng để giảm nhập liệu trùng lặp, tăng tích hợp và sử dụng dữ liệu dùng chung.

3. Đề nghị các cơ quan chủ quản dữ liệu chịu trách nhiệm về chất lượng, tính đầy đủ, chính xác và khả năng khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; đẩy nhanh chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu trong quy trình nghiệp vụ theo nguyên tắc "một lần nhập - nhiều lần sử dụng". Đối với dữ liệu đã công bố nhưng không được cập nhật, chưa có dữ liệu thực chất hoặc chưa bảo đảm điều kiện khai thác, đề nghị rà soát, tạm dừng công khai cho đến khi đáp ứng yêu cầu.

4. Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xác định sản phẩm, chỉ tiêu và giá trị kinh tế số cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực; hoàn thiện phương pháp đo lường kinh tế số ngành và tổ chức làm việc với các hội, hiệp hội doanh nghiệp để đưa các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Thành phố vào thực tế.

5. Đề nghị Công an Thành phố tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ xác định cấp độ đối với các hệ thống thông tin còn lại; tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn, an ninh mạng trong quá trình kết nối, di trú và khai thác dữ liệu, nhất là đối với các hệ thống dùng chung và hạ tầng tại cấp xã, phường.

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tháng 8/2026; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2026. Văn phòng Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh VPTU *(Để B/c)*;
- Đảng ủy các xã, phường;
- Lưu VPTU. CĐS-CY - Hoàng Hiền Hạnh

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
THÀNH ỦY HÀ NỘI

Hoàng Văn Bằng

PHỤ LỤC 01
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI NHIỆM VỤ THÁNG 8/2026

(Thời điểm chốt số liệu: 08 giờ 00 ngày 26/8/2026)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
THÀNH ỦY HÀ NỘI

STT	Nguồn giao nhiệm vụ	Tổng số	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đã quá thời hạn giao	Trong đó cần tiếp tục xử lý	Hạn trong tháng 8/2026	Biến động chính so với tháng 7/2026
1	Nhiệm vụ Trung ương giao	296	189	107	1	0	0	Tổng số tăng 01 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành không thay đổi; đang thực hiện tăng 01 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao và số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng không thay đổi.
2	Nhiệm vụ theo Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57	125	56	69	5	5	0	Tổng số không thay đổi; số nhiệm vụ hoàn thành tăng 13 nhiệm vụ; đang thực hiện giảm 13 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao giảm 12 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý giảm 12 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng không thay đổi (0 nhiệm vụ).
3	Nhiệm vụ theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐ57	26	3	23	4	4	2	Bổ sung theo dõi mới 26 nhiệm vụ, gồm 03 nhiệm vụ đã hoàn thành và 23 nhiệm vụ đang thực hiện; có 04 nhiệm vụ quá thời hạn giao (cần tiếp tục xử lý); có 02 nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 8/2026.
4	Nhiệm vụ theo Thông báo kết luận	346	153	193	11	11	7	Tổng số tăng 35 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành tăng 13 nhiệm vụ; đang thực hiện tăng 22 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao giảm 02 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý giảm 02 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng tăng 04 nhiệm vụ.

STT	Nguồn giao nhiệm vụ	Tổng số	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đã quá thời hạn giao	Trong đó cần tiếp tục xử lý	Hạn trong tháng 8/2026	Biến động chính so với tháng 7/2026
5	Nhiệm vụ theo công văn truyền đạt ý kiến	44	20	24	3	3	11	Tổng số tăng 35 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành tăng 15 nhiệm vụ; đang thực hiện tăng 20 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao tăng 01 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý tăng 01 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng tăng 10 nhiệm vụ.
6	Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách	09	03	06	0	0	0	Tổng số và tiến độ thực hiện không thay đổi so với tháng 7/2026; không phát sinh nhiệm vụ quá hạn và nhiệm vụ có thời hạn trong tháng.
	Tổng số	**846**	**424**	**422**	**24**	**23**	**20**	Tổng số tăng 97 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành tăng 44 nhiệm vụ; số nhiệm vụ đang thực hiện tăng 53 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao giảm 09 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý giảm 09 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng tăng 16 nhiệm vụ.

Ghi chú: Trong **24** nhiệm vụ đã quá thời hạn giao, có 01 nhiệm vụ Trung ương giao theo Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025, hiện đang chờ Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Sổ tay hướng dẫn để có căn cứ triển khai; do đó còn **23** nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục xử lý.

PHỤ LỤC 02
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHẬM MUỘN; NHIỆM VỤ CÓ HẠN TRONG THÁNG 8/2026
(Thời điểm chốt số liệu: 08 giờ 00 ngày 26/8/2026)

I. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHẬM MUỘN

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
1.	Rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định, quy chế và quy trình còn thiếu, chưa đồng bộ hoặc không còn phù hợp phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.	1014-CV/TU	Đảng ủy UBND Thành phố	15/8/2026	Đảng ủy UBND Thành phố đã chỉ đạo triển khai; UBND Thành phố ban hành Văn bản số 16237/VP-ĐMPT ngày 09/8/2026 giao Sở KH&CN chủ trì nghiên cứu, tham mưu; Văn phòng Đảng ủy UBND Thành phố đang xây dựng kế hoạch và lấy ý kiến	Chưa hoàn thành việc rà soát, tổng hợp và chưa có sản phẩm cuối theo yêu cầu	Khẩn trương hoàn thành rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả.
2.	Rà soát, phân loại các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội; chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Kết quả rà	566-TB/TU	UBND Thành phố	15/8/2026	UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 14969/VP-KT ngày 23/7/2026; Ban Quản lý đang hoàn thiện Đề án, Báo cáo tổng thể	Phạm vi rộng, liên quan nhiều lĩnh vực; chưa hoàn thành Báo cáo tổng thể	Chỉ đạo Ban Quản lý hoàn thiện Báo cáo tổng thể, trình cấp có thẩm quyền.

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	soát, xử lý được tổng hợp trong Báo cáo tổng thể trình Ban Thường vụ Thành ủy.						
3.	Về việc rà soát, đánh giá Đề án "Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung từ số hóa tài liệu tập trung của các cơ quan trên địa bàn thành phố Hà Nội" theo Báo cáo số 283/BC-UBND của UBND Thành phố	1375-CV/VPTU	UBND Thành phố	25/7/2026	UBND Thành phố giao Sở KH&CN rà soát, hoàn thiện hồ sơ tại Văn bản số 14412/VP-ĐMPT ngày 17/7/2026	Chưa có báo cáo rà soát; chưa làm rõ sự cần thiết, phạm vi, khả năng tích hợp với Kho dữ liệu dùng chung và nguy cơ đầu tư trùng lặp	Hoàn thiện báo cáo, xác định rõ phương án **tiếp tục/điều chỉnh/tích hợp/dừng**, trách nhiệm và lộ trình.
4.	(2) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức làm việc, khảo sát trực tiếp tại một số xã, phường, sở, ban, ngành và nhóm cán bộ trực tiếp thực hiện; tập trung vào 03 nhóm nội dung: (i) Nhận thức và mức độ thống nhất về yêu cầu đánh giá cán bộ;	142-TB/VPTU	Ban Tổ chức Thành ủy	15/8/2026	Đã tổ chức 02 lần làm việc với các cơ quan thuộc 04 khối; phân rã 342 mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, trong đó 165 nhiệm vụ gắn trực tiếp cấp xã, phường	Chưa hoàn thành đầy đủ khảo sát, đánh giá và Báo cáo tổng hợp	Hoàn thành khảo sát, tổng hợp Báo cáo Ban Chỉ đạo.

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	(ii) Sự phù hợp của phương pháp, quy trình tổ chức đánh giá; (iii) Ưu điểm, hạn chế của công cụ đánh giá trên HanoiWork và kiến nghị điều chỉnh. Tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 15/8/2026						
5.	Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với các hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác; tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng định kỳ.	35-KH/BCĐ57	Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường	15/8/2026	09/11 đơn vị đã gửi hồ sơ đề xuất cấp độ; còn Trường Đại học Thủ đô và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội chưa gửi	Chưa hoàn thành đầy đủ hồ sơ; hệ thống pháp luật về an ninh mạng đang được cập nhật	02 đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ; Công an Thành phố tiếp tục hướng dẫn, thẩm định.
6.	Chuẩn hóa và kết nối hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ điều hành đô thị	20-KH/BCĐ57	Công an Thành phố	30/6/2026	Đã có hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn camera; phần kết nối đang được rà soát	Phần kết nối với IOC chưa hoàn thành; đề xuất điều chỉnh đầu mối chưa được cấp có thẩm quyền quyết định	Hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh và phương án kết nối, xác định rõ đầu mối, sản phẩm, lộ trình.
7.	Phân công đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ	566-TB/TU	Ban Quản lý các Khu CNC	15/8/2026	Đơn vị tư vấn Roland Berger đã báo cáo, gửi dự	Nội dung phức tạp, liên quan quy hoạch, đất đai, cơ	Khẩn trương hoàn thiện Báo cáo, báo cáo

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	tịch UBND Thành phố trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tổng thể về định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong giai đoạn mới; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Báo cáo tập trung làm rõ: Kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo liên quan; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và những nội dung cần thay đổi trong phương thức tổ chức thực hiện. Vị trí, vai trò, mục tiêu, định hướng và mô hình phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong tổng thể phát triển khu vực phía Tây Thành phố. Việc rà soát quy hoạch Khu công nghệ cao Hòa Lạc		và KCN Thành phố		thảo Đề án; Ban Quản lý đang rà soát, hoàn thiện	chế, chính sách, mô hình phát triển; chưa có Báo cáo tổng thể hoàn chỉnh	Đảng ủy UBND Thành phố để trình Ban Thường vụ Thành ủy.

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	với quy mô hiện có 1.586 ha và phạm vi mở rộng 460 ha, tổng quy mô 2.046 ha; việc kết nối với Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học, viện nghiên cứu, hệ thống giao thông, các khu đô thị, đô thị thông minh và không gian phát triển xung quanh. Lợi thế cạnh tranh thực chất của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc so với các điểm đến đầu tư cạnh tranh trong khu vực; giải pháp thu hút nhà đầu tư có chất lượng, nhất là nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp dẫn dắt có khả năng kéo hệ sinh thái, doanh nghiệp vệ tinh, chuỗi cung ứng, nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển vào Hòa Lạc; đề xuất chính sách đặc biệt đủ sức cạnh tranh, gắn với ràng buộc cụ thể về vốn, công nghệ, tiến độ, hiệu quả sử dụng đất và mức						

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	độ đóng góp cho hệ sinh thái. Kết quả rà soát các dự án đã được chấp thuận và các dự án đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư; năng lực nhà đầu tư, tiến độ thực hiện, hiệu quả sử dụng đất, mức độ đáp ứng tiêu chí công nghệ cao và phương án xử lý theo quy định đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc không còn đáp ứng tiêu chí. Kết quả rà soát các cơ chế, chính sách, quy định và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc; mô hình quản lý, vận hành, khai thác và phương án tổ chức bộ máy phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.						
8.	Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an Thành	452-TB/TU	Sở Nông nghiệp và	30/6/2026	Đến 25/8 có khoảng 4.986.393 thửa đất; 3.204.196 thửa đã có	Khối lượng còn lớn; còn hồ sơ thiếu thông tin	Tiếp tục tập trung 126 xã, phường; phân loại rõ

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	phố và các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch cao điểm hoàn thiện dữ liệu đất đai; phân rã tiến độ theo tuần, theo địa bàn, theo nhóm dữ liệu; hoàn thành trước ngày 30/6/2026.		Môi trường		trong CSDL; 2.072.808 thửa thuộc Nhóm 1 đã được chuẩn hóa theo tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"	pháp lý, định danh; vướng nguồn lực, kinh phí và phối hợp	trường hợp chưa xử lý được và phương án xử lý.
9.	Thí điểm mô hình lớp học mở/lớp học hỗn hợp, khắc phục thiếu giáo viên cục bộ; quản lý lịch học, học liệu và tương tác học tập thông qua nền tảng số, kết nối với iHanoi	20-KH/BCĐ57	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/6/2026	Đã triển khai tại 25 trường: 10 tiểu học, 09 THCS, 06 THPT; đã hướng dẫn mô hình trung tâm - vệ tinh, bố trí giáo viên, chuẩn bị hạ tầng, học liệu	Chưa có kết quả vận hành và đánh giá mô hình; chưa xác định đầy đủ sản phẩm từng giai đoạn	Làm rõ sản phẩm, lịch vận hành, tiêu chí đánh giá và mốc hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ.
10.	Hoàn thành số hóa 100% học liệu và bài giảng cốt lõi, hình thành kho học liệu số dùng chung, giảm trùng lặp và thời gian chuẩn bị bài; cho phép phụ huynh, học sinh tra cứu, tiếp cận học liệu phù hợp qua iHanoi	20-KH/BCĐ57	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/6/2026	Đã xác định 7.292 bài; số hóa 1.803 bài, đạt 24,73%; kho học liệu có 772.225 sản phẩm, 5.628 sản phẩm được thẩm định	Tiến độ còn thấp; một số chuẩn, mã định danh chưa hoàn thiện; khó huy động giáo viên trong thời gian hè	Tiếp tục triển khai các nội dung có thể thực hiện; hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh tiến độ, làm rõ sản phẩm và lộ trình.

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
11.	Rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định, quy chế và quy trình còn thiếu, chưa đồng bộ hoặc không còn phù hợp phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.	1014-CV/TU	Văn phòng Thành ủy	15/8/2026	Đã nhận 135 văn bản góp ý dự thảo Quy chế IOC; 134/135 đơn vị cơ bản thống nhất, 22 đơn vị có góp ý; đang hoàn thiện Quy chế bảo vệ BMNN và Quy chế ATTT	Phạm vi rộng, liên quan nhiều nhóm quy định; chưa hoàn thành đầy đủ hệ thống văn bản	Hoàn thiện, trình Quy chế IOC và tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình còn thiếu.
12.	Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP.	35-KH/BCĐ57	Sở Nội vụ	15/8/2026	UBND Thành phố đã giao Sở KH&CN chủ trì phối hợp Sở Nội vụ xem xét đề xuất chuyển giao nhiệm vụ	Chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về thay đổi cơ quan chủ trì	Sở KH&CN phối hợp Sở Nội vụ báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.
13.	Rà soát, đầu tư, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và vận hành chính quyền địa phương 02 cấp, bảo đảm minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.	35-KH/BCĐ57	Sở Tài chính	30/7/2026	Việc đầu tư, mua sắm, bàn giao thiết bị đã triển khai	Chưa hoàn thiện nghiệm thu kỹ thuật, hồ sơ kết thúc nhiệm vụ	Hoàn thiện nghiệm thu, báo cáo UBND Thành phố.
14.	Rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ, giao dự toán đối với kinh phí	35-KH/BCĐ57	Sở Tài chính	15/8/2026	Đã phân bổ 8.942,060 tỷ đồng, đạt 98,37%; còn 148,340 tỷ đồng	Còn 1,63% chưa phân bổ; cần xác định phương án	Phối hợp Sở KH&CN hoàn thiện phương án

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	năm 2026 đã được bố trí nhưng chưa phân bổ, chưa giao dự toán; ưu tiên cơ sở dữ liệu, nền tảng dùng chung, an ninh mạng, thiết bị thiết yếu và nhiệm vụ cấp bách.					cho nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách	phân bổ số còn lại.
15.	Hoàn thành thiết lập mô hình khám, hội chẩn từ xa chuẩn hóa, có bác sĩ tại 100% cơ sở y tế tham gia; tích hợp lịch hẹn, tư vấn trực tuyến và theo dõi điều trị trên iHanoi	20-KH/BCĐ57	Sở Y tế	30/6/2026	Đảng ủy UBND Thành phố đã thống nhất chủ trương phê duyệt Đề án Telehealth tại Thông báo số 858-TB/ĐU ngày 16/8/2026	UBND Thành phố chưa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án	Khẩn trương hoàn thiện thủ tục, ban hành Quyết định phê duyệt chính thức.
16.	Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát quy trình, thủ tục, điều kiện dữ liệu, pháp lý và liên thông hệ thống để xây dựng, hoàn thiện Đề án "Sổ đỏ trao tay"; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 30/5/2026.	452-TB/TU	Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố	30/5/2026	Đã có Báo cáo số 192/BC-TTPVHCC ngày 07/8/2026 tổng hợp ý kiến và đề xuất phương án	Báo cáo hiện mới là sản phẩm trung gian; Đề án và cơ quan chủ trì chưa được cấp có thẩm quyền quyết định	UBND Thành phố xem xét, quyết định Đề án và đầu mối triển khai.

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
17.	Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tổng thể các phần mềm, nền tảng, cơ sở dữ liệu đang triển khai trong toàn hệ thống chính trị Thành phố. Việc rà soát phải làm rõ hiện trạng sử dụng, mức độ trùng lặp, khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, hiệu quả vận hành, các hệ thống gây phát sinh thêm thao tác, tài khoản, báo cáo cho cơ sở. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án giảm tài khoản, giảm nhập liệu lặp lại, giảm báo cáo thủ công, tăng dùng chung dữ liệu và từng bước hình thành báo cáo tự động trên nền dữ liệu; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 25/5/2026.	420-TB/TU	Sở Khoa học và Công nghệ	25/5/2026	Đã rà soát 131 cơ quan, đơn vị và có số liệu kiểm kê hiện trạng	Chưa hoàn thiện phương án duy trì/tích hợp/dùng chung/thay thế/dừng; chưa rõ đầy đủ đầu mối, lộ trình, kinh phí	Hoàn thiện phương án xử lý tổng thể từng hệ thống.
18.	Triển khai Đề án Kinh tế không gian tầm thấp và	20-KH/BCĐ57	Sở Khoa học và	30/6/2026	Đã đề xuất điều chỉnh tiến độ đến quý IV/2026	Đề xuất điều chỉnh chưa được cấp có	Hoàn thiện Đề án và hồ sơ đề xuất

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	hạ tầng thu phát dữ liệu đô thị		Công nghệ			thẩm quyền chấp thuận; sản phẩm chưa hoàn thành theo hạn gốc	điều chỉnh, làm rõ sản phẩm, nguồn lực, lộ trình.
19.	Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng phần mềm văn phòng có bản quyền cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị Thành phố, bảo đảm đồng bộ, an toàn, bảo mật thông tin và nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường số; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 31/7/2026.	452-TB/TU	Sở Khoa học và Công nghệ	31/7/2026	Đã làm việc, đàm phán, lấy báo giá với nhà cung cấp	Chưa xác định đầy đủ phạm vi, cấu hình bản quyền, yêu cầu ATTT, nguồn kinh phí, phương thức mua sắm; chưa có phương án tổng thể	Phối hợp Sở Tài chính hoàn thiện phương án tổng thể, trình cấp có thẩm quyền.
20.	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan trong hệ thống chính trị Thành phố	289-TB/TU	Sở Khoa học và Công nghệ	20/3/2026	Đơn vị đã đề nghị gia hạn đến 10/8/2026	Đến thời điểm chốt chưa hoàn thành; chưa báo cáo đầy đủ tổng khối lượng, khối lượng đã bàn giao và còn lại	Báo cáo phương án tổng thể, số lượng thiết bị theo từng đơn vị, nguyên nhân, trách nhiệm và lịch bàn giao.

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	(Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các sở, ban, ngành), bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo, dàn trải, lãng phí; hoàn thành trước ngày 20/3/2026.						
21.	Giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi dự án; gửi UBND Thành phố để tổng hợp, chỉ đạo triển khai; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 15/03/2026	277-TB/TU	Đảng ủy UBND Thành phố	15/3/2026	Đã chỉ đạo triển khai một số nội dung	Chưa có kế hoạch, lộ trình chính thức được tổng hợp từ các sở, ngành, địa phương	Hoàn thiện kế hoạch, xác định rõ đầu mối, sản phẩm, thời hạn và cơ chế theo dõi.
22.	Khẩn trương rà soát khối lượng, hiện trạng, chỉ tiêu đã giao và tiến độ thực hiện của 126 xã, phường; đề xuất KPI	146-TB/VPTU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	21/8/2026	Văn phòng Đăng ký đất đai đã dự thảo KPI; Phòng Đăng ký và Thống kê đất đai đang cho ý kiến	Chưa hoàn thành thống nhất số liệu và gửi báo cáo đúng hạn; ảnh hưởng công tác	Hoàn thiện KPI từng xã, phường, gửi VPTU để tổng hợp, theo dõi.

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả, sản phẩm đã có	Vướng mắc chính	Yêu cầu xử lý tiếp theo
	phải hoàn thành đến ngày 30/8/2026 đối với từng đơn vị; lập bảng tổng hợp, nêu rõ tỷ lệ hoàn thành, KPI đề xuất và các đơn vị chưa quan tâm, thiếu quyết liệt hoặc có kết quả thấp, gửi Văn phòng Thành ủy trước ngày 21/8/2026					theo dõi, đánh giá 126 xã, phường	
23.	Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành cập nhật các lớp dữ liệu hiện có của ngành phục vụ việc rà soát, cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, hoàn thành trước ngày 25/8/2026.	146-TB/VPTU	Sở Y tế	25/8/2026	Đang thực hiện; đến thời điểm chốt chưa có báo cáo kết quả		Yêu cầu Sở Y tế báo cáo kết quả.

II. DANH MỤC NHIỆM VỤ CÓ HẠN TRONG THÁNG 8/2026

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Hạn	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành	Nguy cơ
1	Các sở, ban, ngành rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối và chia sẻ được; hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, kiến trúc dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong xây dựng, chia sẻ, tích hợp dữ liệu của các cơ quan, đơn vị.	452-TB/TU	Các sở, ban, ngành	30/8/2026	10/13 nguồn dữ liệu ưu tiên đã hoàn thành thu nhận 100%; 03 nguồn còn khối lượng lớn	Hoàn thành chuẩn hóa CSDL chuyên ngành theo yêu cầu	**Cao**
2	Về cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu dùng chung và số hóa hồ sơ, tài liệu: Giao UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý về kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng, tính đầy đủ, chính xác, khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu; phân công lãnh đạo phụ trách, đầu mối chuyên môn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình thực hiện	111-TB/VPTU	UBND Thành phố	30/8/2026	10/13 nguồn ưu tiên hoàn thành; 03 nguồn còn lại tiếp tục xử lý	Hoàn thành chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung	**Cao**
3	Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ phó Tổ công tác của Ban	128-TB/VPTU	Sở Khoa học và Công nghệ	30/8/2026	Sở KH&CN đã tổ chức làm việc với các doanh nghiệp để	Hoàn thiện đề án; Sở KH&CN thẩm định, tham mưu	**Cao**

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Hạn	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành	Nguy cơ
	Thường vụ Thành ủy về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố trực tiếp chỉ đạo Công ty Cổ phần Hanel, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội và Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội hoàn thiện đề án phát triển doanh nghiệp trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các đề án phải đánh giá đúng thực chất năng lực hiện có; xác định rõ định hướng phát triển, lộ trình thực hiện, tổ chức bộ máy, nhân lực và các kiến nghị, đề xuất với Thành phố; hoàn thành trước ngày 15/8/2026. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 30/8/2026.				hướng dẫn tiếp cận cơ chế, chính sách và định hướng ứng dụng KHCN, ĐMST, CĐS	UBND báo cáo Ban Chỉ đạo	
4	Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với các CSDL đã công bố và các CSDL mới hoàn thành; tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu	35-KH/BCĐ57	Trung tâm Phục vụ hành chính công	31/8/2026	Chưa cung cấp thông tin tiến độ cụ thể	Hoàn thành kết nối, tự động điền, xác thực, tái sử dụng dữ liệu	**Cao**
5	Tiếp tục triển khai quyết liệt Kế hoạch số 220/KH-UBND;	35-KH/BCĐ57	Sở Khoa học và Công nghệ	30/8/2026	Đang đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tích hợp, di trú, chuẩn hóa dữ liệu	Hoàn tất chuẩn hóa, kết nối, thu nhận và kiểm chứng dữ liệu theo mốc	**Cao**

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Hạn	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành	Nguy cơ
6	Rà soát, ban hành quy định về quản lý, khai thác, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu; phân cấp, phân quyền và kiểm soát truy cập.	1014-CV/TU	Đảng ủy UBND Thành phố	31/8/2026	UBND giao Sở KH&CN nghiên cứu; Văn phòng Đảng ủy UBND đang dự thảo kế hoạch triển khai	Ban hành hoặc trình ban hành quy định	Trung bình
7	Rà soát, ban hành quy định về quản lý, khai thác, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu; phân cấp, phân quyền và kiểm soát truy cập.	1014-CV/TU	Đảng ủy MTTQ Việt Nam Thành phố	31/8/2026	Đang rà soát quy định hiện hành, tổng hợp nội dung cần bổ sung	Hoàn thiện, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền	Trung bình
8	Rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định, quy chế và quy trình còn thiếu, chưa đồng bộ hoặc không còn phù hợp phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.	1014-CV/TU	Ban Tổ chức Thành ủy	31/8/2026	Đang thực hiện	Hoàn thành rà soát, tham mưu ban hành/sửa đổi	**Cao**
9	Làm sạch, chuẩn hóa, đối soát và đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và các thủ tục hành chính của Đảng.	1014-CV/TU	Ban Tổ chức Thành ủy	31/8/2026	Đã hoàn thành Trang 1 phiếu đảng viên 4 trang; đang đồng bộ các trang còn lại	Hoàn thành dữ liệu phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và TTHC của Đảng	Trung bình
10	Rà soát, ban hành quy định về quản lý, khai thác, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu; phân cấp, phân quyền và kiểm soát truy cập.	1014-CV/TU	Ban Tổ chức Thành ủy	31/8/2026	Đang triển khai theo chỉ đạo Trung ương và Thành phố	Hoàn thiện, ban hành hoặc trình ban hành	**Cao**


STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Hạn	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành	Nguy cơ
11	Rà soát, bố trí và kiện toàn nhân lực thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cơ yếu và an toàn thông tin.	1014-CV/TU	Ban Tổ chức Thành ủy	31/8/2026	Đang thực hiện	Hoàn thành rà soát, bố trí, kiện toàn nhân lực	**Cao**
12	Rà soát, ban hành quy định về quản lý, khai thác, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu; phân cấp, phân quyền và kiểm soát truy cập.	1014-CV/TU	Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy	31/8/2026	Đang rà soát	Hoàn thiện, ban hành hoặc trình ban hành	**Cao**
13	Rà soát, ban hành quy định về quản lý, khai thác, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu; phân cấp, phân quyền và kiểm soát truy cập.	1014-CV/TU	Văn phòng Thành ủy	31/8/2026	Đang thực hiện	Hoàn thiện, ban hành hoặc trình ban hành	**Cao**
14	Rà soát, đánh giá và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, cơ yếu đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số.	1014-CV/TU	Văn phòng Thành ủy	31/8/2026	Đang thực hiện	Hoàn thành rà soát và triển khai giải pháp	**Cao**
15	Rà soát các phần mềm, hệ thống thông tin đang sử dụng; xác định chức năng trùng lặp, bất cập và đề xuất phương án tích hợp, dùng chung, nâng cấp hoặc dừng đầu tư không cần thiết.	1014-CV/TU	Văn phòng Thành ủy	31/8/2026	Đã họp ngày 05/8/2026; đã hoàn thành biểu rà soát sơ bộ, đang tiếp tục tham mưu	Hoàn thành phương án xử lý đối với các hệ thống	Trung bình
16	Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy trình nghiệp vụ và yêu cầu bảo mật của các cơ quan Đảng.	1014-CV/TU	Văn phòng Thành ủy	31/8/2026	Đang thử nghiệm nền tảng AI dùng chung 04 trục; đã khảo sát tại 19 cơ quan, đơn vị	Hoàn thành đề xuất các bài toán và phương án tổ chức triển khai	Trung bình

STT	Nhiệm vụ	Văn bản giao	Cơ quan chủ trì	Hạn	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành	Nguy cơ
17	Chủ trì, phối hợp Văn phòng Thành ủy, Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức tập huấn về trí tuệ nhân tạo và kinh tế số cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị Thành phố trong tháng 8/2026.	146-TB/VPTU	Ban Tổ chức Thành ủy	31/8/2026	Đang thực hiện	Tổ chức lớp tập huấn trong tháng 8	**Cao**
18	Đăng ký các sản phẩm dự kiến hình thành từ kết quả số hóa trong năm 2026, ưu tiên sản phẩm có khả năng khai thác, sử dụng và tạo giá trị ngay; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 30/8/2026	146-TB/VPTU	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	30/8/2026	Đang thực hiện	Danh mục sản phẩm hình thành từ kết quả số hóa năm 2026	Trung bình
19	Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tập trung hoàn thành 13 nhóm cơ sở dữ liệu ưu tiên trước ngày 30/8/2026	146-TB/VPTU	UBND Thành phố	30/8/2026	Đang thực hiện	Hoàn thành chỉ đạo và kết quả thực hiện các nhóm CSDL ưu tiên	**Cao**
20	Tham mưu đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư Đảng ủy 126 xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai. Kết quả thực hiện đến ngày 30/8/2026 được đối chiếu với KPI đã được thông báo đến từng xã, phường và sử dụng làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm người đứng đầu trong quý III/2026.	146-TB/VPTU	Văn phòng Thành ủy	30/8/2026	Đang phối hợp Sở NN&MT xác định KPI, theo dõi kết quả 126 xã, phường	Hoàn thiện KPI, thông báo từng đơn vị; tổng hợp kết quả và xác định đơn vị hoàn thành/chưa hoàn thành	**Cao**

PHỤ LỤC 03
BỨC TRANH CHUYỂN ĐỔI SỐ KHỐI XÃ, PHƯỜNG THÁNG 8/2026

(Tổng hợp từ báo cáo của 126 xã, phường)

I. TỔNG QUAN CHUNG



II. BẢN ĐỒ ĐIỂM NGHẼN, KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG XỬ LÝ

Nhóm vấn đề	Số đơn vị phản ánh	Tỷ lệ /126	Cần xử lý sớm	Nhận diện điều hành
Nền tảng, phần mềm, liên thông	105	83.3%	44	Điểm nghẽn có độ phủ lớn nhất
Dữ liệu, chuẩn hóa, chia sẻ	79	62.7%	39	Cần đồng bộ, chia sẻ và dùng lại dữ liệu
Hạ tầng, thiết bị, đường truyền	66	52.4%	29	Chênh lệch điều kiện giữa các địa bàn
Nhân lực, kỹ năng số	59	46.8%	14	Cán bộ kiêm nhiệm, năng lực chưa đồng đều
ATTT, chữ ký số, cơ yếu	34	27.0%	31	Mức độ cần xử lý sớm rất cao
Cơ chế, hướng dẫn, phân quyền	28	22.2%	8	Cần hướng dẫn thống nhất đầu mối, quy trình
Kinh phí, mua sắm	18	14.3%	4	Theo nhu cầu và điều kiện từng địa bàn
Khác/không nêu rõ	13	10.3%	2	Cần chuẩn hóa nội dung báo cáo
DVC, TTHC, đảng phí	10	7.9%	5	Một số hệ thống còn lỗi, dữ liệu chưa đồng bộ
Người dân, doanh nghiệp tiếp cận số	8	6.3%	4	Cần tăng hỗ trợ kỹ năng và khả năng tiếp cận

Các tín hiệu cần lưu ý

1 Nền tảng, phần mềm, liên thông là điểm nghẽn phổ biến nhất: 105/126 đơn vị phản ánh; trong đó 44 đơn vị được xếp nhóm cần xử lý sớm.	**2** An toàn thông tin, chữ ký số, cơ yếu có số phản ánh không lớn nhất (34 đơn vị) nhưng 31/34 đơn vị thuộc nhóm cần xử lý sớm, cho thấy tính chất cấp bách cao.	**3** Theo phân loại cấp xử lý, 83/126 đơn vị cần Thành phố/Sở, ngành/đơn vị quản trị hệ thống xử lý; 10 đơn vị liên quan đồng thời Trung ương/Thành phố. Về mức ưu tiên: 49 đơn vị cần xử lý sớm, 56 đơn vị cần hướng dẫn/đồng bộ, 21 đơn vị có thể chủ động/tiếp tục theo dõi.

III. BẢNG ĐIỀU HÀNH CÁC ĐƠN VỊ CẦN QUAN TÂM

Đơn vị	Tổng nhiệm vụ	Hoàn thành	Tỷ lệ hoàn thành	Đang quá hạn	Hoàn thành quá hạn
Giảng Võ	31	20	64,5%	11	0
Hồng Vân	185	141	76,2%	1	3
Kiều Phú	195	72	36,9%	12	13
Phú Xuyên	51	37	72,5%	7	-
Ngọc Hồi	209	95	45,5%	0	17
Sơn Tây	35	33	94,3%	0	1
Sơn Đồng	-	-	-	0	1
Thanh Xuân	219	154	70,3%	0	7
Từ Liêm	232	130	56,0%	0	20
Xuân Đỉnh	55	19	34,5%	0	2
Tổng cộng:	**1.212**[1]	**701**	**57,8%**	**31**[2]	**64**

Trọng tâm kiểm soát

Nội dung	Quy mô	Yêu cầu theo dõi
Nhóm đang có nhiệm vụ quá hạn	04 đơn vị	Giảng Võ (11), Hồng Vân (1), Kiều Phú (12), Phú Xuyên (7).
Nhóm có nhiệm vụ hoàn thành quá hạn	06 đơn vị	Ngọc Hồi (17), Sơn Tây (1), Sơn Đồng (1), Thanh Xuân (7), Từ Liêm (20), Xuân Đỉnh (2).
Nhóm dữ liệu cần chuẩn hóa/chưa đủ đánh giá	37 đơn vị	14 đơn vị cần xác minh/chuẩn hóa số liệu và 23 đơn vị chưa đủ số liệu đánh giá.

[1] Chưa bao gồm Sơn Đồng do xã chưa cung cấp đủ số liệu về tổng số nhiệm vụ và số nhiệm vụ hoàn thành.

[2] Số nhiệm vụ quá hạn tại bảng này được tổng hợp từ báo cáo của 126 xã, phường phục vụ đánh giá chuyển đổi số tại cơ sở (không thuộc 846 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy theo dõi tại Phụ lục 01).

IV. ĐIỂM SÁNG, MÔ HÌNH VÀ CÁCH LÀM ĐỀ XUẤT NHÂN RỘNG

Qua tổng hợp 126 báo cáo, có 87 xã, phường (69,0%) xuất hiện mô hình, sáng kiến hoặc cách làm có khả năng nhân rộng. Thay vì lựa chọn riêng lẻ từng địa phương, có thể khái quát thành 05 cụm mô hình đang hình thành tương đối rõ ở cấp xã, phường như sau:

Cụm mô hình/ cách làm	Biểu hiện nổi bật	Địa phương điển hình	Giá trị có thể nhân rộng	Hướng nhân rộng
1. Quản trị, điều hành số trong nội bộ	HanoiWork, OKR/KPI; xử lý văn bản và ký số; phòng họp không giấy; số hóa tài liệu họp, báo cáo.	An Khánh, Ba Vì, Sơn Đồng, Đông Anh…	Giảm giấy tờ, giảm thao tác thủ công; tăng khả năng theo dõi tiến độ và trách nhiệm cá nhân.	Chuẩn hóa một bộ quy trình quản trị số tối thiểu áp dụng thống nhất tại cấp xã.
2. "Thôn/Tổ dân phố/Cộng đồng số" gắn iHanoi	Nhóm cộng đồng trên iHanoi; mã QR nhóm chat; Nhà văn hóa số; Tổ công nghệ số cộng đồng; hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số.	Hát Môn, Cửa Nam, Sơn Tây, Phú Nghĩa, Thượng Phúc…	Đưa chuyển đổi số tới khu dân cư; mở rộng tương tác hai chiều chính quyền – người dân.	Nhân rộng theo mô hình mẫu, ưu tiên địa bàn có Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động ổn định.
3. Đảng viên số, Chi bộ số, dịch vụ công của Đảng	Sổ tay Đảng viên điện tử; dữ liệu đảng viên 4.0; 04 dịch vụ công của Đảng; thu, nộp đảng phí trực tuyến; mô hình Đảng viên số/Chi bộ số.	Hòa Phú, Giảng Võ, Dân Hòa, Thạch Thất…	Số hóa nghiệp vụ Đảng ở cơ sở; tăng tính cập nhật, minh bạch và khả năng quản trị đảng viên.	Lựa chọn mô hình đã có tỷ lệ sử dụng cao để xây dựng bộ tiêu chí "Chi bộ số" dùng chung.
4. Làm sạch, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu tại cơ sở	Làm sạch dữ liệu đất đai, tiêm chủng, dân cư, đảng viên; số hóa hồ sơ; cập nhật dữ liệu phục vụ quản lý và giải quyết công việc.	Bát Tràng, Bồ Đề, Xuân Mai, Yên Xuân…	Tạo dữ liệu sạch để dùng lại, giảm nhập liệu lặp và nâng chất lượng ra quyết định.	Gắn từng chiến dịch dữ liệu với đầu ra đo được: tỷ lệ làm sạch, đối soát, cập nhật và tái sử dụng.

Cụm mô hình/ cách làm	Biểu hiện nổi bật	Địa phương điển hình	Giá trị có thể nhân rộng	Hướng nhân rộng
5. Kinh tế số, kỹ năng số và ứng dụng AI tại cộng đồng	Thanh toán không dùng tiền mặt; TMĐT, livestream quảng bá sản phẩm; QR/infographic; ứng dụng AI trong truyền thông và công vụ; Bình dân học vụ số.	Chuyên Mỹ, Hồng Vân, Ô Diên, Khương Đình, Xuân Phương…	Gắn chuyển đổi số với sinh kế, truyền thông và nâng kỹ năng số của cán bộ, người dân.	Ưu tiên mô hình chi phí thấp, dễ nhân bản; đo bằng số hộ/cơ sở kinh doanh/người dân tham gia và tần suất sử dụng.