THÀNH ỦY HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
*
Số 450 -BC/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tháng 9/2026; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2026

(Kỳ báo cáo từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 25/9/2026)

Kính gửi: - Các đồng chí Thường trực Thành ủy;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy;

Căn cứ kết quả triển khai của các cơ quan, đơn vị trong kỳ báo cáo đến 17 giờ 00 phút ngày 25/9/2026, Văn phòng Thành ủy báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trong tháng 9/2026; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Trong tháng 9/2026, Thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW theo hướng kiểm soát tiến độ gắn với sản phẩm đầu ra, xử lý các nhiệm vụ quá hạn, hoàn thiện thể chế, dữ liệu, nền tảng dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và đẩy nhanh phân bổ, giải ngân nguồn lực. Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy ban hành Quyết định số 37-QĐ/BCĐ57 ngày 15/9/2026 điều chỉnh 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 07 công trình, dự án, đề án trọng điểm của Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57; các thay đổi về đầu mối, phạm vi và thời hạn được cập nhật vào cơ sở dữ liệu theo dõi.

Ngày 12/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2801-QĐ/TU về Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống IOC Thành ủy trong giai đoạn thử nghiệm. Văn phòng Thành ủy đồng thời triển khai chuẩn hóa biểu mẫu, chỉ tiêu, nguồn dữ liệu để thí điểm Phân hệ Báo cáo số dùng chung 04 trục; rà soát, thẩm tra việc đưa HanoiWork vào vận hành chính thức và phương án sử dụng phần mềm văn phòng có bản quyền trong hệ thống chính trị Thành phố.

Ngày 23/9/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông báo số 739-TB/TU về điều chỉnh Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy; ngày 24/9/2026 ban hành Quyết định số 2842-QĐ/TU, giao Công an Thành phố là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Văn phòng Thành ủy phối hợp Công an Thành phố tổ chức bàn giao hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, danh mục nhiệm vụ, lịch sử theo dõi và các công việc đang xử lý, bảo đảm chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn công tác tham mưu, phục vụ, điều phối, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá và báo cáo.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường, bám sát các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy duy trì giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, tập trung vào tiến độ xử lý nhiệm vụ, phân bổ, giải ngân kinh phí và việc trang bị hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin. Tại Báo cáo số 264-BC/UBKTTU ngày 19/9/2026, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy yêu cầu tiếp tục xử lý các nhiệm vụ quá hạn, rà soát các nhiệm vụ chưa phát sinh giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp, xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và kế hoạch khắc phục; đồng thời đẩy nhanh tiến độ bàn giao trang thiết bị, hoàn thiện các hạng mục mạng LAN và phòng họp trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị.

Về kiểm đếm nhiệm vụ, cuối tháng 8/2026 Thành phố theo dõi **846** nhiệm vụ, đã hoàn thành **424** nhiệm vụ, còn **422** nhiệm vụ đang thực hiện, trong đó **24** nhiệm vụ quá hạn. Đến 17 giờ 00 ngày 25/9/2026, tổng số nhiệm vụ tăng lên **867** nhiệm vụ; đã hoàn thành **461** nhiệm vụ, đang thực hiện **406** nhiệm vụ; có **15** nhiệm vụ đã quá thời hạn giao, trong đó **01** nhiệm vụ Trung ương giao đang chờ ban hành Sổ tay hướng dẫn, còn **14** nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung xử lý; có **12** nhiệm vụ có hạn trong tháng 9/2026. So với cuối tháng 8, số nhiệm vụ hoàn thành tăng **37**, số nhiệm vụ đang thực hiện giảm **16**, số nhiệm vụ quá hạn giảm **09** *(Phụ lục 01, 02 kèm theo).*

Nhìn chung, tháng 9/2026 chuyển biến từ xây dựng, kết nối nền tảng sang chuẩn hóa, khai thác dữ liệu và hình thành sản phẩm đầu ra. Một số sản phẩm cụ thể đã hình thành như Quy chế tạm thời quản lý, vận hành IOC Thành ủy; đề án "Sổ đỏ trao tay"; các kết nối, kịch bản khai thác Kho dữ liệu dùng chung và các sản phẩm dữ liệu chuyên ngành. Ba vấn đề cần tiếp tục tập trung xử lý là: 14 nhiệm vụ quá hạn còn phải tiếp tục xử lý; tiến độ giải ngân chi thường xuyên còn thấp; chất lượng vận hành, cập nhật, khai thác dữ liệu và các nền tảng dùng chung chưa đồng đều.

2. Kết quả thực hiện theo các lĩnh vực

2.1. Về thể chế, cơ chế, chính sách

Trong tháng 9/2026, Thành phố tiếp tục cụ thể hóa cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các sản phẩm nổi bật gồm xác định 07 nhóm lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030; kiện toàn Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố; tiếp tục triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ và các cơ chế phát triển công nghệ chiến lược.

Trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo là đưa các cơ chế đã ban hành vào triển khai thực chất, gắn với sản phẩm, đối tượng thụ hưởng và kết quả đo lường được; đồng thời hoàn thiện các quy định quản trị dữ liệu, nền tảng dùng chung và điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

2.2. Các nền tảng số của 04 trục và Không gian làm việc số HanoiWork

(1) Trục Đảng: Hệ thống IOC Thành ủy đã cấu hình 84 chỉ số, cấp 9.269 tài khoản tại 134 cơ quan, đơn vị và tổ chức tập huấn cho 126 xã, phường. Sau khi Quy chế tạm thời được ban hành, trọng tâm chuyển từ số lượng chỉ số, tài khoản sang chất

lượng dữ liệu, tỷ lệ cập nhật/xác nhận, cảnh báo và mức độ khai thác phục vụ chỉ đạo, điều hành. Phân hệ Báo cáo số dùng chung 04 trục đang ở giai đoạn chuẩn hóa biểu mẫu, chỉ tiêu, nguồn dữ liệu, cấu hình và kiểm thử.

(2) Trục HĐND - cơ quan dân cử: Ban Chỉ đạo 57 Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố ban hành Kế hoạch số 20/KH-BCĐ57 ngày 07/9/2026 triển khai các nhiệm vụ 100 ngày về chuyển đổi số; triển khai thử nghiệm Kho dữ liệu dân cử dùng chung, ưu tiên 05 nhóm dữ liệu gồm Nghị quyết, Giám sát, Kiến nghị cử tri, Thu - chi ngân sách và Đầu tư công. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện Nền tảng Điều hành tập trung hai cấp, iHĐND, chuẩn hóa tài khoản, danh bạ và phân quyền người dùng; phối hợp Văn phòng Quốc hội triển khai Phần mềm Dân nguyện, nghiên cứu kết nối iHanoi và hoàn thiện quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý, theo dõi đơn theo phương thức số.

(3) Trục UBND: Thành phố duy trì vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, các nền tảng dữ liệu và các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai Kho dữ liệu dùng chung theo Kế hoạch số 220/KH-UBND, mở rộng kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và khai thác các tiện ích trên iHanoi. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã hoàn thành kết nối kỹ thuật 13/13 cơ sở dữ liệu được công bố; tiếp tục chuyển trọng tâm từ kết nối sang tái sử dụng dữ liệu, giảm thành phần hồ sơ và nâng tỷ lệ xử lý trực tuyến thực chất.

Đối với Không gian làm việc số HanoiWork, Báo cáo số 398/BC-UBND ngày 03/9/2026 đề xuất đưa nền tảng vào vận hành chính thức; nền tảng đã triển khai tại 183 cơ quan, đơn vị, khởi tạo khoảng 84.000 tài khoản và tích hợp các chức năng quản lý công việc, lấy ý kiến, họp không giấy tờ, trợ lý số và OKR/KPI. Qua rà soát tại Báo cáo số 403-BC/VPTU ngày 10/9/2026, Văn phòng Thành ủy đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế quản lý - vận hành, kiến trúc và kết nối dữ liệu, điều kiện an toàn thông tin, kiểm thử và nghiệm thu trước khi xác định thời điểm vận hành chính thức; bảo đảm kế thừa dữ liệu, hạn chế nhập liệu trùng lặp. Trước mắt, chưa sử dụng kết quả OKR/KPI trên HanoiWork làm căn cứ chính thức đánh giá, xếp loại cán bộ khi chưa có khung, quy chế và điều kiện bảo đảm thống nhất.

(4) Trục MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: tiếp tục duy trì các nền tảng "Mặt trận số", "Mặt trận số Thủ đô" tích hợp iHanoi, HanoiWork và các mô hình Thôn/Tổ dân phố số, phát huy kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tuyên truyền, vận động và tương tác với Nhân dân. Các đơn vị tiếp tục cập nhật số liệu vận hành tháng 9 để phục vụ đánh giá đồng bộ với 03 trục còn lại.

2.3. Về dữ liệu số, thủ tục hành chính và dữ liệu đất đai

Đối với Kế hoạch số 220/KH-UBND và Kho dữ liệu dùng chung, đến ngày 23/9/2026, Nhóm 1 hoàn thành 6/6 nhiệm vụ; nhóm 2 hoàn thành 2/2 nhiệm vụ; nhóm 3 về triển khai Kho dữ liệu dùng chung hoàn thành 2/4 nhiệm vụ, 2/4 nhiệm vụ còn lại đang thực hiện trong hạn trước ngày 30/10/2026; nhóm 4 hoàn thành 2/2 nhiệm vụ, duy trì kết nối, thu thập 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên; nhóm 5 đang triển khai và đã xây dựng, khai thác 04 kịch bản. Hạ tầng mới tại DNDC (Đà Nẵng) đã

hoàn tất cài đặt máy chủ và các dịch vụ bảo đảm vận hành; hệ thống Kho dữ liệu dùng chung được bàn giao với 39TB dung lượng lưu trữ. Trong kỳ đã hoàn thành kết nối, thu thập 100% đối với 06 cơ sở dữ liệu giai đoạn 2 và tiếp tục kết nối dữ liệu giá thị trường, thương mại điện tử.

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai, đến ngày 24/9/2026 toàn Thành phố có 4.899.639 thửa đất trên bản đồ theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp; đã xây dựng cơ sở dữ liệu 3.770.751 thửa, trong đó 2.553.383 thửa đạt tiêu chí Nhóm 1 "Đúng - Đủ - Sạch - Sống". Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bàn giao đầy đủ dữ liệu không gian bản đồ cho 126 xã, phường, tổ chức 05 tổ công tác đôn đốc 22 địa phương có khối lượng còn lớn và tập huấn cho 126 xã, phường; cơ sở dữ liệu đất đai đã kết nối liên thông với Kho dữ liệu dùng chung. Ngày 23/9/2026, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 5206/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Sổ đỏ trao tay", qua đó hoàn thành sản phẩm cuối của một nhiệm vụ đã quá hạn.

Về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và khai thác dữ liệu: Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu. Lũy kế đến ngày 22/9/2026, đã phê duyệt phương án tái cấu trúc đối với 1.552/1.721 thủ tục hành chính, đạt 90,1%, tiệm cận mục tiêu tối thiểu 95% phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Đối với các thủ tục hành chính trọng điểm, Thành phố đã rà soát toàn bộ thành phần hồ sơ của 24 thủ tục đang có hiệu lực; trong đó, 10 thủ tục được thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố, 14 thủ tục thực hiện trên hệ thống tập trung của các Bộ, ngành nên việc đưa phương án tái cấu trúc vào vận hành còn phụ thuộc hệ thống Trung ương.

2.4. Chuyển đổi số tại cấp xã, phường

Qua tổng hợp báo cáo của 126 xã, phường cho thấy một số khó khăn còn phổ biến: chất lượng, cấu hình và mức độ đồng bộ của trang thiết bị giữa các địa bàn chưa đều; cán bộ phụ trách chuyển đổi số tại nhiều đơn vị còn kiêm nhiệm; kỹ năng sử dụng nền tảng và xử lý dữ liệu chưa đồng đều; một số phần mềm, hệ thống dùng chung còn phát sinh lỗi hoặc chưa thuận tiện trong khai thác; khối lượng cập nhật, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành còn lớn. Yêu cầu tháng 10/2026 là chuyển từ kiểm đếm tài khoản, thiết bị sang đánh giá mức độ sử dụng thực tế, chất lượng dữ liệu, tỷ lệ quy trình xử lý trên môi trường số và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hoạt động thúc đẩy kinh tế số tại cơ sở có kết quả bước đầu. Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND, 126/126 xã, phường đã tổ chức 445 phiên phát trực tiếp trên các nền tảng số, giới thiệu 2.520 sản phẩm, đạt 126% mục tiêu tối thiểu 2.000 sản phẩm, dịch vụ. Về nguồn lực, theo số liệu Sở Tài chính cập nhật đến ngày 23/9/2026, khối xã, phường đã giải ngân 131,724/304,626 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt khoảng 43%; cần tiếp tục rà soát các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, chưa phát sinh giải ngân hoặc còn vướng thủ tục, hồ sơ thanh toán *(Phụ lục 03 kèm theo)*.

Trong tháng 9/2026, chuyển đổi số tại 126 xã, phường tiếp tục gắn với vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; trọng tâm chuyển dần từ bảo đảm điều kiện hạ tầng, thiết bị và tài khoản sang chuẩn hóa dữ liệu, khai thác các nền tảng dùng chung, nâng chất lượng xử lý công việc trên môi trường số.

2.5. Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số

Thành phố tiếp tục cụ thể hóa các cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trong tháng, Thành phố thống nhất chủ trương xây dựng Chương trình phát triển giáo dục STEM đến năm 2030 và thí điểm mô hình không gian giáo dục STEM tại một số cơ sở giáo dục phổ thông trong năm 2026; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đặt hàng theo các bài toán phát triển của Thành phố.

Về phát triển kinh tế số, kết quả hiện mới phản ánh chủ yếu ở việc hình thành hoạt động, mô hình và đăng ký sản phẩm; chưa lượng hóa đầy đủ doanh thu, giao dịch, năng suất và giá trị kinh tế thực tế. Đến kỳ báo cáo, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận đăng ký sản phẩm của 09 đơn vị; Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố đã trình hồ sơ định hướng phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tháng 10 cần tiếp tục chuyển từ kiểm đếm số hoạt động, số sản phẩm đăng ký sang xác định sản phẩm đầu ra, doanh thu, đơn hàng, năng suất và giá trị kinh tế có thể đo lường.

2.6. Về nguồn lực tài chính

Theo báo cáo của Sở Tài chính cập nhật đến ngày 23/9/2026, tổng kinh phí Thành phố bố trí năm 2026 cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 9.090,399 tỷ đồng; đã phân bổ 8.832,626 tỷ đồng, đạt 97,2%, còn 257,773 tỷ đồng chưa phân bổ. Trong đó, chi đầu tư đã phân bổ 5.452,042/5.560 tỷ đồng, đạt khoảng 98,1%; chi thường xuyên đã phân bổ 3.380,584/3.530,399 tỷ đồng, đạt khoảng 95,8%.

Về giải ngân, chi thường xuyên khối cơ quan Thành phố đã giải ngân 650,720/4.126,753 tỷ đồng, đạt 15,8%; khối xã, phường giải ngân 131,724/304,626 tỷ đồng, đạt khoảng 43%; chi đầu tư giải ngân 2.980,959/5.987,241 tỷ đồng, đạt 49,79%. Điểm nghẽn tập trung ở chi thường xuyên, thủ tục mua sắm, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu và thanh toán tại một số đơn vị.

2.7. Về an toàn thông tin, an ninh mạng

Đến ngày 24/9/2026, toàn Thành phố đã có 245 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ; trong tuần cuối tháng phê duyệt mới 04 hồ sơ, còn 04 hồ sơ đang được Công an Thành phố tiếp tục thẩm định. Về chế độ báo cáo, 99/141 đơn vị đã gửi báo cáo tình hình thực hiện, còn 42 đơn vị chưa gửi tại thời điểm chốt số liệu. Công an Thành phố tiếp tục duy trì giám sát, cảnh báo, phối hợp xử lý nguy cơ an ninh mạng và rà soát các hệ thống phát sinh, bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế, kết nối, di trú dữ liệu đến vận hành.

II. HẠN CHẾ, ĐIỂM NGHẼN, NGUYÊN NHÂN VÀ TRÁCH NHIỆM

1. Nhiệm vụ chậm, quá hạn và Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57

Đến 25/9/2026 có 15 nhiệm vụ đã quá thời hạn giao; trong đó 01 nhiệm vụ Trung ương giao đang chờ ban hành Sổ tay hướng dẫn, còn 14 nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý. Các nhiệm vụ còn lại chủ yếu chưa hoàn thiện sản phẩm cuối, quyết định phê duyệt hoặc tài liệu kiểm chứng; nguyên nhân tập trung ở nhiệm vụ liên ngành, phụ thuộc phối hợp và việc hoàn thiện hồ sơ. Cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm trực tiếp hoàn thiện sản phẩm và báo cáo đầy đủ, chính xác theo kết quả thực hiện; Cơ quan Thường trực tiếp tục kiểm đếm, đôn đốc.

2. Tiến độ giải ngân, nhất là chi thường xuyên, còn thấp

Đến 23/9/2026, chi thường xuyên khối cơ quan Thành phố giải ngân 650,720/4.126,753 tỷ đồng, đạt 15,8%; khối xã, phường đạt 131,724/304,626 tỷ đồng, khoảng 43%; chi đầu tư đạt 49,79%. Điểm nghẽn tập trung ở chuẩn bị thủ tục, dự toán, mua sắm, lựa chọn nhà thầu, tạo khối lượng, nghiệm thu và thanh toán. Sở Tài chính và cơ quan chủ trì nhiệm vụ cần rà soát theo từng đơn vị, từng khoản chi, xác định hồ sơ còn thiếu và mốc giải ngân cụ thể.

3. Dữ liệu đã hình thành với khối lượng lớn nhưng chất lượng, kết nối và tái sử dụng chưa đồng đều

13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên đã được kết nối, nhưng yêu cầu điều hành đã chuyển sang chất lượng, mức độ cập nhật, đối soát, phân quyền, chia sẻ và tái sử dụng trong quy trình nghiệp vụ. Cơ sở dữ liệu đất đai còn khối lượng lớn phải tiếp tục làm giàu, làm sạch và tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều. Các cơ quan chủ quản dữ liệu phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính đầy đủ, cập nhật và khả năng khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

4. Kết quả hình thành sản phẩm và giá trị kinh tế số còn hạn chế

Đến kỳ báo cáo mới có 09 đơn vị đăng ký sản phẩm gắn với phát triển kinh tế số; nhiều kết quả mới dừng ở đăng ký, mô hình hoặc hoạt động truyền thông, chưa lượng hóa đầy đủ doanh thu, giao dịch, năng suất tăng thêm, chi phí cắt giảm và giá trị kinh tế tạo ra. Sở Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục đôn đốc, chuẩn hóa cách xác định sản phẩm và chỉ tiêu đo lường kết quả cuối năm.

5. Hiệu quả sử dụng các nền tảng số dùng chung chưa được lượng hóa đầy đủ

IOC Thành ủy và Phân hệ Báo cáo số đang tiếp tục hoàn thiện chất lượng dữ liệu, cấu hình, kiểm thử và quy trình khai thác. HanoiWork đã triển khai diện rộng nhưng chưa đủ điều kiện xác định vận hành chính thức khi còn phải hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế vận hành, kiến trúc kết nối, an toàn thông tin, kiểm thử và nghiệm thu. Trước mắt chưa sử dụng OKR/KPI trên HanoiWork làm căn cứ chính thức đánh giá cán bộ khi chưa có khung và quy định thống nhất.

6. Điều kiện tổ chức thực hiện và nhân lực chuyển đổi số tại cơ sở chưa đồng đều

Qua tổng hợp báo cáo 126 xã, phường, một số đơn vị còn bố trí cán bộ phụ trách chuyển đổi số theo chế độ kiêm nhiệm; điều kiện thiết bị, đường truyền, kỹ năng dữ liệu và an toàn thông tin chưa đồng đều, trong khi phải vận hành đồng thời nhiều nền tảng. Cần tăng hỗ trợ theo vị trí việc làm, ưu tiên các địa bàn có khối lượng nghiệp vụ lớn hoặc phát sinh nhiều vướng mắc.

7. Một số nội dung an toàn, an ninh thông tin chưa hoàn thành dứt điểm

Đến thời điểm chốt có 245 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ, còn 04 hồ sơ đang thẩm định và 42/141 đơn vị chưa gửi báo cáo tình hình thực hiện. Việc thiếu báo cáo và hồ sơ chưa hoàn tất ảnh hưởng đến tính đầy đủ của số liệu tổng hợp và khả năng kiểm soát rủi ro. Công an Thành phố tiếp tục thẩm định, đôn đốc và giám sát theo thẩm quyền.

8. Một số nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa hình thành sản phẩm cuối cùng

Một số nhiệm vụ đã có hồ sơ, dự thảo, mô hình hoặc kết quả trung gian nhưng chưa hình thành quyết định phê duyệt hoặc sản phẩm ứng dụng cuối cùng; điển hình là PACS và các nhiệm vụ thí điểm mua sắm công. Cơ quan chủ trì cần xác định rõ sản phẩm phải hoàn thành, hồ sơ kiểm chứng và mốc kết thúc, tránh coi hoạt động trung gian là kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10/2026

1. Về bàn giao Cơ quan Thường trực: Văn phòng Thành ủy phối hợp Công an Thành phố hoàn thành bàn giao không chỉ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu mà cả trạng thái từng nhiệm vụ, lịch sử đôn đốc, danh mục nhiệm vụ quá hạn/sắp đến hạn, sản phẩm còn thiếu, đầu mối và mốc tiếp tục xử lý; bảo đảm chuyển tiếp liên tục, không gián đoạn công tác tham mưu, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá và báo cáo.

2. Về nhiệm vụ quá hạn: Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc 14 nhiệm vụ quá hạn cần tiếp tục xử lý; đối với từng nhiệm vụ xác định rõ sản phẩm còn thiếu, nguyên nhân, cơ quan chịu trách nhiệm và mốc hoàn thành. Riêng 01 nhiệm vụ Trung ương giao đang chờ Sổ tay hướng dẫn tiếp tục theo dõi để triển khai ngay khi có căn cứ.

3. Về Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57 sau điều chỉnh: tiếp tục triển khai Quyết định số 37-QĐ/BCĐ57; kiểm soát các nhiệm vụ chuyển sang quý IV/2026 và các sản phẩm có nguy cơ chậm, nhất là 360Hanoi, Đề án kho lưu trữ hình ảnh y tế tập trung (PACS), các gói mua sắm công thí điểm và các nhiệm vụ liên ngành.

4. Về Kế hoạch số 220/KH-UBND và Kho dữ liệu dùng chung: hoàn thành các nhiệm vụ còn lại theo mốc trước ngày 30/10/2026; duy trì 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên, hoàn thiện kết nối các cơ sở dữ liệu giai đoạn 2, kiểm chứng chất lượng, phân quyền và mở rộng kịch bản khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành; đồng thời hỗ trợ 126 xã, phường khai thác dữ liệu dùng chung.

5. Về dữ liệu đất đai: tiếp tục làm sạch, chuẩn hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu; tập trung các địa phương còn khối lượng lớn; tổ chức khai thác kết quả Đề án "Sổ đỏ trao tay", hoàn thiện kết nối với iHanoi và cơ chế tiếp nhận, xử lý thông tin của người dân; theo dõi tiến độ theo địa bàn và sản phẩm dữ liệu cụ thể.

6. Về IOC - Báo cáo số - HanoiWork: tổ chức vận hành IOC Thành ủy theo Quy chế tạm thời, chuyển trọng tâm sang chất lượng dữ liệu, tỷ lệ cập nhật/xác nhận, cảnh báo và mức độ khai thác; tiếp tục cấu hình, kiểm thử Phân hệ Báo cáo số dùng chung 04 trục; đối với HanoiWork, hoàn thiện pháp lý, quy chế, kiến trúc/kết nối, an toàn thông tin, kiểm thử, nghiệm thu và bảo đảm nguyên tắc "một lần nhập - nhiều lần sử dụng", trước mắt chưa dùng OKR/KPI làm căn cứ chính thức đánh giá cán bộ khi chưa có khung thống nhất.

7. Về phân bổ, giải ngân: Sở Tài chính phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan hoàn thiện phương án phân bổ phần kinh phí còn lại; tập trung đẩy nhanh giải ngân, nhất là chi thường xuyên khối cơ quan Thành phố; rà soát theo từng đơn vị, thủ tục còn thiếu, khối lượng có thể nghiệm thu, số tiền dự kiến thanh toán và trách nhiệm của cơ quan chủ trì.

8. Về an toàn, an ninh thông tin: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cấp độ, thẩm định các hồ sơ đang xử lý, đôn đốc các đơn vị chưa gửi báo cáo; duy trì giám sát đối với các hệ thống dùng chung, Kho dữ liệu Thành phố, IOC, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và hạ tầng tại xã, phường; không đưa hệ thống vào vận hành chính thức khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện an toàn, an ninh thông tin theo quy định.

9. Về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số: đôn đốc các sở, ngành hoàn thành đăng ký và triển khai sản phẩm cụ thể; tập trung hình thành sản phẩm đầu ra, kết quả ứng dụng và chỉ tiêu đo lường về doanh thu, giao dịch, năng suất, giá trị kinh tế; tiếp tục triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, giáo dục STEM và phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, trạng thái nhiệm vụ và lịch sử theo dõi; chủ trì thống nhất cơ chế kiểm đếm, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo từ tháng 10/2026, bảo đảm kế thừa số liệu và không gián đoạn công tác của Ban Chỉ đạo.

2. Đề nghị Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn thuộc khối chính quyền; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện sản phẩm đầu ra, tháo gỡ vướng mắc về phân bổ, giải ngân, dữ liệu chuyên ngành và các nhiệm vụ có hạn trong quý IV/2026; xác định rõ một cơ quan đầu mối đối với từng việc.

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy tháng 9/2026; nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2026. Văn phòng Thành ủy kính báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh VPTU *(Để B/c)*;
- Đảng ủy các xã, phường;
- Lưu VPTU. CĐS-CY - Hoàng Hiền Hạnh

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
THÀNH ỦY HÀ NỘI

Hoàng Văn Bằng

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
THÀNH ỦY HÀ NỘI

PHỤ LỤC 01
BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI NHIỆM VỤ THÁNG 9/2026

(Thời điểm chốt số liệu: 17 giờ 00 ngày 25/9/2026)

STT	Nguồn giao nhiệm vụ	Tổng số	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đã quá thời hạn giao	Trong đó cần tiếp tục xử lý	Hạn trong tháng 9/2026	Biến động chính so với tháng 8/2026
1	Nhiệm vụ Trung ương giao	296	190	106	1	0	1	Số nhiệm vụ hoàn thành tăng 01 nhiệm vụ; đang thực hiện giảm 01 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng tăng 01 nhiệm vụ.
2	Nhiệm vụ theo Kế hoạch số 20-KH/BCĐ57	126	58	68	0	0	8	Tổng số tăng 01 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành tăng 02 nhiệm vụ; đang thực hiện giảm 01 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao giảm 05 nhiệm vụ; số nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý giảm 05 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng tăng 08 nhiệm vụ.
3	Nhiệm vụ theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐ57	26	8	18	2	2	0	Số nhiệm vụ hoàn thành tăng 05 nhiệm vụ; đang thực hiện giảm 05 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao giảm 02 nhiệm vụ; số nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý giảm 02 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng giảm 02 nhiệm vụ.
4	Nhiệm vụ theo Thông báo kết luận	366	166	200	12	12	3	Tổng số tăng 20 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành tăng 13 nhiệm vụ; đang thực hiện tăng 07 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao tăng 01 nhiệm vụ; số nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý tăng 01 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng giảm 04 nhiệm vụ.
5	Nhiệm vụ theo công văn truyền đạt ý kiến	44	36	8	0	0	0	Số nhiệm vụ hoàn thành tăng 16 nhiệm vụ; đang thực hiện giảm 16 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao giảm 03 nhiệm vụ; số nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý giảm 03 nhiệm vụ; số nhiệm vụ có thời hạn trong tháng giảm 11 nhiệm vụ.
6	Nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách	9	3	6	0	0	0	Các chỉ tiêu không thay đổi so với tháng 8/2026.

STT	Nguồn giao nhiệm vụ	Tổng số	Hoàn thành	Đang thực hiện	Đã quá thời hạn giao	Trong đó cần tiếp tục xử lý	Hạn trong tháng 9/2026	Biến động chính so với tháng 8/2026
	Tổng số	**867**	**461**	**406**	**15**	**14**	**12**	*Tổng số tăng 21 nhiệm vụ; số nhiệm vụ hoàn thành tăng 37 nhiệm vụ; số nhiệm vụ đang thực hiện giảm 16 nhiệm vụ; số nhiệm vụ quá thời hạn giao giảm 09 nhiệm vụ, trong đó số nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý giảm 09 nhiệm vụ. Tháng 9/2026 có 12 nhiệm vụ đến hạn, ít hơn 08 nhiệm vụ so với số nhiệm vụ có hạn trong tháng 8/2026.*

Ghi chú: Trong **15** nhiệm vụ đã quá thời hạn giao, có 01 nhiệm vụ Trung ương giao theo Thông báo số 05-TB/BCĐTW ngày 04/7/2025, hiện đang chờ Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Sổ tay hướng dẫn để có căn cứ triển khai; còn **14** nhiệm vụ cần tiếp tục xử lý.

PHỤ LỤC 02
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHẬM MUỘN; NHIỆM VỤ CÓ HẠN TRONG THÁNG 9/2026
(Thời điểm chốt số liệu: 17 giờ 00 ngày 25/9/2026)

I. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CHẬM MUỘN

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
1	Giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi dự án; gửi UBND Thành phố để tổng hợp, chỉ đạo triển khai; báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 15/03/2026	277-TB/TU	Đảng ủy UBND Thành phố	15/03/2026	UBND Thành phố đã tổ chức triển khai qua Công văn số 5401/VP-ĐT ngày 31/3/2026 và Thông báo số 366/TB-VP ngày 06/5/2026; đến thời điểm chốt báo cáo chưa có báo cáo tổng hợp về tình hình xây dựng kế hoạch, lộ trình của các sở, ban, ngành và địa phương theo kết luận tại Thông báo số 277-TB/TU.	Chưa có báo cáo tổng hợp kết quả xây dựng kế hoạch, lộ trình của các sở, ban, ngành và địa phương theo yêu cầu tại Thông báo số 277-TB/TU.	Chưa có sản phẩm cuối theo nhiệm vụ; chưa đủ điều kiện xác định hoàn thành và tiếp tục quá hạn.	Đề nghị UBND Thành phố tổng hợp tình hình xây dựng kế hoạch, lộ trình của các sở, ban, ngành và địa phương; xác định rõ đầu mối, sản phẩm, thời hạn và cơ chế theo dõi. Mốc kiểm tra: 01/10/2026.
2	Rà soát, phân loại các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội; chủ động xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Đối với nội dung vượt	566-TB/TU	UBND Thành phố	15/08/2026	UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 14969/VP-KT ngày 23/7/2026 triển khai Thông báo số 566-TB/TU; giao các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất, kiến nghị.	Chưa hoàn thành việc xem xét, xử lý các đề xuất, kiến nghị và trình sản phẩm cuối theo yêu cầu tại Thông báo số 566-TB/TU.	Đến thời điểm chốt chưa có sản phẩm cuối ở cấp UBND Thành phố; nhiệm vụ tiếp tục quá hạn.	Đề nghị UBND Thành phố xem xét Tờ trình số 3129/TTr-CNCCN, hoàn thiện việc xử lý các kiến nghị theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền đối với nội dung vượt

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Kết quả rà soát, xử lý được tổng hợp trong Báo cáo tổng thể trình Ban Thường vụ Thành ủy.				Ngày 23/9/2026, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội đã trình UBND Thành phố Tờ trình số 3129/TTr-CNCCN về việc báo cáo tổng thể định hướng phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. UBND Thành phố đang xem xét Tờ trình số 3129/TTr-CNCCN để xử lý theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.			thẩm quyền. Mốc kiểm tra: 01/10/2026.
3	Tham mưu đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chỉ đạo các đồng chí Bí thư Đảng ủy 126 xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai. Kết quả thực hiện đến ngày 30/8/2026 được đối chiếu với KPI đã được thông báo đến từng xã, phường và sử dụng làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ,	146-TB/VPTU	Văn phòng Thành ủy	30/08/2026	Ngày 16/9/2026, Văn phòng Thành ủy ban hành Công văn số 1817-CV/VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy đối với Báo cáo số 413/BC-UBND; ngày 23/9/2026, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 4859/UBND-NNMT về xây dựng, hoàn thiện cơ	Chưa hoàn thiện đầy đủ căn cứ đối chiếu kết quả thực hiện với KPI của từng xã, phường để tham mưu chỉ đạo và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.	Chưa có đầy đủ sản phẩm cuối theo nhiệm vụ giao, gồm văn bản tham mưu chỉ đạo và bảng đối chiếu kết quả với KPI của từng địa phương; nhiệm vụ chưa đủ điều kiện xác nhận hoàn thành.	Tiếp tục phối hợp, đôn đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND Thành phố tổng hợp các địa phương chưa đạt KPI và hoàn thiện căn cứ tham mưu đánh giá trách nhiệm người đứng đầu. Mốc kiểm tra: 02/10/2026.

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	trách nhiệm người đứng đầu trong quý III/2026.				sở dữ liệu đất đai trên địa bàn Thành phố.			
4	Các sở, ngành lựa chọn, đăng ký từ 01-02 sản phẩm cụ thể gắn với phát triển kinh tế số của ngành, lĩnh vực; hoàn thành đăng ký trong đầu tháng 9/2026 để làm cơ sở kiểm đếm, đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm.	701-TB/TU	Sở, ngành Thành phố	15/09/2026	UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 4626/UBND-ĐMPT triển khai Thông báo số 701-TB/TU. Đến thời điểm chốt, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận đăng ký sản phẩm của 09 đơn vị: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Kho bạc Nhà nước khu vực I, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Thành phố, Sở Tài chính và Bảo hiểm Xã hội Thành phố; đang tiếp tục đôn đốc các đơn vị còn lại.	Kết quả đăng ký của các sở, ngành chưa đầy đủ; đến thời điểm chốt mới có 09 đơn vị gửi đăng ký, các đơn vị còn lại đang được Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc.	Nhiệm vụ đã quá thời hạn 15/9/2026. UBND Thành phố đã có văn bản triển khai, đôn đốc; tuy nhiên kết quả thực hiện của các sở, ngành chưa đầy đủ, chưa bảo đảm yêu cầu làm cơ sở kiểm đếm, đánh giá kết quả cuối năm.	Đề nghị UBND Thành phố tiếp tục đôn đốc các sở, ngành khẩn trương lựa chọn, đăng ký 01–02 sản phẩm cụ thể gắn với phát triển kinh tế số; tổng hợp danh mục, xác định rõ sản phẩm, cơ quan thực hiện và kết quả đầu ra để theo dõi. Mốc kiểm tra ngày 02/10/2026.
5	Phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với các hệ thống trước khi đưa vào vận hành, khai thác; tổ chức kiểm tra, đánh giá an ninh mạng định kỳ.	35-KH/BCĐ57	Các sở, ban, ngành Thành phố và UBND	15/08/2026	Đến ngày 24/9/2026, toàn Thành phố có 245 hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ; còn 04 hồ sơ đang được Công an Thành phố thẩm định. Công an	Đến thời điểm chốt còn hồ sơ thuộc phạm vi nhiệm vụ chưa hoàn thành thẩm định, phê duyệt.	Nhiệm vụ đã quá thời hạn giao; chưa đủ căn cứ xác nhận hoàn thành khi vẫn còn hồ sơ thuộc	Đề nghị Công an Thành phố phối hợp các đơn vị rà soát, xác nhận danh mục hệ thống thuộc phạm vi nhiệm vụ có hạn 15/8/2026; hoàn thành

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
			xã, phường		Thành phố đã triển khai giám sát đối với 19.492 máy tính và 178 máy chủ Internet, đồng thời tiếp tục hướng dẫn, thẩm định các hồ sơ phát sinh theo quy định.		phạm vi nhiệm vụ đang xử lý.	thẩm định các hồ sơ còn lại. Mốc kiểm tra: 01/10/2026.
6	Các sở, ban, ngành rà soát, chuẩn hóa, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, kết nối và chia sẻ được; hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, kiến trúc dữ liệu, kết nối, chia sẻ dữ liệu; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong xây dựng, chia sẻ, tích hợp dữ liệu của các cơ quan, đơn vị.	452-TB/TU	Các sở, ban, ngành Thành phố	30/08/2026	Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành nội dung hướng dẫn kiến trúc dữ liệu, yêu cầu kỹ thuật tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu; đã hoàn thành kết nối, thu thập 100% đối với 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên. Đối với các CSDL chuyên ngành còn lại theo Kế hoạch số 220/KH-UBND, các sở, ngành đang tiếp tục rà soát, tạo lập, làm sạch và kết nối vào Kho dữ liệu dùng chung	Các sở, ban, ngành chưa có báo cáo tổng hợp xác nhận kết quả rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý.	Nhiệm vụ đã quá thời hạn 30/8/2026. Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành hướng dẫn kỹ thuật và kết nối 13/13 nguồn dữ liệu ưu tiên; tuy nhiên chưa có đủ căn cứ xác nhận việc hoàn thành rà soát, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các sở, ban, ngành.	Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ lập bảng kiểm đếm theo từng sở, ngành và từng CSDL chuyên ngành, nêu rõ trạng thái rà soát, chuẩn hóa, kết nối, sản phẩm còn thiếu, nguyên nhân và thời hạn xử lý; tổng hợp báo cáo kết quả. Mốc kiểm tra: 02/10/2026.
7	Phân công đồng chí Trương Việt Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố	566-TB/TU	Ban Quản lý các Khu công	15/08/2026	Ngày 23/9/2026, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà	Hồ sơ báo cáo đang được hoàn thiện, trình cấp có thẩm	Ban Quản lý đã trình Tờ trình số 3129/TTr-CNCCN ngày	Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng thể trên cơ sở ý kiến của UBND Thành phố và

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	trực tiếp chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo tổng thể về định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong giai đoạn mới; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Báo cáo tập trung làm rõ: Kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo liên quan; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và những nội dung cần thay đổi trong phương thức tổ chức thực hiện. Vị trí, vai trò, mục tiêu, định hướng và mô hình phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc trong tổng thể phát triển khu vực phía Tây Thành phố. Việc rà soát quy hoạch Khu công nghệ cao Hòa Lạc với quy mô hiện có		nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội		Nội đã trình UBND Thành phố Tờ trình số 3129/TTr-CNCCN về việc báo cáo tổng thể định hướng phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.	quyền xem xét theo quy định.	23/9/2026; tuy nhiên sản phẩm chưa hoàn tất quy trình xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền theo yêu cầu. Nhiệm vụ tiếp tục quá hạn.	các cơ quan liên quan; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Mốc kiểm tra: 2/10/2026.

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	1.586 ha và phạm vi mở rộng 460 ha, tổng quy mô 2.046 ha; việc kết nối với Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học, viện nghiên cứu, hệ thống giao thông, các khu đô thị, đô thị thông minh và không gian phát triển xung quanh. Lợi thế cạnh tranh thực chất của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc so với các điểm đến đầu tư cạnh tranh trong khu vực; giải pháp thu hút nhà đầu tư có chất lượng, nhất là nhà đầu tư lớn, doanh nghiệp dẫn dắt có khả năng kéo hệ sinh thái, doanh nghiệp vệ tinh, chuỗi cung ứng, nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển vào Hòa Lạc; đề xuất chính sách đặc biệt đủ sức cạnh tranh, gắn với ràng buộc cụ thể về vốn, công nghệ, tiến độ, hiệu quả sử dụng đất và mức độ đóng góp cho hệ sinh							

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	thái. Kết quả rà soát các dự án đã được chấp thuận và các dự án đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư; năng lực nhà đầu tư, tiến độ thực hiện, hiệu quả sử dụng đất, mức độ đáp ứng tiêu chí công nghệ cao và phương án xử lý theo quy định đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả hoặc không còn đáp ứng tiêu chí. Kết quả rà soát các cơ chế, chính sách, quy định và thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của Khu công nghệ cao Hòa Lạc; mô hình quản lý, vận hành, khai thác và phương án tổ chức bộ máy phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.							
8	Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phương án cung cấp thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ	289-TB/TU	Sở Khoa học và Công nghệ	20/03/2026	Đến thời điểm chốt, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 50 bộ máy tính để bàn để tổ chức bàn giao theo lộ trình;	Việc cung cấp thiết bị phụ thuộc tiến độ tiếp nhận, bàn giao của đơn vị nhà thầu và phải triển khai	Nhiệm vụ đã quá thời hạn 20/3/2026. Sở Khoa học và Công nghệ đã	Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật số thiết bị thực tế đã bàn giao, tiếp nhận đến thời điểm chốt

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	quan trong hệ thống chính trị Thành phố (Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và các sở, ban, ngành), bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo, dàn trải, lãng phí; hoàn thành trước ngày 20/3/2026.				chưa có số liệu tổng hợp về số lượng thực tế đã bàn giao, tiếp nhận theo từng cơ quan và từng nhóm thiết bị.	theo từng đợt đối với nhiều nhóm cơ quan, đơn vị. Đến nay mới tiếp nhận 50 bộ máy tính để bàn; các nhóm thiết bị còn lại chưa được cung cấp đầy đủ theo phạm vi nhiệm vụ.	xây dựng kế hoạch, lộ trình bàn giao và bắt đầu triển khai thực tế; tuy nhiên tiến độ còn chậm, mới thực hiện một phần, chưa hoàn thành việc cung cấp thiết bị cho các cơ quan trong hệ thống chính trị Thành phố theo yêu cầu.	theo từng cơ quan, từng chủng loại; tiếp tục thực hiện các đợt còn lại theo lộ trình và bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí. Mốc kiểm tra: 02/10/2026.
9	Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Tổ phó Tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố trực tiếp chỉ đạo Công ty Cổ phần Hanel, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Công ty TNHH một	128-TB/VPTU	Sở Khoa học và Công nghệ	30/08/2026	Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng thẩm định đối với 03 Đề án phát triển doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội và Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội. Hội đồng thẩm định đã có ý kiến đối với từng Đề án; hiện các doanh nghiệp đang tiếp thu, hoàn	03 Đề án đã được thẩm định nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định; 01 doanh nghiệp chưa gửi Đề án theo yêu cầu, nên chưa đủ cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy.	Nhiệm vụ đã quá thời hạn 30/8/2026. Đến thời điểm chốt, 03/04 Đề án đã được tổ chức thẩm định nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định; Công ty Cổ phần Hanel chưa nộp Đề án. Nhiệm vụ chưa đủ điều kiện xác nhận hoàn thành.	Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ đôn đốc 03 doanh nghiệp khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Đề án theo ý kiến Hội đồng thẩm định; tiếp tục đôn đốc Công ty Cổ phần Hanel hoàn thiện, gửi Đề án để tổ chức thẩm định; tổng hợp kết quả, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy. Mốc kiểm tra: 02/10/2026.

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	thành viên Thoát nước Hà Nội và Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội hoàn thiện đề án phát triển doanh nghiệp trên cơ sở Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các đề án phải đánh giá đúng thực chất năng lực hiện có; xác định rõ định hướng phát triển, lộ trình thực hiện, tổ chức bộ máy, nhân lực và các kiến nghị, đề xuất với Thành phố; hoàn thành trước ngày 15/8/2026. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thẩm định, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy trước ngày 30/8/2026.				thiện lại hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng. Đối với Công ty Cổ phần Hanel, đến thời điểm chốt chưa gửi Đề án; Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản đôn đốc doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện, gửi hồ sơ.			
10	Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an Thành phố và các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch cao điểm hoàn	452-TB/TU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	30/06/2026	Tổng số thửa đất trên bản đồ theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp là 4.899.639 thửa, giảm 37.713 thửa do cập nhật các thửa đất	Khối lượng dữ liệu cần tiếp tục xây dựng, làm giàu, làm sạch còn lớn. Sản phẩm giao là triển khai Kế	Nhiệm vụ đã quá thời hạn 30/6/2026. Kế hoạch cao điểm đã được triển khai và có số liệu	Tiếp tục tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, ưu tiên các nhóm dữ liệu chưa đạt yêu cầu; thường xuyên cập nhật, đối

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	thiện dữ liệu đất đai; phân rã tiến độ theo tuần, theo địa bàn, theo nhóm dữ liệu; hoàn thành trước ngày 30/6/2026.				thuộc dự án giải phóng mặt bằng; đã xây dựng cơ sở dữ liệu 3.770.751 thửa, còn 1.128.888 thửa đang xây dựng. Có 2.553.383 thửa đạt tiêu chí Nhóm 1 'Đúng - Đủ - Sạch - Sống'; tổng số thửa cần tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu, làm giàu, làm sạch là 2.410.803 thửa.	hoạch cao điểm và phân rã tiến độ theo tuần, địa bàn, nhóm dữ liệu theo Thông báo số 452-TB/TU.	cập nhật; tuy nhiên đến thời điểm chốt chưa có đủ tài liệu xác nhận việc thực hiện đầy đủ yêu cầu phân rã tiến độ theo tuần, địa bàn và nhóm dữ liệu theo Thông báo số 452-TB/TU; nhiệm vụ chưa đủ điều kiện xác nhận hoàn thành.	soát kết quả thực hiện. Mốc kiểm tra: 02/10/2026.
11	Khẩn trương rà soát khối lượng, hiện trạng, chỉ tiêu đã giao và tiến độ thực hiện của 126 xã, phường; đề xuất KPI phải hoàn thành đến ngày 30/8/2026 đối với từng đơn vị; lập bảng tổng hợp, nêu rõ tỷ lệ hoàn thành, KPI đề xuất và các đơn vị chưa quan tâm, thiếu quyết liệt hoặc có kết quả thấp, gửi Văn phòng Thành ủy trước ngày 21/8/2026	146-TB/VPTU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	21/08/2026	Ngày 14/9/2026, UBND Thành phố ban hành Báo cáo số 413/BC-UBND về kết quả thực hiện Chiến dịch cao điểm '45 ngày' hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; ngày 16/9/2026, Văn phòng Thành ủy ban hành Công văn số 1817-CV/VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy; ngày 23/9/2026, UBND Thành phố ban hành	Chưa có đầy đủ sản phẩm theo yêu cầu tại Thông báo số 146-TB/VPTU.	Chưa đủ điều kiện xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.	Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, cung cấp bảng tổng hợp 126 xã, phường, trong đó thể hiện tỷ lệ hoàn thành, KPI của từng đơn vị và các đơn vị có kết quả thấp; hoàn thiện các nội dung còn thiếu để có căn cứ xác nhận kết quả nhiệm vụ. Mốc kiểm tra: 02/10/2026.

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
					Văn bản số 4859/UBND-NNMT về xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Đến thời điểm chốt chưa có đủ bảng tổng hợp 126 xã, phường thể hiện tỷ lệ hoàn thành, KPI của từng đơn vị và các đơn vị có kết quả thấp theo yêu cầu nhiệm vụ.			
12	Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an Thành phố và các cơ quan liên quan rà soát phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, định danh người sử dụng; kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với nền tảng iHanoi để người dân kiểm tra, xác nhận và tham gia làm sạch dữ liệu, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.	146-TB/VPTU	Sở Nông nghiệp và Môi trường	15/09/2026	Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kết nối dữ liệu qua iHanoi để người dân rà soát, phản ánh thông tin sai lệch về thửa đất, chất lượng hình ảnh Giấy chứng nhận và các thông tin liên quan.	Việc kết nối, khai thác dữ liệu và tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của người dân đang được tiếp tục hoàn thiện, trong đó có các nội dung liên quan đến phương án kỹ thuật, định danh và quy trình xử lý dữ liệu.	Đã triển khai kết nối dữ liệu đất đai với iHanoi nhưng chưa hoàn thành đầy đủ phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, định danh người sử dụng và quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân; nhiệm vụ tiếp tục quá hạn.	Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện kết nối dữ liệu, phương án bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, định danh người sử dụng và quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân; cập nhật kết quả thực hiện. Mốc kiểm tra: 02/10/2026.
13	Rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ, giao dự toán đối với kinh phí năm 2026 đã được bố trí	35-KH/BCĐ57	Sở Tài chính	15/08/2026	Tính đến ngày 23/9/2026, tổng kinh phí Thành phố bố trí cho khoa học, công	Chưa hoàn thành phân bổ toàn bộ phần kinh phí còn lại; đến ngày	Nhiệm vụ đã quá thời hạn; còn 257,773 tỷ đồng chưa được phân	Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp phương án phân bổ phần kinh phí còn

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Kết quả thực hiện, sản phẩm đã có	Nguyên nhân quá hạn, vướng mắc	Đánh giá của Văn phòng Thành ủy	Yêu cầu xử lý và mốc kiểm tra tiếp theo
	nhưng chưa phân bổ, chưa giao dự toán; ưu tiên cơ sở dữ liệu, nền tảng dùng chung, an ninh mạng, thiết bị thiết yếu và nhiệm vụ cấp bách.				nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 là 9.090,399 tỷ đồng; đã phân bổ 8.832,626 tỷ đồng, đạt 97,2%; còn 257,773 tỷ đồng chưa phân bổ.	23/9/2026 còn 257,773 tỷ đồng chưa phân bổ.	bổ, chưa đủ điều kiện xác nhận hoàn thành.	lại trước ngày 10/10/2026; Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND Thành phố trước ngày 15/10/2026.
14	Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành cập nhật các lớp dữ liệu hiện có của ngành phục vụ việc rà soát, cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, hoàn thành trước ngày 25/8/2026. (Y tế)	146-TB/VPTU	Sở Y tế	24/08/2026	Sở Y tế tiếp tục chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu, phối hợp cung cấp thông tin các cơ sở dữ liệu sẵn sàng kết nối, chia sẻ. Tại Báo cáo số 8740/BC-SYT ngày 24/8/2026, Sở Y tế báo cáo đã kết nối, thu thập 04 nhóm dữ liệu y tế ưu tiên về Kho dữ liệu dùng chung Thành phố.	Chưa có bảng tổng hợp xác định tổng số lớp dữ liệu phải cập nhật, số đã hoàn thành và số còn thiếu.	Đến thời điểm chốt chưa đủ căn cứ định lượng để xác nhận hoàn thành nhiệm vụ.	Đề nghị Sở Y tế phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ lập bảng kiểm đếm tổng số lớp dữ liệu phải bàn giao, số đã hoàn thành, số còn thiếu và thời hạn hoàn thành từng nhóm; báo cáo kết quả tại mốc kiểm tra 02/10/2026.

II. DANH MỤC NHIỆM VỤ CÓ HẠN TRONG THÁNG 9/2026

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành
1	Tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc đối với 03 nhóm nội dung trọng tâm: (i) Tiến độ và kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 xã, phường; (ii) Tiến độ giải ngân kinh phí khoa học, công	146-TB/VPTU	Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội	30/09/2026	Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã ban hành các báo cáo giám sát thường xuyên, trong đó Báo cáo số 264-BC/UBKTTU ngày 19/9/2026 tiếp tục đánh giá tiến độ xử lý nhiệm vụ, phân bổ, giải ngân kinh phí và	Báo cáo theo dõi, giám sát

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành
	nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; (iii) Việc hình thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo kế hoạch. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ xem xét, đánh giá trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong quý III/2026.				trang bị hạ tầng, thiết bị công nghệ thông tin.	
2	Thí điểm và mở rộng cơ chế đặt hàng, mua sắm công đối với sản phẩm từ kết quả của hoạt động KHCN, ĐMST; tổ chức thí điểm tối thiểu 03 gói mua sắm công đối với sản phẩm/giải pháp từ kết quả của hoạt động KHCN, ĐMST được ứng dụng trong khu vực công.	20-KH/BCĐ57	Sở Khoa học và Công nghệ	30/09/2026	Trên cơ sở 55 đề xuất của 10 xã, phường và 16 sản phẩm của 06 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, xác định 03 nhóm gói thí điểm thuộc các lĩnh vực dịch vụ công, giáo dục và quản lý đô thị; đang hoàn thiện hướng dẫn và phương án tổ chức triển khai.	Tổ chức thí điểm tối thiểu 03 gói mua sắm công đối với sản phẩm/giải pháp từ kết quả hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Kết quả thực hiện được sử dụng để kiểm đếm đồng thời đối với 02 nhiệm vụ có nguồn giao khác nhau.
3	Xây dựng nền tảng 360Hanoi tích hợp du lịch thông minh, văn hóa số, thương mại điện tử đặc sản địa phương (Điều chỉnh tách tên nhiệm vụ theo Quyết định số 37-QĐ/BCĐ57)	20-KH/BCĐ57	Sở Khoa học và Công nghệ	30/09/2026	Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành xây dựng chức năng "HanoiGo" trên ứng dụng iHanoi với các chức năng trải nghiệm số, tham quan 360°, hiện vật 3D, thuyết minh âm thanh và bản đồ số.	Báo cáo kết quả, biên bản nghiệm thu hoặc tài liệu có thẩm quyền xác nhận hoàn thành nền tảng 360Hanoi theo phạm vi nhiệm vụ sau điều chỉnh.
4	Tổ chức thí điểm tối thiểu 03 gói mua sắm công đối với sản phẩm/giải pháp từ kết quả của hoạt động KHCN, ĐMST được ứng dụng trong khu vực công (quản trị, dịch vụ công, y tế, giáo	02-CTr/BCĐTW	Sở Khoa học và Công nghệ	30/09/2026	Trên cơ sở 55 đề xuất của 10 xã, phường và 16 sản phẩm của 06 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát, xác định 03 nhóm gói thí điểm thuộc các lĩnh vực dịch vụ công, giáo dục và quản lý đô thị; đang hoàn thiện hướng dẫn và phương án tổ chức triển khai.	Tổ chức thí điểm tối thiểu 03 gói mua sắm công đối với sản phẩm/giải pháp từ kết quả hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Kết quả thực hiện được sử dụng để kiểm đếm đồng

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành
	dục, đô thị thông minh, đường sắt đô thị…)					thời đối với 02 nhiệm vụ có nguồn giao khác nhau.
5	Tham mưu phát triển hạ tầng xã hội, không gian sáng tạo, trong đó: xây dựng chính sách ưu đãi thuê, mua nhà ở cho nhân lực số, nhân lực khoa học – công nghệ; chuyển đổi công năng các cơ sở công nghiệp cũ, công trình phù hợp thành không gian đổi mới sáng tạo, không gian làm việc chung, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp. (Chính sách nhà ở: Quý I/2026; chuyển đổi công năng: Quý III/2026)	20-KH/BCĐ57	Sở Xây dựng	30/09/2026	Sở Xây dựng đã phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng KĐT Công viên công nghệ số FPT với mục tiêu đầu tư xây dựng một khu công nghệ số tập trung với các khu chức năng tập trung các hoạt động nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ đào tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ươm tạo công nghệ số và doanh nghiệp công nghệ số, cung ứng dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các hoạt động khác. Trong đó bao gồm phân khu hỗn hợp bố trí các khu nhà ở cao tầng phục vụ cán bộ kỹ sư, chuyên gia làm việc tại Khu công viên công nghệ số hỗn hợp và các đối tượng khác phù hợp. Dự án đã hoàn thiện thủ tục và tổ chức khởi công dự án thành phần trên khu đất tạm giao 2.000 m2.	Khởi công 01-02 khu nhà ở kiểu mẫu dành cho nhân lực số
6	Phát triển hệ thống không gian văn hóa sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa Thủ đô (Điều chỉnh đơn vị chủ trì theo Quyết định số 37- QĐ/BCĐ57)	20-KH/BCĐ57	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	30/09/2026	Thành phố đã công nhận 82 không gian sáng tạo (Quyết định số 1695/QĐ-SVHTT ngày 10/12/2025) kèm theo bản đồ kết nối mạng lưới; phê duyệt Đề án Bộ chỉ tiêu thống kê chuyên ngành (Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 05/8/2026) và quyết định thí điểm không gian đi bộ phố Thành Thái, Cầu Giấy (Quyết định số 3905/QĐ-UBND ngày 31/7/2026). Đồng thời, các	Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển hệ thống không gian văn hóa sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa Thủ đô theo phạm vi, đầu mối sau điều chỉnh tại Quyết định số 37-QĐ/BCĐ57.


Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành
					trung tâm công nghiệp văn hóa trọng điểm đang từng bước được hình thành tại Cửa Nam, Đồng Xuân - Bắc Qua (Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 03/7/2026); cùng các dự án đang xúc tiến tại Bát Tràng, Hồ Văn, 38 Bà Triệu (Báo cáo thẩm định số 04/BC-SVHTTDL ngày 14/8/2026) và Trung tâm Điện ảnh Hà Nội (Tờ trình số 29/TTr-SVHTTDL ngày 21/8/2026). Các không gian này được định hướng gắn kết chặt chẽ với hệ thống di tích, làng nghề, kinh tế đêm nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch mới mẻ như điểm du lịch Mường Cốc, tour đêm "Hào khí Thánh Gióng" và các tuyến du lịch phía Tây.	
7	Thiết lập Hệ sinh thái Giáo dục Thông minh Thủ đô (Hanoi Smart Education Hub - HSE), đóng vai trò là "trục xương sống" kết nối giữa Sở Giáo dục & Đào tạo, Nhà trường, Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh. Trong đó, nền tảng "Học tập Cá nhân hóa" dựa trên AI (Personalized AI Learning) chứa hồ sơ số suốt đời, gia sư AI 24/7, hệ thống dự báo sớm, v.v	20-KH/BCĐ57	Sở Giáo dục và Đào tạo	30/09/2026	Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai hệ sinh thái Hanoiedu tới 100% cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục các cấp, với các phân hệ tuyển sinh, quản trị trường học và kết nối Trung tâm điều hành giáo dục thông minh.	Tài liệu xác nhận hình thành Hanoi Smart Education Hub và các cấu phần theo nhiệm vụ giao, gồm học tập cá nhân hóa bằng AI, hồ sơ số suốt đời, gia sư AI 24/7 và hệ thống dự báo sớm.
8	Hình thành kho lưu trữ hình ảnh y tế tập trung, chia sẻ kết quả chẩn đoán hình ảnh giữa 100% cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố; cho	20-KH/BCĐ57	Sở Y tế	30/09/2026	Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Đề án và có Tờ trình số 7658/TTr-SYT ngày 29/7/2026; Sở Khoa học và Công nghệ có Công văn số 7186/SKHCN-DL&CQS ngày 04/9/2026	Quyết định phê duyệt chính thức của UBND Thành phố đối với Đề án kho lưu trữ hình ảnh y tế tập trung, làm cơ sở tổ chức

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành
	phép người dân truy cập kết quả khám, chẩn đoán trên iHanoi (Điều chỉnh thời hạn theo Quyết định số 37- QĐ/BCĐ57)				góp ý. Đã triển khai thuê dịch vụ PACS/RIS tại các bệnh viện trực thuộc.	triển khai và kết nối, chia sẻ kết quả chẩn đoán hình ảnh.
9	Phát triển mô hình kinh tế tóc bạc trên địa bàn Thành phố	20-KH/BCĐ57	Sở Y tế	30/09/2026	Đến thời điểm chốt, tài liệu hiện có xác nhận 04/06 mô hình đã được đưa vào hoạt động; chưa có thông tin cập nhật xác nhận trạng thái 02 mô hình tại Bồ Đề và Tây Hồ sau ngày 31/7/2026.	Hướng dẫn và Đề án/Kế hoạch thí điểm mô hình "Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại xã/phường"; đưa vào vận hành thực tế 06 mô hình thí điểm; báo cáo kết quả, đánh giá mô hình làm cơ sở nhân rộng.
10	Xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) của Thành phố	20-KH/BCĐ57	Sở Y tế	30/09/2026	UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth) của Thành phố giai đoạn 2026-2030; Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 9189/KH-SYT ngày 08/9/2026 triển khai Đề án. Các nội dung triển khai gồm bộ quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và giá dịch vụ khám chữa bệnh từ xa; kế hoạch triển khai toàn ngành; nền tảng Telehealth chuẩn hóa tại các cơ sở y tế tham gia.	Tổ chức triển khai Đề án Telehealth theo Quyết định số 4434/QĐ-UBND và Kế hoạch số 9189/KH-SYT, tạo kết quả vận hành thực chất tại các cơ sở y tế tham gia.
11	Về hệ thống văn bản điện tử kết nối doanh nghiệp: Tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống để đáp ứng yêu cầu ký kết hợp đồng kinh tế điện tử giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, tổ chức; giữa	63-TB/VPTU	Trung tâm Phục vụ hành chính công	30/09/2026	Đã khởi tạo 260.295 tài khoản doanh nghiệp, trong đó 6.003 doanh nghiệp xác thực; kỳ cập nhật gần nhất ghi nhận 445 văn bản đến, 668 văn bản đi. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục hoàn thiện hệ thống, hướng tới bổ sung chức năng ký kết	Hệ thống chuyển, nhận văn bản điện tử dùng chung được nâng cấp, hoàn thiện phân hệ ký kết hợp đồng kinh tế điện tử giữa cơ quan nhà nước - doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp - đối tác,

Stt	Tên nhiệm vụ	Văn bản giao nhiệm vụ	Cơ quan chủ trì	Thời hạn hoàn thành	Tiến độ đến thời điểm chốt	Sản phẩm phải hoàn thành
	doanh nghiệp với các đối tác, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.		thành phố Hà Nội		hợp đồng kinh tế điện tử và các tính năng hỗ trợ theo yêu cầu.	đưa vào vận hành chính thức; tích hợp các tính năng hỗ trợ cần thiết, định danh điện tử tổ chức/doanh nghiệp; có tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo kết quả triển khai mở rộng.
12	Về hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) Giao Văn phòng Thành ủy tiếp tục hoàn thiện, triển khai và tổ chức vận hành Hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) của Thành ủy; khẩn trương rà soát, hoàn thiện Quy chế vận hành, khai thác, gắn với nền tảng AI và hệ thống theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ dùng chung; bảo đảm đưa hệ thống vào vận hành từ ngày 01/5/2026.	83-TB/VPTU	Văn phòng Thành ủy	30/09/2026	Hệ thống IOC Thành ủy đã cấu hình 84 chỉ số, cấp 9.269 tài khoản tại 134 cơ quan, đơn vị; đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ sử dụng và tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 2801-QĐ/TU ngày 12/9/2026 kèm Quy chế tạm thời về quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống. Các điều kiện chính để triển khai và tổ chức vận hành thử nghiệm IOC trên 04 trục đã được thực hiện; tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, dữ liệu, an toàn thông tin và đánh giá hiệu quả vận hành.	Duy trì vận hành IOC trên 04 trục theo Quy chế tạm thời; tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, dữ liệu, an toàn thông tin, cơ chế cập nhật/xác nhận và đánh giá hiệu quả khai thác thực tế.

PHỤ LỤC 03
CHUYỂN ĐỔI SỐ KHỐI XÃ, PHƯỜNG THÁNG 9/2026

(Tổng hợp từ báo cáo của 126 xã, phường)



I. BẢN ĐỒ ĐIỂM NGHẼN, KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG XỬ LÝ

Nhóm vấn đề	Biểu hiện nổi bật trong tháng 9	Phạm vi/tín hiệu	Nhận diện điều hành
Dữ liệu, chuẩn hóa, chia sẻ	CSDL đất đai đã xây dựng 3.770.751/4.899.639 thửa; 2.553.383 thửa đạt Nhóm 1; còn khối lượng lớn phải tiếp tục làm sạch, xác minh, định danh và cập nhật.	126 xã, phường; 22 địa phương còn khối lượng lớn được tổ công tác đôn đốc	Tiếp tục phân rã theo địa bàn, gắn KPI, sản phẩm và trách nhiệm người đứng đầu.
Nền tảng, phần mềm, liên thông	IOC, HanoiWork, Hệ thống báo cáo số và các phần mềm chuyên ngành đã được triển khai rộng nhưng chất lượng cập nhật, phân quyền, khai thác và liên thông chưa đồng đều.	Ghi nhận tại một số địa bàn qua tổng hợp báo cáo cơ sở	Giảm nhập liệu lặp lại; tăng dùng chung dữ liệu; hỗ trợ người sử dụng tại cơ sở.
Hạ tầng, thiết bị, đường truyền	Một số địa bàn tiếp tục phản ánh cấu hình thiết bị, chất lượng đường truyền và mức độ đồng bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu khai thác các hệ thống dùng chung.	Tập trung ở nhóm đơn vị có thiết bị cũ/khối lượng nghiệp vụ lớn	Chuyển từ kiểm đếm thiết bị sang đánh giá tỷ lệ đưa vào sử dụng và chất lượng vận hành.
Nhân lực, kỹ năng số	Cán bộ phụ trách chuyển đổi số còn kiêm nhiệm; kỹ năng dữ liệu, an toàn thông tin và sử dụng nền tảng giữa các đơn vị còn chênh lệch.	Ghi nhận tại Phú Lương và một số địa bàn qua tổng hợp báo cáo cơ sở.	Tăng tập huấn theo vị trí việc làm, hỗ trợ tại chỗ và tổ ứng cứu công nghệ/nghiệp vụ.
ATTT, chữ ký số, cơ yếu	Một số địa bàn cần tiếp tục hoàn thiện điều kiện an toàn thông tin, quản lý tài khoản, chữ ký số và thiết bị đầu cuối khi khai thác các hệ thống dùng chung.	Qua tổng hợp báo cáo của các xã, phường	Không đưa hệ thống vào vận hành chính thức khi chưa đủ điều kiện ATTT; kiểm soát tài khoản và thiết bị đầu cuối.
TTHC, dịch vụ công, tái sử dụng dữ liệu	Tỷ lệ trực tuyến cao ở một số địa phương nhưng việc tái sử dụng dữ liệu để giảm thành phần hồ sơ, thời gian xử lý chưa đồng đều.	Đại Xuyên: hồ sơ trực tuyến đạt 99%; Phú Lương mới rút ngắn 1/10 TTHC trọng tâm	Lượng hóa số giấy tờ được cắt giảm, thời gian xử lý và tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu.
Kinh phí, mua sắm, giải ngân	Khối xã, phường giải ngân chi thường xuyên 131,724/304,626 tỷ đồng, đạt 43%; tiến độ giữa các địa bàn chưa đồng đều.	126 xã, phường	Rà soát riêng đơn vị giải ngân thấp/chưa giải ngân; gắn giải ngân với nghiệm thu và đưa sản phẩm vào sử dụng.

Các tín hiệu cần lưu ý:

1. Dữ liệu và nền tảng dùng chung tiếp tục là hai nhóm điểm nghẽn có tính hệ thống; yêu cầu tháng 10 là kiểm soát chất lượng, khả năng tái sử dụng và hiệu quả khai thác thay vì chỉ ghi nhận trạng thái kết nối.

2. Khối xã, phường đã có chuyển biến về giải ngân, kinh tế số và số hóa nghiệp vụ, nhưng chênh lệch giữa các địa bàn còn lớn; cần điều hành theo nhóm vấn đề và sản phẩm cụ thể.

3. Những nội dung vượt khả năng xử lý của cơ sở cần được phân loại rõ đầu mối Thành phố/Sở, ngành/đơn vị quản trị hệ thống để tránh kéo dài.

II. BẢNG ĐIỀU HÀNH MỘT SỐ ĐƠN VỊ CẦN QUAN TÂM

STT	Đơn vị (Đảng ủy xã, phường)	Tổng nhiệm vụ	Hoàn thành	Tỷ lệ hoàn thành	Đang thực hiện quá hạn	Đã hoàn thành nhưng quá hạn	Tổng số nhiệm vụ có lịch sử quá hạn
1	Kiều Phú	242	97	40,1%	0	25	25
2	Từ Liêm	279	176	63,1%	0	24	24
3	Ngọc Hồi	247	124	50,2%	0	17	17
4	Phú Xuyên	48	40	83,3%	4	0	4
5	Dân Hòa	260	161	61,9%	0	3	3
6	Xuân Đỉnh	64	32	50,0%	0	2	2
7	Hà Đông	100	96	96,0%	1	0	1

STT	Đơn vị (Đảng ủy xã, phường)	Tổng nhiệm vụ	Hoàn thành	Tỷ lệ hoàn thành	Đang thực hiện quá hạn	Đã hoàn thành nhưng quá hạn	Tổng số nhiệm vụ có lịch sử quá hạn
8	Phú Lương	162	109	67,3%	1	0	1
9	Sơn Tây	92	80	87,0%	0	1	1
10	Yên Bài	241	219	90,9%	0	1	1

Tiêu chí lựa chọn: ưu tiên các đơn vị có nhiệm vụ đang quá hạn tại thời điểm chốt hoặc có số lượng nhiệm vụ hoàn thành chậm cao. Bảng chỉ phản ánh nhóm địa phương cần quan tâm tại thời điểm chốt, không phải danh sách đầy đủ các địa phương có lịch sử quá hạn và không sử dụng để xếp hạng tổng thể chất lượng chuyển đổi số. Cột 'Đã hoàn thành nhưng quá hạn' phản ánh lịch sử hoàn thành chậm, không phải tồn tại hiện thời.

Trong nhóm đơn vị được lựa chọn theo dõi qua hai kỳ báo cáo, so với tháng 8/2026, Kiều Phú không còn nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn tại thời điểm chốt nhưng có 25 nhiệm vụ đã hoàn thành quá hạn; Từ Liêm tăng từ 20 lên 24 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn; Ngọc Hồi giữ 17, Xuân Đỉnh giữ 02, Sơn Tây giữ 01 nhiệm vụ; Phú Xuyên giảm số nhiệm vụ đang thực hiện quá hạn từ 07 xuống 04.

III. ĐIỂM SÁNG, MÔ HÌNH VÀ CÁCH LÀM ĐỀ XUẤT NHÂN RỘNG

Qua tổng hợp báo cáo tháng 9/2026, các mô hình dưới đây chỉ lựa chọn khi có sản phẩm hoặc số liệu vận hành thực tế; việc nêu mô hình điển hình theo từng tiêu chí/lĩnh vực không đồng nghĩa đánh giá tổng thể địa phương.

Cụm mô hình/cách làm	Biểu hiện nổi bật	Phạm vi/ Địa phương điển hình	Giá trị có thể nhân rộng	Hướng nhân rộng
1. Quản trị, điều hành số trong nội bộ	IOC, HanoiWork, xử lý văn bản điện tử, chữ ký số, họp trực tuyến; theo dõi tiến độ và sản phẩm trên môi trường số.	Đại Xuyên, Phú Lương, Gia Lâm	Giảm giấy tờ và thao tác thủ công; tăng khả năng theo dõi tiến độ và trách nhiệm cá nhân.	Chuẩn hóa bộ quy trình quản trị số tối thiểu áp dụng thống nhất tại cấp xã.

Cụm mô hình/cách làm	Biểu hiện nổi bật	Phạm vi/ Địa phương điển hình	Giá trị có thể nhân rộng	Hướng nhân rộng
2. “Thôn/Tổ dân phố/Cộng đồng số” gắn iHanoi	Nhóm Chat/nhóm Cộng đồng, Tổ CĐS cộng đồng, hỗ trợ người dân dùng dịch vụ số, thanh toán không tiền mặt.	Gia Lâm, Phú Lương	Đưa chuyển đổi số tới khu dân cư; mở rộng tương tác chính quyền - người dân.	Nhân rộng tại địa bàn có Tổ CĐS cộng đồng hoạt động ổn định; đo bằng số người được hỗ trợ và tần suất sử dụng.
3. Đảng viên số, Chi bộ số, dịch vụ công của Đảng	Số hóa hồ sơ đảng viên; Sổ tay đảng viên điện tử; 04 TTHC của Đảng; thu, nộp đảng phí trực tuyến; chấm điểm sinh hoạt chi bộ.	Gia Lâm, Phú Lương	Số hóa nghiệp vụ Đảng ở cơ sở; tăng tính cập nhật và khả năng quản trị đảng viên.	Xây dựng bộ tiêu chí dùng chung; ưu tiên mô hình có tỷ lệ sử dụng thực tế cao.
4. Làm sạch, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu tại cơ sở	Chiến dịch dữ liệu đất đai; cập nhật dữ liệu chuyên ngành; khai thác bản đồ và kho dữ liệu dùng chung.	126 xã, phường; Đại Xuyên	Tạo dữ liệu sạch để dùng lại, giảm nhập liệu lặp và nâng chất lượng quyết định.	Gắn từng chiến dịch dữ liệu với tỷ lệ làm sạch, đối soát, cập nhật và tái sử dụng.
5. Kinh tế số, kỹ năng số và ứng dụng AI tại cộng đồng	445 phiên livestream, 2.520 sản phẩm; thanh toán QR; ứng dụng AI trong truyền thông, công vụ và hỗ trợ người dân.	126 xã, phường; Gia Lâm, Phú Lương, Đại Xuyên	Gắn chuyển đổi số với sinh kế, quảng bá sản phẩm và nâng kỹ năng số.	Chuyển từ đếm số phiên/sản phẩm sang doanh thu, đơn hàng và số hộ/cơ sở kinh doanh tham gia.
6. HanoiCheck và quản lý an toàn thực phẩm học đường	Số hóa hồ sơ nhà cung cấp, cơ sở giáo dục, dữ liệu an toàn thực phẩm trên nền tảng HanoiCheck.	Gia Lâm: 73/73 trường; Phú Lương: 30/40 trường	Tăng khả năng truy xuất, giám sát và minh bạch chuỗi cung ứng thực phẩm học đường.	Chuẩn hóa quy trình, tiêu chí dữ liệu và mở rộng theo điều kiện từng địa bàn.